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[bookmark: _Toc475707306] Uvod
[bookmark: _Toc475707307][bookmark: _Toc469670940]Svrha i predmet dokumenta
Intervencijski plan zamišljen je kao integriran (međusektorski), teritorijalni i participativni dokument čiji je cilj identificirati razvojne potrebe i definirati ciljeve i razvojne prioritete te akcijski plan za provedbu intervencija fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.
Osnovni elementi koje ovaj dokument sadrži jesu:
Analitički dio (Poglavlje 0): Ishodišne analitičke pretpostavke, tj. identificirane ključne potrebe područja u odnosu na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju (temeljene na prethodno izrađenim dokumentima Analize područja)
Strateški dio (Poglavlje 1) : Opis razvojne strategije, uključujući:
razvojnu viziju
razvojne ciljeve i prioritete
modalitete prioritizacije projekata
Operativno/provedbeni dio (Poglavlje 2):
Akcijski plan, uključujući projektni portfelj i vremenski plan provedbe
Opis upravljačkih mehanizama
Projekti i otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga unutar IP-a u skladu su sa strateškim razvojnim dokumentima odnosno politikama na regionalnoj, nacionalnoj ili razini Europske unije. Na regionalnoj razini razvojni ciljevi IP-a usuglašeni su s ciljevima  Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske 2011. – 2013. (2016) i Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014.-2020. Nadalje, na nacionalnoj razini razvojni ciljevi su usuglašeni s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija, Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, Programom ruralnog razvoja, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020., Industrijskom strategijom Republike Hrvatske 2014. – 2020. i Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Na razini Europske unije, razvojni ciljevi Grada Belog Manastira i Općine Darda usuglašeni su sa strateškim dokumentom Europa 2020.
Intervencijski plan definira, na temelju i povrh ovih strateških dokumenata, ciljana teritorijalna ulaganja usmjerena na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju specifičnih područja. Time on donekle ublažava i ukida slabosti općih strategija razvoja kao što su nedostatak financijskih sredstava za provedbu, nedostatak prioritizacije i sektorska fragmentiranost, i na taj način on efektivno postaje glavni instrument upravljanja razvojem u pet pilot područja. Upravo stoga on funkcionira i kao strateški, ali i kao vrlo operativan dokument kojim će se intervencije usmjeriti na rješavanje najrelevantnijih potreba i iznalaženje najučinkovitijih rješenja za područje grada Belog Manastira i Općine Darda. 
[bookmark: _Toc475707308]Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima
Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program prvenstveno obuhvaća integriranu urbanu regeneraciju 5 pilot područja malih gradova provedbenom intervencijskih planova (IP-ova) za svaki od gradova, koji će zatim poslužiti kao temelj za provedbu pojedinačnih projekata koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima utvrđenima u intervencijskim planovima. Osim samih intervencijskih planova, program obuhvaća i razvoj institucionalnog kapaciteta ključnih dionika za provedbu integriranih intervencija te komplementarne aktivnosti na središnjoj razini: unaprijeđenu statistiku siromaštva na lokalnoj i područnoj (regionalna) razina te odgovarajuće mapiranje siromaštva.
Vukovar, Beli Manastir, Petrinja, Benkovac i Knin MRRFEU je odabralo Odlukom o pilot područjima  za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 18. veljače 2015. na temelju sljedećih kriterija: veličina grada iskazana brojem stanovnika (od 10.000 do 35.000 stanovnika) te stanje okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Pri tom je poštivana i obveza da jedno od pilot područja karakterizira značajan udio pripadnika romske manjine i stoga je pilot područje grada Belog Manastira prošireno na Općinu Darda zbog značajnog udjela romskog stanovništva. . Kako je moguće da pilot područja obuhvate susjedne jedinice lokalne samouprave sa sličnim potrebama i poteškoćama u zajedničke projekte,  a nastojeći u skladu s opisom prioriteta u ključnim operativnim programskim dokumentima za ESI fondove dati prednost područjima s visokom zastupljenošću romske manjine, područje Belog Manastira prošireno je na Općinu Darda.
Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima financira se iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa koji određuju strateške i operativne modalitete njihovog korištenja: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK), specifičnog cilja 9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva i komplementarnih aktivnosti specifičnog cilja 9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP). Ukupna alokacija iz dvaju operativnih programa za razdoblje od 2014.-2020. je 120 mil. EUR, pri čemu je 100 mil. iz EFRR-a i 20 mil. iz ESF-a.
U skladu s OPKK-om, dva su glavna očekivana rezultata korištenja EFRR–a i komplementarnog korištenju ESF–a unutar ovog programa:
•	Poboljšanje socioekonomskih i životnih uvjeta u najmanje pet  malih gradova pilota s 10 000 do 35 000 stanovnika što će smanjiti daljnji gubitak stanovništva. Paketi intervencija rezultirat će regeneracijom degradiranih područja i doprinijeti smanjenju nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva, i
•	Projektiranje i ispitivanje novog modela pristupa regeneraciji depriviranih područja temeljenog na području kroz adresiranje problema socioekonomske deprivacije koncentrirane na nekom geografskom području.
Programi su koncipirani kao integrirana teritorijalna ulaganja po uzoru na model integriranih teritorijalnih ulaganja razvijen za veće urbane aglomeracije u regulatornom okviru za ESI fondove. Taj je model na adekvatan način prilagođen potrebama i institucionalnim kapacitetima malih i višestruko depriviranih gradova. 
[bookmark: _Toc469670941][bookmark: _Toc475707309] Kronologija i kontekst nastanka dokumenta
Proces pripreme Programa, uključujući mapiranje siromaštva s ciljem identifikacije 5 pilot područja, pripremu analitičke i metodološke podloge za izradu intervencijskih planova, oblikovanje relevantnih tijela na lokalnoj razini, provedbu analiza potreba i identifikaciju ciljeva, kao i konačno samu izradu IP-ova, započeo je 2015.
MRRFEU koordinira pripremu i provedbu programa uz podršku triju vanjskih timova tehničke pomoći. 
Projekt „Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“ (Ugovor o uslugama tehničke pomoći br. 06-C-UK-0259/15-90), koji provode stručnjaci iz WYG Savjetovanja, prvi je započeo s radom u prosincu 2015. godine. 
Projekt je pripremio analitičku i metodološku podlogu za pripremu intervencijskih planova (Metodologiju izrade analize područja i intervencijskog plana, analize područja za svih 5 područja, te Intervencijski plan za Grad Knin koji je poslužio kao pilot za razvoj ostalih IP-ova).
Projekt „Tehnička pomoći za izradu intervencijskih planova gradovima Beli Manastir (uključujući Općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar“ (Ugovor o uslugama tehničke pomoći br.: 06-C-UK-0313/16-90) – ovaj projekt -  koji provode stručnjaci tvrtke Razbor d.o.o., a koji je započeo s radom u kolovozu 2016. godine.
Zadaća je stručnjaka pod ovim projektom temeljem izrađene analitičke i metodološke osnove proizišle iz prethodnog, te na osnovu pilot modela Intervencijskog plana za Grad Knin, pripremiti intervencijske planove za preostala 4 područja. Osim toga, projekt ima zadatak pripremiti pozive na dostavu projektnih prijedloga za provedbu IP-ova te pomoći izgradnju kapaciteta jedinica za IP i partnerstava za IP u obuhvaćenim područjima.
Projekt „Ex-ante evaluacija intervencijskih planova za gradove Beli Manastir (uključujući Općinu Darda), Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar“ koji teče paralelno s dvama prethodnim ugovorima. Urbanex d.o.o. broj ugovora: 06-C-U-0009/16-90 – Ugovor uslugama ex-ante evaulacije intervenijskih planova.
MRRFEU i MRMS, u suradnji sa stručnjacima iz projekata tehničke pomoći „Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima“ te s jedinicama za IP u odabranim područjima (JIP-ovi) i širim partnerstvima za IP (PIP-ovima) u razdoblju od prosinca 2015. naovamo pripremili su analitički i metodološki okvir te Intervencijske planove za svih 5 uključenih područja. 14. rujna 2016. održan je sastanak Jedinice za Intervencijski plan s predstavnicima tehničke pomoći za izradu intervencijskih planova gradova Beli Manastir (uključujući Općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar koja je za grad Vukovar izradila analizu područja i odabir planskih domena, te tehničke pomoći za izradu intervencijskih planova gradova Beli Manastir (uključujući Općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar koja je nastavno za Beli Manastir i Dardu izradila sam dokument Intervencijskoga plana. Sastanak je bio svojevrsna „primopredaja“ dužnosti i procesa za izradi Intervencijskoga plana između dvije tehničke pomoći. JIP-u je predstavljena metodologija i hodogram za nastavak procesa planiranja i izradu Intervencijskoga plana te su isplanirani daljnji koraci.
Na temelju ovih intervencijskih planova, MRRFEU će, i dalje uz podršku timova tehničke pomoći i adekvatno uključivanje JIP-ova i PIP-ova, pripremiti i provesti relevantne pozive na dostavu projektnih prijedloga te poduprijeti provedbu na adekvatan način ocijenjenih i odobrenih projekata.
[bookmark: _Toc475707310] Metodologija izrade dokumenta
Metodologija izrade ovog dokumenta utemeljena je na dokumentu pripremljenom u MRRFEU, uz podršku projekta tehničke pomoći: „Metodologija izrade analize područja i intervencijskog plana“ (kolovoz, 2016.).
Metodologija izrade podrazumijeva sljedeće korake u pripremi dokumenta:
Uspostava lokalnog partnerstva i relevantnih kapaciteta na lokalnoj razini koji omogućuju participativni pristup izradi analize područja i strateškom planiranju. 
Formalizacija partnerskog pristupa postignuta je oblikovanjem:
Jedinice za IP-e (JIP), zadužene za vođenje planskog procesa i izradu kvalitetnog plana (multidiciplinarni tim službenika Grada te po potrebi ostalih javnih tijela).

Partnerstva za IP (PIP); koje osigurava adekvatnu uključenost svih relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji mogu aktivno pridonijeti procesu
MRRFEU
MRMS




Tim stručnjaka tehničke pomoći


LOKALNA ZAJEDNICA



PARTNERSTVO ZA IP
JEDINICA ZA IP







Izrada Analize područja
Analiza područja je zasebni dokument kojim su identificirane teritorijalne potrebe, područja i domene intervencije i prezentirane u obliku tematskih i/ili prostornih razvojnih opcija koje predstavljaju podlogu za daljnje planiranje, tj. izradu intervencijskog plana.
Proces analize obuhvaćao je:
Identifikaciju i analizu mreže dionika (pred-korak, koji je omogućio oblikovanje JIP-a i PIP-a)
Analizu pisanih izvora  (prostorno-planskih i strateških dokumenata te dokumentacije o postojećim programima i projektima i baza podataka) 
Operativnu analizu, uključujući:
identifikaciju planskih domena

Planske domene su razvojni koncepti koji omogućuju preliminarno grupiranje tema i nalaza analize): za potrebe izrade svih IP-ova, definirane su sljedeće planske domene: „okoliš, krajolik i priroda“, „Mobilnost, pristupačnost i stanovanje“; „Poljoprivreda i ruralni razvoj“, „Industrija i poduzetničko okruženje“; „Društvene djelatnosti“ i „Kultura i turizam“, koje su se u radu prilagođavale specifičnim okolnostima, nalazima i potrebama pojedinih gradova.

dijalog s lokalnim partnerstvom na temu razvojnih hipoteza iz analize pisanih izvora
preliminarno prikupljanje projektnih ideja i izradu baze projektnih ideja (u svrhu razvoja dijaloga s partnerstvom i bolje identifikacije potreba i mogućnosti)
izradu SWOT analize prema planskim domenama
na temelju izrađenog SWOT-a i analize stanja: identifikaciju razvojnih tema  

Razvojne teme određene su prostorom i sadržajnim fokusom/temom. Pri prostornom definiranju tema razmatrana je koncentracija razvojnih potreba u određenom području grada te interakcija između različitih projektnih ideja, dok su teme određene sadržajem predloženih intervencija odnosno utvrđenih potreba. 

prezentaciju razvojnih pitanja i dijalog o opcijama s lokalnim partnerstvom
finalizaciju dokumenta na temelju povratnih informacija dobivenih od dionika

Izrada Intervencijskog plana, na temelju nalaza Analize područja:
Izrada IP-a prema Metodologiji obuhvaćala je sljedećih nekoliko koraka:
Strateško planiranje

planiranje razvojnih scenarija, na temelju identificiranih problema i razvojnih rješenja prepoznatih u analizi područja. 

Metodologija izrade analize područja i intervencijskoga plana predviđa razradu razvojnih scenarija kao prvog koraka u izradi IP-a,  a na temelju identificiranih problema i razvojnih rješenja prepoznatih u analizi područja. 
Tehnika scenarija (planiranje scenarija, izrada planskih scenarija) podrazumijeva konstruiranje mogućih razvojnih budućnosti lokalne zajednice (alternativnih setova razvojnih ciljeva). Svrha upotrebe ove tehnike je omogućiti lokalnom partnerstvu da stvori jasne i postojane poveznice između percipiranih problema i željenih (i/ili favoriziranih) intervencija u nesigurnom okruženju, odnosno, da osigura konzistentnost planskog procesa i njegovih rezultata. Na ovaj način razvojne teme utvrđene kroz analizu područja se razmatraju kao rješenja teritorijalnih problema i razrađuju u smislu definiranja alternativne vizije, ciljeva i prioriteta intervencijskog plana. Scenariji razvoja trebaju dati odgovor na pitanje koja je željena budućnost, koje su alternative na raspolaganju  i koje su njihove posljedice. 

odabir optimalnog scenarija – definicija vizije, ciljeva i razvojnih prioreta IP-a 

Ovom koraku je u praksi prethodila provjera koherentnosti intervencijske logike s nalazima analize, učinjena na način da se izradila matrica intervencijske logike. Međukorak je, između ostaloga, učinjen kako bi se osigurao kontinuitet između rada dvaju stručnih timova, onog koji je pripremao Analizu područja i onog koji je radio na samom IP-u.




Operativno planiranje
Izrada Akcijskog plana, što uključuje:
detaljnu identifikaciju projekata prethodno prepoznatih u bazi (vidi fazu analize) i izradu detaljnih projektnih obrazaca 

prioritizaciju i selekciju projekata na temelju kriterija ocjene utvrđenih zadanom metodologijom a dodatnorazrađenih u suradnji s JIP-om
Projekti su kategorizirani prema njihovom doprinosu razvojnim ciljevima i prioritetima. Osim toga, razvrstani su u sljedeće kategorije:
glavni, ključni projekti su oni oko kojih postoji snažan konsenzus i obvezanost dionika na njegovu provedbu
komplementarni projekti su bitni za ostvarenje ciljeva IP i logiku intervencije svakog prioriteta teritorijalnog razvoja, ali zbog svoje vrijednosti, širine i/ili jačine utjecaja, nisu od presudne važnosti
horizontalni projekti su nematerijalne aktivnosti (npr. obrazovanje, pružanje usluga, unaprjeđenje učinkovitosti uprave) koje su usmjerene na ljudske resurse i institucionalno jačanje. Horizontalni projekti dio su razvojnih projekata IP-a ili su pojedinačni.
Prioritizacija projekata izvršena je ocjenjivanjem svakog od projekata prema definiranim kriterijima, od kojih svaki ima različitu težinu (doprinos ciljevima Programa, integriranost projekta, izvori financiranja, doprinos zapošljavanju i poticanje lokalnog gospodarstva, normativna zrelost, logika intervencije i metodologija provedbe projekta).
Izradu projektnog portfelja
Izrada konačne baze projekata, s naznakama o modalitetima njihove provedbe:
kao individualnih projekata, koji mogu, ali ne moraju biti vezani za specifični razvojni prioritet i koje priprema jedan prijavitelj
grupe projekata koja se odnosi na jedan razvojni prioritet, tj. tematski su ili prostorno koncentrirani 
otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji podrazumijevaju prethodno identificirane teme i vrste operacija u okviru razvojnih prioriteta, no ne obuhvaćaju unaprijed definirane projekte ili pojedinačne korisnike/prijavitelje 
Grafička shema u nastavku prikazuje planski proces od rezultata analize područja do izrade intervencijskog plana.Lokalno partnerstvo i analiza područja: razvojna pitanja/opcije


(PRIPREMA I ANALIZA)

(OPERATIVNO PLANIRANJE – razrada IP)

Planiranje scenarija: alternativni smjerovi razvoja

(STRATEŠKO PLANIRANJE – dizajn IP) 

Odabrani scenarij razvoja: vizija, ciljevi i prioriteti IP



Operacionalizacija intervencijskog plana: portfolio projekata IP-a







[bookmark: _Toc475707311]Sukladnost s rezultatima analize područja
Područje Belog Manastira i Darde ima brojne prednosti koje se prije svega očituju u plodnom tlu i tradiciji poljoprivrednih djelatnosti koje mogu biti pokretač razvoja i revitalizacije područja. Osim toga, socijalna osjetljivost i dobra prometna povezanost predstavljaju prednosti područja koje je potrebno dodatno aktivirati kako bi se pokrenuo proces revitalizacije. Potrebno je da se takav proces nastavi zajedno sa sanacijom loših strana, od kojih se najviše ističu starenje stanovništva te iseljavanje, neuređene javne površine i naravno društveno socijalni faktor, budući da je veliki dio stanovništva pogođen siromaštvom ili na neki drugi način spada u skupinu socijalno i ekonomski marginaliziranih građana.
Područje Belog Manastira i Darde specifično je po nacionalnoj strukturi stanovništva, tako da je tek nešto više od 50% osoba hrvatske narodnosti, dok su najbrojnije manjine Srbi, Mađari i Romi.
Veliki izazov područja predstavlja stambeno zbrinjavanje, koje je poseban problem u Dardi, iako je alarmantno i u samom gradu Belom Manastiru. U vlasništvu Grada postoje 144 stambene jedinice u 66 objekta ukupne površine 6.974,13 m2, te još 16 neuseljenih objekata koji su u ruševnom stanju.  Pitanje stambenog zbrinjavanja u Općini Darda ima posebnu dimenziju zbog toga što su stanovnici koji žive u krajnje neprihvatljivim uvjetima pripadnici romske manjine. Radi se o romskom naselju 'Barake', koje je nastalo kao provizoran smještaj nakon velikih poplava šezdesetih godina prošlog stoljeća, a koje još uvijek nema provedenu kanalizacijsku mrežu, a ista će se početi raditi 2017. godine.
Obrazovanje je opterećeno problemima posebice u segmentu vrtićkih i jasličkih programa. Naime,  programi se zbog neadekvatnog smještaja ne odvijaju po pedagoškim standardima, što konkretno znači da vrtići primaju preveliki broj djece - veći nego što je to propisano Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja. Isti je problem i u Belom Manastiru i u Dardi. Problem iseljavanja vrlo je izražen na području Belog Manastira i Darde, a započinje već u ranom srednjoškolskom obrazovanju, kada su učenici zbog nedostatka smještajnih kapaciteta (učeničkih domova) prisiljeni odlaziti u druge gradove, bez obzira što Beli Manastir ima raznolik i dostatan program srednjoškolskog obrazovanja. 
Ipak, područje Belog Manastira i Darde ima sluha za potrebite skupine, tako su unutar samog područja već sada aktivne brojne udruge koje se bave zaštitom starijih osoba kao i osmišljavanjem njihovog slobodnog vremena, brigom za socijalno ugrožene osobe te psihofizičkim razvojem osoba s invaliditetom i djece sa posebnim potrebama. Iako aktivne, udruge koje se bave društvenim djelatnostima poput nabrojenih, zahtijevaju dodatna sredstva, infrastrukturnu i logističku podršku koja će im omogućiti nesmetan i kvalitetan rad. 
Uzimajući u obzir lošu starosnu strukturu stanovništva prema kojoj oko 27% u Belog Manastira, odnosno 21% stanovništva u Belom Manastiru i u Općini Darda čine osobe starije od 65 godina, te ostale parametre koji ukazuju na depriviranost područja, a koji su korišteni pri odabiru 5 malih gradova za provedbu programa, analizom područja se došlo do zaključka da postoji velika potreba za uspostavom kvalitetne i razgranate mreže socijalnih usluga, od onih namijenjenih starijim osobama, osobama s posebnim potrebama, do pomoći i poticanja rasta, razvoja i cjeloživotnog učenja za egzistencijalno ugrožene skupine.
Neto prosječna plaća u Belom Manastiru je 2014. godine iznosila 3.999,00 kuna, što je za više od tisuću kuna manje od razine Republike Hrvatske, gdje je prosječna neto plaća iznosila 5.510,00 kuna.
Velika prednost područja predstavljaju prvenstveno vrijedna poljoprivredna zemljišta pogodna za obrađivanje i intenzivnu i ekološku poljoprivredu. Slično je i na području Općine Darda, u čijem se južnom dijelu uz rijeku Dravu protežu velike šumske površine i nešto močvarnog područja. U jugoistočnom dijelu Grada Belog Manastira prostire se površinom najveća šumska površina - šuma Haljevo, kojom upravljaju Hrvatske šume. Ostala područja Grada Belog Manastira i Općine Darda su pod niskom vegetacijom ili agrarnim krajobrazom. Niti u jednoj od dviju obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave nema zaštićenih dijelova prirode, a glavni prirodni resursi su šumska i veoma dobra poljoprivredna zemljišta, pogodna i za uzgoj vinove loze. Prirodni potencijal postoji za lov i lovno gospodarstvo (na području Belog Manastira su dijelovi jednog državnog lovišta i četiri zajednička lovišta, a na području Darde se također nalaze dijelovi dva državna i četiri zajednička lovišta), a djelomično i za opekarsku proizvodnju koja je nekad bila prisutna u Belom Manastiru ali nije aktivirana nakon rata. Prema recentnom Izvješću o stanju okoliša Osječko-baranjske županije, niti u jednoj jedinici lokalne samouprave nisu se provodile posebne mjere za poticanje očuvanja bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, ali se opće stanje očuvanosti prirode ocjenjuje kao dobro.
Razvoj poduzetništva,  odnosno nova i bolja radna mjesta ključan su preduvjet za održiv ostanak mladih obitelji i pojedinaca na području grada Belog Manastira i Općine Darda. Međutim, javna ulaganja u gospodarstvo zanemariv su dio u ukupnom obujmu javnih ulaganja, a direktna podrška razvoju poduzetništva te otvaranju novih radnih mjesta nedovoljna je za značajniji rast i razvoj. Postojeća poduzetnička infrastruktura nije u dovoljnoj mjeri pripremljena za ulaganja i poslovanje te promovirana među potencijalnim investitorima. Na promatranom je području potrebno mobilizirati snage kako bi se ojačala proizvodnja i prodaja autohtonih i cijenjenih poljoprivrednih i prerađivačkih proizvoda kod kojih ne postoji jasna i organizirana proizvodna i prodajna strategija. Veliki potencijali koji se očituju u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru omogućit će nova zapošljavanja i razvoj ovog kraja. Trenutna se ograničenja odnose prvenstveno na financijske barijere, neorganiziranost i neinformiranost te na nedostatnu opremljenost poljoprivredne, prerađivačke i poduzetničke infrastrukture. 
Strukturno, gospodarstvo Baranje, pa tako i Belog Manastira, tradicionalno je vezano za PIK Belje (prehrambena industrija), ali danas uključuje i razne druge proizvodne djelatnosti kao što su metaloprerađivačka, tekstilna, drvoprerađivačka, eko proizvodnja i dr., što vrijedi i za Općinu Darda u kojoj je, očekivano, jači makroekonomski utjecaj grada Osijeka. Također, sa strukturnog stanovišta i iz perspektive javnih politika, posljednjih nekoliko godina zamjetan je razmjeran porast značaja turizma i s njim povezanih djelatnosti. U javnim investicijama ovaj se trend očituje u ulaganjima u izgradnju biciklističkih i vinskih staza, te turističko rekreacijske zone u Šećeransko jezero u Belom Manastiru, odnosno ŠRC Đola u Dardi, a u privatnom sektoru u otvaranju malih ugostiteljskih i turističkih objekata.
Po broju poslovnih subjekata, broju zaposlenih i ukupnim prihodima, u obje JLS dominira prerađivačka industrija, trgovina na veliko i malo, stručne djelatnosti i građevina.
[bookmark: _Toc475707312]Matrica intervencijske logike
Matrica intervencijske logike koristila se kako bi se provjerila usklađenost predloženih projekata sa tvrdnjama iznesenim u analizi područja. Metodologija matrice trebala je ukazati na relevantnost pojedinih projekata ili na eventualnu manjkavost same analize. 
Dovršenje matrice ukazalo je na postojanje onih projekata koji neće nužno pridonijeti revitalizaciji područja ili nisu određeni kao primarni te su takvi projekti u suradnji sa JIP-om i Partnerstvom izbačeni iz daljnjeg razmatranja. Sama je analiza ukazala na postojanje velike potrebe za realizacijom projekata iz domene društvenih djelatnosti, a isto je bilo primijećeno i u samoj analizi stanja. Rezultat matrice intervencijske logike bila je revidirana lista odnosno baza projekata koja je u potpunosti odgovor na probleme izražene analizom stanja, a matrica je poslužila kao temelj za promišljanje i razradu razvojnih scenarija. 
Analizom intervencijske logike utvrđeno je da za oko 30% izjava u SWOT analizi ne postoji utemeljenje u Analizi područja  te je nužno da se dostani podaci prikupe iako bez dodatnih izmjena samog dokumenta analize područja. Utvrđeno je da se većina predloženih projektnih ideja u bazi projekata Grada Benkovca uklapa u SWOT. Za projekte za koje se utvrdilo da se ne uklapaju u SWOT dodatno je utvrđeno mogu li se uobličiti drugačije ili pripojiti nekoj grupi projekata. 
Kako bi Intervencijski plan imao jasnu intervencijsku logiku, u ovoj fazi je bilo potrebno pronaći utemeljenje/argumente za one SWOT izjave u okviru kojih je predložen veliki broj razvojnih projekata.
Matrica intervencijske logike ukazala je da je najveća potreba za intervencijom u domeni društvenih djelatnosti, a ta se činjenica duboko odrazila na promišljanje čitavog IP-a.
[bookmark: _Toc475707313]Planske domene
Kao alat u izradi Analize područja, te kasnije intervencijskog plana, korištene su sljedeće planske domene:
Poljoprivreda i ruralni razvoj – Poljoprivredni proizvodi i njihovo tržište, ekološka poljoprivreda, korištenje tla, navodnjavanje, ruralni krajolik i sl.
Mobilnost, pristupačnost i stanovanje - Upravljanje cestama i drugim prometnim putevima, parkirališta i javne površine, javne zgrade i imovina, socijalno stanovanje i sl.
Okoliš, krajolik i priroda - Vode, vodoopskrba i kanalizacija, gospodarenje otpadom, buka, tlo, zrak, prirodni resursi, bioraznolikost, krajolik, urbane/ruralne zelene mreže, namjena površina, energetika, klimatske promjene i sl.
Društvene djelatnosti - Uloga i korištenje javnih prostora i usluga (škole i vrtići, kina, kazališta, slobodno vrijeme i rekreacija), socijalno uključivanje, zdravstvena i socijalna skrb, ljudska prava i građanske slobode i sl.
Industrija i poduzetništvo - Inovativnost, gospodarstvo temeljeno na znanju, javno-privatna partnerstva, valorizacija lokalnih resursa i identiteta, lanci vrijednosti, tržište rada, poduzetnička infrastruktura i sl.
Kultura i turizam - Razvoj i modernizacija javne turističke infrastrukture, kulturnog nasljeđa, valorizacija povijesnih i arheoloških lokaliteta, elementi lokalnog identiteta i sl.
[bookmark: _Toc475707314]Razvojne teme
Kao razvojne teme za regeneraciju ciljanog područja, a prema potrebama prepoznatim u analizi područja, ističu se:
Razvoj poljoprivrede, poduzetništva i turizma
Smanjenje depopulacije, 
Očuvanje lokalnog identiteta, 
Problem Romske zajednice
Stambeno zbrinjavanje socijalno osjetljivih skupina
Razvoj civilnog društva, 
Školski i predškolski odgoj
Skrb o djeci s teškoćama u razvoju, 
Horizontalne teme. 
Razvojne teme odabrane su na temelju njihovog potencijala za generiranje zapošljavanja, novih radnih mjesta i samozapošljavanja te revitalizacije urbanog života u povezanoj prostornoj cjelini. Važan element u odabiru tema i lokacija intervencija je i stav lokalne zajednice o prioritetnim potrebama te kapacitetima koje lokalni dionici imaju na raspolaganju za provedbu programa sustavne regeneracije. Štoviše, stavovi lokalne zajednice o potrebama područja bili su ishodište analitično-planskog procesa, na početku kojeg su lokalni dionici bili pozvani da se izjasne o problemima i predlože projektne ideje.
Konstruiranje smjera razvoja odnosno operacionalizacija prepoznatih razvojnih tema u konkretan provedbeni plan zahtijeva sagledavanje više mogućih opcija/scenarija razvoja lokalne zajednice. 
[bookmark: _Toc475707315]Informiranje i javne konzultacije u procesu razvoja IP 
Inicijalni sastanak u svrhu početka rada na izradi Intervencijskog plana za grad Beli Manastir i Općinu Darda održao se 14. 9 2016. godine. Na njemu su određene administrativno-tehničke pretpostavke izrade plana te sam proces i metodologija izrade.
Prva radionica na temu „Provjera intervencijske logike usporedbom analize stanja, SWOT analize i postojeće baze projekata“ održana je 4. listopada 2016. u Belom Manastiru. JIP-u su predstavljeni nalazi ex-ante evaluacije na ovu fazu planiranja, te nalazi provjere intervencijske logike.  Radionica je  obilježena je raspravom o matrici intervencijske logike i raspravu o realnosti provedbe predloženih projekata.  Određena je lista projekata koji su nerealni za samu provedbu, te je identificirana potreba za dodatnim projektima, s naglaskom na projekte koji se mogu financirati ESF sredstvima. Dodatno su razrađeni i objašnjeni projekti za koje prethodno nisu postojale dovoljne informacije za kvalitetnu evaluaciju.
Druga je radionica održana 24.10.2016. na temu „Odabir razvojnog scenarija“ za Beli Manastir i Dardu. Nakon predstavljanja ex ante analize stanja, JIP je dao sugestije oko daljnjeg rada na intervencijskom planu, a sa ciljem kvalitete i prihvaćanja istoga. Nadalje su predstavljene ažurirane razvojne teme, te je vođena rasprava o prijedlozima vizije i razvojnih ciljeva koji će na najbolji način predstaviti krajnje rezultate koji se očekuju od samog IP. Nakon rasprave između članova JIP-a i predstavnika MRRFEU usuglašeni su i izabrani vizija i razvojni ciljevi. Na radionici je prihvaćen odabrani razvojni scenarij s pripadajućim glavnim i komplementarnim projektima.  
Treća radionica održana je na temu „Predstavljanje prioritizacije projekta i rasprava o spornim projektima“, a održana je u Belom Manastiru 29.11.2016. godine s Jedinicom za Intervencijski plan i Partnerstvom za Intervencijski plan. Na temelju ranije pripremljenih detaljnih projektnih obrazaca, te prijedloga prioritizacije projekata koji je pripremila Jedinica za Intervencijski plan uz pomoć tehničke pomoći, članovi Partnerstva dali su svoj osvrt na pojedine projekte i predloženu prioritizaciju. 
Četvrta radionica „Prezentacija detaljnih obrazaca projekata i proces prioritizacije (bodovanje projekata)“ održana 9.12.2016. Članovima Povjerenstva predstavljene su upute o bodovanju projekata za potrebe prioritizacije istih. Bodovanje su izvršili članovi JIP-a na internoj radionici održanoj u 29.11.2016. Rezultat radionice bila je prioritizirana lista projekata s određenoim bodovnim vrijednostima.

[bookmark: _Toc475707316]Proces odabira razvojnog scenarija i strateško razmišljanje
Sagledavanje više razvojnih scenarija omogućuje lokalnoj zajednici kreiranje jasnih poveznica između prepoznatih potreba i mogućih intervencija te određivanje onih koje na optimalan način i s najmanjim utroškom resursa mogu proizvesti najbolje rezultate. Scenariji razvoja za grad Beli Manastir i za Općinu Darda razvijala je Jedinica za IP, a konzultirani su s Partnerstvom za IP i širom lokalnom zajednicom. Osnova za određivanje scenarija bili su objektivni parametri za integrirani razvoj neke zajednice  te dijalog između dionika (Jedinice i Partnerstva) o prioritetnim intervencijama za grad Beli Manastir i za Općinu Darda. 
U procesu odabira, sagledana su 2 moguća scenarija razvoja: 
integrirani razvoj temeljen na društvenim i socijalnim potrebama te razvoju poduzetništva
Ovaj je scenarij zamišljen kao optimalni pravac za razvitak i regeneraciju područja jer obuhvaća prijeko potrebne projekte iz područja društvenih djelatnosti i zadovoljenja socijalnih potreba. Primjerice, scenarijem je naglasak stavljen na obrazovanje, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta, uz vrednovanje značaja obrazovanja djece s posebnim potrebama. Osim toga, uključeni su projekti koji će razviti poduzetničku scenu područja kroz edukacije, osposobljavanje, nove skladišne kapacitete i slično. 
Infrastruktura koja je nakon godina održavanja postala dotrajala ili čak derutna, ovim bi se scenarijem revitalizirala i to kroz obnovu gradskog stadiona i sanacijom infrastrukture u centru Općine i grada. 
integrirani razvoj baziran na poduzetništvu, turizmu i brizi za potrebite 
Poduzetništvo kao pokretač razvitka svakog područja u ovom je razvojnom prioritetu stavljen na prvo mjesto, te bi poduzetnici i potencijalni poduzetnici kroz njegovu realizaciju bili osnaženi kroz edukacije, osposobljavanja i infrastrukturne potpore. Obzirom da područje Belog Manastira ima mnogo za ponuditi turistima, scenarij obuhvaća projekte koji bi doprinijeli njegovom razvitku, a radi se o rekreativnoj infrastrukturi poput bazena i teniskih terena. Briga za potrebite u samom je Belom Manastiru vrlo izražena, te je velik broj projekata usmjeren upravo u tom smjeru. Socijalno ugrožene osobe,  starije osobe i osobe s posebnim potrebama ovim će scenarijem dobiti potrebnu i traženu infrastrukturu i potporu. Bitno je naglasiti da nauštrb razvoja turizma ovaj scenarij ne nudi projekt razvitka Kuće Baranjskog kulena, niti kompletnu izgradnju kuća u romskom naselju u Dardi.
[bookmark: _Toc470648824]Tablica 0‑1 Kriteriji koji su uzeti u obzir prilikom odabira scenarija
	EKONOMSKA DIMENZIJA
	DIMENZIJA DRUŠTVA/ JEDNAKOPRAVNOSTI
	OKOLIŠNA DIMENZIJA
	DIMENZIJA UPRAVLJANJA
	DIMENZIJA LOGISTIKE

	Troškovi
Korist
Ekonomski povrat investicija 
Kreiranje stabilnih radnih mjesta
Kreiranje privremenih radnih mjesta
	Uključenost dionika
Zajamčen pravičan/jednak pristup rezultatima
Lokalna raznolikost shvaćena i uzeta u obzir
Potiče se osnaživanje pojedinca / zajednice 
Promoviraju se inkluzivne akcije
Kvaliteta života
	Negativni učinci na okoliš su izbjegnuti ili ublaženi
Projekti favoriziraju korištenje obnovljivih izvora
Projekti su usklađeni s EU direktivama o:
gospodarenju otpadom
gospodarenju vodama
korištenju tla
onečišćenju zraka
onečišćenju bukom
klimatskim promjenama
	Svi relevantni dionici i institucije podržavaju rješenje i preuzimaju svoj dio odgovornosti i ulogu u njegovoj realizaciji 
Razvijeni su alati i mehanizmi za razvoj predloženih rješenja i upravljanje istima
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	Dostupan financijski okvir
Osigurana usklađenost s lokalnim proračunom / zatvorena financijska konstrukcija
Osigurana institucionalna podrška provedbi projekata
Projekti su prikladnog obujma (dostupni kapaciteti i resursi na lokalnom nivou su dostatni za upravljanje projektima) 



Integrirani razvoj temeljen na društvenim i socijalnim potrebama te razvoju poduzetništva predstavljen je Partnerstvu na radionici 24.10.2016. godine pod nazivom „SCENARIJ 1. – Beli Manastir i Darda: zadovoljenje elementarnih potreba osjetljivih skupina kao preduvjet dugoročnog razvoja, uz pokretanje gospodarske djelatnosti i cjeloživotnog učenja“. Ovaj je scenarij predstavljen kao izgledan i poželjan razvojni smjer ovoga područja jer integrira različite planske domene, ima dobar omjer ulaganja u infrastrukturu, razvoj poduzetništva i ljudski kapital, mobilnost i stanovanje. Ciljano je fokusiran na rješavanje problema i zastoja razvoja identificiranih u analizi stanja te primarno investira u spomenute planske domene, ali uključuje i obrazovanje te elemente zaštite okoliša. Pristup integriranog razvoja vidljiv je ne samo u dobroj kombinaciji intervencija u različitim planskim domenama već se ogleda i u koncentraciji ulaganja u prostorne cjeline grada koje su međusobno povezane. Razvojni prioriteti unutar ovog scenarija međusobno su komplementarni, usklađeni su s dugoročnim razvojnim planovima grada te je logika intervencije u potpunosti usklađena s ciljevima Programa u cjelini. Projekti unutar identificiranih prioriteta rezultat su potreba identificiranih u analizi područja te postoji visoka razina podrške lokalnih dionika za izvedbu ovog scenarija obzirom da je Partnerstvo ovaj scenarij ocijenilo kao najbolji. Odgovornost za provedbu intervencija raspoređena je na više različitih dionika te je omogućena participacija građana u svim aspektima pripreme i provedbe projekata. Daljnjim se razmatranjima u razdoblju do kraja studenog 2016. godine navedeni scenarij prilagođavao i nadopunjavao, te je zaključno obuhvaćao izražajniju komponentu razvoja srednjeg i malog poduzetništva i poljoprivrede te zaštite najranjivijih skupina kroz ciljane otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga. 
Kao prednosti ovog scenarija istaknute su prvenstveno kvalitetna pokrivenost socijalnih problema (društvene djelatnosti), koja je u analizi stanja okarakterizirana kao posebno osjetljiva, te obrazovanje kao ključ dugoročnog razvoja u gradu Belom Manastiru i Općini Darda zadovoljit će pedagoške standarde broja polaznika na temelju Državnih pedagoških standarda. Osim toga, rješavanje infrastrukturnih i kadrovskih problema malih poduzetnika i OPG-ova omogućit će dugoročni potrebni razvitak ovog područja, dok će uređivanje vizure grada Belog Manastira i Općine Darda te saniranje infrastrukturnih problema biti pokretač novih djelatnosti te će oživjeti područje.
Mobiliziranje romske zajednice i rješavanje njihovog stambenog pitanja te osiguranje edukacija i potpornih (soft) aktivnosti za sve potrebite skupine stvorit će uvjete za razvoj zdrave životne cjeline.
Nedostaci i potencijalni problemi realizacije očituju se pretežito u činjenici da su pojedini projekti u inicijalnoj fazi razvoja te je spremnost dokumentacije za iskorištavanje sredstava nedovoljna. Osim toga, javlja se problem nedostatnih ljudskih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata. Osim toga, nedostaju analize troškova i koristi koje bi dale pravu sliku dugoročnih financijski implikacija predloženih rješenja.
Na sastanku s Partnerstvom ovaj scenarij je označen kao najbolji uz naznaku da je potrebno informacije o konkretnim projektima i smjeru razvoja grada komunicirati i kroz javne konzultacije.
Integrirani razvoj baziran na poduzetništvu, turizmu i brizi za potrebite predstavljen je Partnerstvu na istoj radionici 24.10.2016. godine pod nazivom „SCENARIJ 2. – Beli Manastir i Darda Razvoj baziran na malom i srednjem poduzetništvu, turizmu i brizi za potrebite.“ Navedeni scenarij obuhvaća razvojne teme koje naglasak razvoja stavljanju na poduzetništvo i turizam, uz podršku socijalnoj komponenti, koja je za područje Belog Manastira i Darde posebno značajna. Ovaj scenarij integrira i druga područja života kao što su problem vodoopskrbe u Dardi te dosezanje standarda zaštite grada i građana kroz Vatrogasni centar. Navedeni projekti zauzimaju znatan dio budžeta što za posljedicu ima ipak nešto smanjen obujam projekata javne i društvene infrastrukture što za posljedicu ima ne rješavanje svih ključnih problema identificiranih u analizi stanja. Kada se razmotre pokazatelji učinka, ovaj scenarij ima više prepreka koje umanjuju njegovu ocjenu izvedivosti. Osim toga, velika stavka ulaganja odnosi se na turizam koji bi mogao biti pokretač razvoja ovoga područja, ali je istovremeno ocijenjen kao vrlo rizičan. Naime, turizam je osjetljiva industrija, ovisna o različitim vanjskim faktorima te je posebno teško razvijati u turistički trenutno neaktivnom području. Ovaj nedostatak nastoji se u samom scenariju riješiti razvojem efikasnih modela upravljanja turističkom infrastrukturom u budućnosti te vezivanjem lokalnih proizvoda i usluga uz razvoj nove turističke ponude u bliskoj korelaciji s okruženjem. Potencijal kreiranja novih radnih mjesta u ovom scenariju, s obzirom na osjetljivost turizma kao djelatnosti, može biti upitan ukoliko se na tržištu dogode nepovoljni trendovi. Pozitivni elementi ovog scenarija odnose se pretežito na rješavanje problema vodoopskrbe u Dardi, veću sigurnost građana kroz postizanje standarda u vatrogasnoj zaštiti, rješavanje socijalnih problema (društvene djelatnosti), koja je u analizi stanja okarakterizirana kao posebno osjetljiv problem, rješavanje infrastrukturnih i kadrovskih problema malih poduzetnika i OPG-ova, te mobiliziranje romske zajednice i rješavanje dijela njihovog stambenog pitanja.
Negativne strane ovog scenarija očituju se u projektnoj paleti koja je još uvijek u inicijalnoj fazi razvoja te kojoj nedostaju analize troškova i koristi koje bi dale pravu sliku dugoročnih financijskih implikacija predloženih rješenja, kao i u nedostatku ljudskih kapaciteta za samu provedbu. Osim toga, problem stambenog zbrinjavanja Roma ovim scenarijem nije riješen u potpunosti, a razvoj područja je donekle ograničen jer je ovaj scenarij dao prednost javnoj infrastrukturi i turizmu u odnosu na poduzetnički rast i razvoj. Ti nedostaci bitno umanjuju izvedivost scenarija. Rješavanje postojećih rizika je moguće, ali s obzirom na kapacitete Grada za razvoj poduzetništva ne čini se primjerenim, niti izvedivim, da ih se rješava tijekom same provedbe IP-a. Stoga se ”problematici poduzetništva” planira postupiti odmjerenije i strateški, kao što je predviđeno kroz scenarij broj 1.




[bookmark: _Toc475707317]Razvojna strategija 
[bookmark: _Toc475707318]Razvojna vizija Grada i Općine 2025. godine
Razvojna vizija uključuje sveobuhvatna nastojanja koja područje Grada i Općine navode na ispunjenje svojih potencijala, kako bi ono postalo prosperitetno i ugodno mjesto, koje je u upravljačkom kontekstu pronašao ravnotežu između različitih aspekata društvenog i gospodarskog razvoja. 
Vizija ovog intervencijskog plana za obuhvaćeno područje je sljedeća:
Postati oaza obiteljskih vrijednosti, vitalna i kohezivna zajednica svjesna razvojne snage svog identiteta, bazirano na obrazovanju, poduzetništvu i poboljšanju kvalitete života za sve svoje građane.
Kako bi se osigurala realizacija vizije Belog Manastira i Darde, potrebno je voditi računa o lokalnom identitetu, koji je polazišna točka i pokretač razvoja, jer se on kao pretpostavka pronalazi u bazama prerađivačkog sektora, ali i poduzetništva, multikulturalnosti i kulture. Na taj će način Grad Beli Manastir svoj razvoj bazirati na komparativnim prednostima, što će njegov rast činiti stabilnijim i jačim. 
Osnovni preduvjet za urbanu regeneraciju je kreiranje novih radnih mjesta i poboljšanje postojećih kroz poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja te omogućavanje pristupa infrastrukturi i uslugama za sve društvene skupine. Vizija je dugoročna te je relevantna i nakon završetka provedbe IP-a.
Razvojni ciljevi međusobno su isprepleteni i komplementarni te zajednički vode ka ostvarenju vizije koja se može definirati kao dugoročni, ali ostvarivi sveobuhvatni cilj provedbe IP-a.
[bookmark: _Toc475707319]Razvojni ciljevi u odnosu na prostor, društvo i gospodarstvo
Razvojni ciljevi opisuju željeni smjer razvoja i doprinose ostvarenju razvojne vizije grada Belog Manastira i Darde do 2025. godine. Realno su ostvarivi u vremenu koje je predviđeno za provedbu te ih je moguće izmjeriti kroz sustav objektivno provjerljivih pokazatelja učinka i rezultata intervencijskog plana. Prilikom određivanja razvojnih ciljeva vodilo se računa o konceptu integriranog razvoja urbanih cjelina, prema kojem je gospodarski rast i prosperitet moguć samo kroz razvoj usmjerenih, prostorno koordiniranih razvojnih intervencija koje doprinose regeneraciji urbanog područja, umanjivanju siromaštva, socijalne isključenosti i okolišnih problema. Također, uzeti su u obzir sinergijski efekti i komplementarnost ciljeva radi što snažnijeg pozitivnog učinka svakog cilja na društvo u cjelini te kapaciteti lokalnih dionika za provedbu intervencijskog plana. 
Ciljevi su definirani u skladu s tri ključna čimbenika razvoja neke sredine: prostorom, društvom i gospodarstvom. 
Prostorni ciljevi: 
Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma (primarno se odnosi na intervencije vezane uz turističke, sportske i kulturne infrastrukturne promjene)
Osiguranje potrebne infrastrukture javnim funkcijama područja (primarno se odnosi na intervencije vezane uz prostorno i prometno uređenje područja) 
Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine (Primarno se odnosi na direktnu zaštitu i pomoć osjetljivim skupinama)
Mobiliziranje socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana (Primarno se odnosi na intervencije koje će omogućiti dugoročni razvoj i napredak osjetljivih skupina kroz npr. ulaganje u obrazovanje i cjeloživotno učenje te stvaranje preduvjeta za zapošljavanje)
Gospodarski: 
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede (Primarno se odnosi na i infrastrukturne intervencije kao potporu razvoju gospodarstva)
Omogućavanje održivog rasta i razvoja  novim i postojećim poduzetnicima  (Primarno intervencije vezane za umrežavanje poduzetnika, rast temeljen na znanju i istraživanju)
[bookmark: _Toc470648833] Slika 1 Vizija i tip razvojnih ciljeva


[bookmark: _Toc475707320]Prostorni cilj - Obnova vizure Grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Relevantnost
Obnova vizure grada, odnosno njegovih centralnih funkcija, preduvjet je razvitka grada, njegove atraktivnosti za posjetitelje i ulagače, ali i važan faktor ugodnog i sigurnog života za sve njegove građane. Obnova područja treba se temeljiti na njegovom naslijeđu, odnosno na poštivanju njegove kulturne i povijesne ostavštine, uz sve elemente koji su potrebni za suvremen život.
Karakteristika kraja Belog Manastira i njegovo bogatstvo leži u njegovom bogatom kulturnom identitetu koje se veže na prerađivačku industriju pretežito prehrambenih proizvoda. Gastroenološko nasljeđe ovog područja, kao općenito sve popularniji turistički proizvod, trebalo bi se iskoristiti kao pokretač turizma. Kako bi cijela slika Belog Manastira bila kompletirana, potrebno je urediti njegove javne funkcije koje su dotrajale i onemogućuju profiliranje područja kao turističkog i rekreativnog odredišta, bez obzira na kvalitetan turistički proizvod koji se može ponuditi.
Podizanje atraktivnosti nekog mjesta kroz vrednovanje kulturne i prirodne baštine u turističke svrhe može imati značajan pozitivan gospodarski učinak uslijed povećanog priliva gostiju i interesa stanovnika. Posebice se ovo odnosi na povećanje prihoda jedinice lokalne samouprave, ali i na stvaranje radnih mjesta u turizmu i povezanim djelatnostima.
Način ostvarenja cilja – vrste ulaganja po razvojnim prioritetima
Ulaganja koje će doprinijeti razvoju javnih usluga i društvenoj koheziji prema razvojnim prioritetima:
RP 2. Javne funkcije BM/Darda: Unutar ovog razvojnog prioriteta uložiti će se u obnovu gradskog stadiona sa pripadajućim sportskim funkcijama, a osim toga, obnoviti će se i zgrada starog mlina, koje se smatra kulturnim dobrom. Taj će se prostor prenamijeniti u novu Gradsku knjižnicu. 
RP 3. Naselje Šećerana: U samom će se naselju urediti prostor Šećeranskog jezera koje se želi opremiti da postane rekreativna oaza za sve stanovnike i posjetitelje. U okviru navedenog prioriteta, uložiti će se i u PEER centar koji predstavlja vrijednu industrijsku baštinu. Ista se može promovirati u turističkom smislu, posebice uzevši u obzir hostel koji že biti dijelom Centra.
RP5. Socijalna uključenost: Valorizacija kulturnih različitosti putem infrastrukturne podrške Kulturnom Centru u Dardi.
















[bookmark: _Toc470648825]Tablica 2‑1 Prostorni cilj 1- Usklađenost sa širim strateškim okvirom[footnoteRef:1] [1:  Niti jedan od projekata planiranih u Belom Manastiru i Dardi neće se odvijati na području ekološke mreže Natura 2000.] 
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[bookmark: _Toc475707321]Prostorni cilj - Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
Relevantost
Javna infrastruktura na području Belog Manastira i Darde nije godinama održavana te je u zapuštenom a ponegdje i derutnom stanju. Ovakva situacija onemogućava normalno prometovanje svih sudionika u prometu, te je jedan od važnih ciljeva određenih ovim intervencijskim planom upravo njihova sanacija. Slično kao i prethodni cilj, osiguranje javne infrastrukture potrebno je kao preduvjet razvoja svih ostalih pokretačkih sila, počevši od poduzetničke, turističke, pa sve do same sigurnosti i ugodnog života za sve građane, a posebice za osjetljive skupine. 
Način ostvarenja cilja – vrste ulaganja po razvojnim prioritetima
Ulaganja koja će doprinijeti razvoju navedenog prostornog cilja jesu slijedeće:
RP1. Uređenje Branjinog Vrha: Ulaganjem u infrastrukturu naselja Branjin Vrh kroz uređenje Centra, te izgradnja Kuće baranjskog kulena i uređenje prometne infrastrukture. Svim navedenim intervencijama će naselje Branjinog Vrha oživjeti i uvelike profitirati u pogledu uređenosti mjesta.
RP2. Javne funkcije BM/Darda: Uređenje prometnih površina u centru Darde i Belog Manastira omogućiti će građanima suvremeno i sigurno korištenje prometnog sustava, te će čitavo područje profitirati u kontekstu ostvarivanja zadanog cilja.
RP3. Uređenje naselja Šećerana: u okviru naselja urediti će se propust preko pruge, što će pješacima i biciklistima omogućiti sigurno prometovanje, ali i spajanje naselja sa ostalim dijelovima grada. Izgradnja skladišnih kapaciteta i izgradnja PEER centra doprinijeti će oživljavanju naselja u prostornom kontekstu i omogućiti daljnji napredak za sve njegove stanovnike i šire. 
RP4. Obrazovanje: Izgradnjom učeničkog doma i obnovom vrtića u Dardi okruženju grada i Općine će se pridodati dvije obnovljene /nove zgrade koje će oživjeti vizuru grada.
RP5. Socijalna uključenost: Izgradnjom stambenih jedinica/kuća za Rome u Dardi i socijalnim stanovima u Belom Manastiru obnoviti će se derutni dijelovi Općine i grada što će direktno pridonijeti novoj, suvremenoj i uređenoj vizuri prostora.
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[bookmark: _Toc475707322]Društveni cilj - Grad i Općina u funkciji zaštite i novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Relevantnost
Zaštita najosjetljivijih skupina razvojni je pokretač svakog društva, a kvalitetna inkluzija i kohezija prepoznate su kao krucijalni čimbenici koji će pridonijeti jačanju društva. Kvalitetnim ili u nekim slučajevima barem elementarnim zadovoljenjem potreba obrazovanja, zdravstvene zaštite i sigurnosti za sve one skupine kojima su iste elementarne potrebe bile onemogućene, otvoriti će se novi spektar razvojnih mogućnosti proizišlih iz bolje osposobljenosti radne snage, više razine obrazovanja djece ili smanjenje ovisnosti stanovništva o socijalnoj pomoći. Društvo koje nema dovoljno sluha ili mogućnosti za mobilizacijom ovakvih skupina gubi mnogo, ne samo kroz socijalne naknade, već i kroz oportunitetne gubitke. Taj je princip osobito relevantan upravo za područje Belog Manastira i Darde, obzirom na relativno veliku romsku zajednicu koja obitava na području Darde. Romi u velikom postotku nisu pismeni niti zaposleni, te žive u vrlo teškim uvjetima. Samo njihovom edukacijom i mobilizacijom stvorit će se uvjeti zdravog rasta. 
Problem društvene isključenosti i deprivacije Roma, međutim, nije jedini socijalni problem u gradu i Općini, oni se očituju i u općenito velikom broju socijalno ugroženih građana, predškolskom obrazovanju koje se ne odvija u uvjetima propisanima Državnim pedagoškim standardima, neadekvatnoj skrbi i programima za djecu s posebnim potrebama te visokoj stopi nezaposlenosti i iseljavanja. Kvalitetan razvoj područja bit će moguć jedino uz paralelno rješavanje navedenih problema, obzirom da osjetljive skupine potencijalno čine građani koji će, nakon pomoći i pravilnog usmjeravanja, doprinijeti ukupnom razvoju grada.
Način ostvarenja cilja – vrste ulaganja po razvojnim prioritetima:
Ulaganja koja će doprinijeti ostvarenju cilja prema razvojnim prioritetima:
RP5. Socijalna uključenost: Građanima romske nacionalnosti, koji za sada žive u naselju Barake, u uvjetima u kojima neki žive bez struje i vode, omogućiti dobivanje novog doma. Ovakva akcija predstavlja direktnu potporu najosjetljivijim stanovnicima područja kojima će se realizacijom projekata omogućiti ostvarenje elementarnih potreba.
[bookmark: _Toc470648827]Tablica 2‑3 Društveni cilj 1- Usklađenost sa širim strateškim okvirom
	Razina
	Strateški dokument / i
	Ciljevi / prioriteti / mjere

	EU razina
	Europa 2020
	TC 8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
TC 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
TC 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

	Nacionalna razina
	
	

	
	Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. - 2020.
	Prioritet 1: Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu
Prioritet 2: Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba

	
	OP Konkurentnost i kohezija
	Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

	
	OP Učinkoviti ljudski potencijali
	Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje

	
	Program Ruralnog razvoja
	Mjera 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (7.2. i 7.4.)

	Regionalna razina
	Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013. 
	Cilj 3.: Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana
Mjere: ovisno o tome koji se prioriteti odaberu

	
	Strategija razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014-2020
	Strateški cilj:
Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana 
Prioriteti i mjere:
3.1. Podizanje razine zaposlenosti 
3.1.3. Poticanje socijalnog zapošljavanja
3.1.4. Razvoj zapošljavanja teško zapošljivih društvenih skupina (mladi, žene, osobe s invaliditetom i dr.) 
3.2. Razvoj ljudskih resursa 
3.2.1. Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja
3.2.5. Stvaranje uvjeta za cjeloživotno učenje
3.2.6. Poticanje rasta broja stanovnika RH 
3.4. Razvoj civilnog društva i građanskih inicijativa
3.4.3. Poticanje socijalnog poduzetništva, društveno odgovornog ponašanja i poslovanja
3.4.4. Unaprjeđenje zaštite ljudskih prava i prava pojedinaca i promicanje rasne, spolne i druge jednakosti
3.6. Podizanje razine usluga u zdravstvu
3.6.4. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite djece, osoba s invaliditetom, starijih osoba, socijalno ugroženih građana i sportaša


	Lokalna razina 
	Strategija razvoja Općine Darda
2016. – 2021.
	Prioritet 3.3. 
Razvoj socijalne i stambene infrastrukture, te unapređenje socijalne skrbi   



[bookmark: _Toc475707323]Društveni cilj - Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana
Relevantnost
Društvo je pokretač razvoja svakoga područja, ali samo ukoliko je to društvo vitalno, obrazovano i socijalno zbrinuto. U suprotnom će društvo biti na teret lokalnoj upravi i samoj državi, kao što je u velikoj mjeri slučaj sa stanovništvom Belog Manastira i Darde. Rezultat intervencije mora biti mobilizacija kapaciteta stanovništva na način da se ono uzdigne s razine primatelja socijalne skrbi te da postane društvo koje se bazira na cjeloživotnom učenju, koje samo pokreće poduzetničku aktivnost i koje brine za najosjetljivije skupine. Ostvarenje ovog cilja je jedan od najvažnijih i najobuhvatnijih zadataka određenih intervencijskim planom jer se odnosi na veliki broj građana. Njima je potrebno omogućiti kvalitetno i standardima odobreno obrazovanje, potrebno je stambeno zbrinuti najugroženije građane, potrebno je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad sa osobama s posebnim potrebama. Rezultat ovakvih akcija bit će društvo koje je manje ovisno o socijalnoj pomoći i koje može skrbiti za sebe i svoje obitelji.
Način ostvarenja cilja – vrste ulaganja po razvojnim prioritetima:
Vrsta ulaganja koja će doprinijeti ostvarenju cilja prema razvojnim prioritetima:
RP1. Uređenje Branjinog Vrha: Paletom će projekata iz ovog razvojnog prioriteta biti omogućen razvoj i pomoć osobama s posebnim potrebama, osnivanje dodatne vrtićke skupine, te će se postaviti temelji za razvoj poduzetničke aktivnosti i razvoja poljoprivredne djelatnosti kroz ulaganja u Kuću baranjskog kulena, što će stvoriti preduvjete za zapošljavanje i samozapošljavanje.
RP3. Uređenje naselja Šećerana: Realizacijom PEER centra stvoriti će se preduvjeti razvitka poduzetničke aktivnosti, što će dovesti do povećane potrebe za zapošljavanjem i samozapošljavanja.
RP4. Obrazovanje: projekti obuhvaćeni ovom razvojnom temom omogućiti će kvalitetnu naobrazbu od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta, a odnose se na uređenje učeničkog doma,  organiziranje cjelodnevne nastave, uređenje umjetničke škole i aktivnosti vezane uz uređenje vrtića u Dardi.
[bookmark: _Toc470648828]Tablica 2‑4 Društveni cilj 2- Usklađenost sa širim strateškim okvirom
	Razina
	Strateški dokument / i
	Ciljevi / prioriteti / mjere

	EU razina
	Europa 2020
	TC 8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
TC 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
TC 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

	Nacionalna razina
	
	

	
	Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. - 2020.
	Prioritet 1: Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu
Prioritet 2: Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba

	
	OP Konkurentnost i kohezija
	Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

	
	OP Učinkoviti ljudski potencijali
	Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje

	
	Program Ruralnog razvoja
	Mjera 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (7.2. i 7.4.)

	Regionalna razina
	Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013. 
	Cilj 3.: Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana
Mjere: ovisno o tome koji se prioriteti odaberu

	
	Strategija razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014-2020
	Strateški cilj:
Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana 
Prioriteti i mjere:
3.1. Podizanje razine zaposlenosti 
3.1.3. Poticanje socijalnog zapošljavanja
3.1.4. Razvoj zapošljavanja teško zapošljivih društvenih skupina (mladi, žene, osobe s invaliditetom i dr.) 
3.2. Razvoj ljudskih resursa 
3.2.1. Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja
3.2.5. Stvaranje uvjeta za cjeloživotno učenje
3.2.6. Poticanje rasta broja stanovnika RH 
3.4. Razvoj civilnog društva i građanskih inicijativa
3.4.3. Poticanje socijalnog poduzetništva, društveno odgovornog ponašanja i poslovanja
3.4.4. Unaprjeđenje zaštite ljudskih prava i prava pojedinaca i promicanje rasne, spolne i druge jednakosti
3.6. Podizanje razine usluga u zdravstvu
3.6.4. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite djece, osoba s invaliditetom, starijih osoba, socijalno ugroženih građana i sportaša


	Lokalna razina 
	Strategija razvoja Općine Darda
2016. – 2021.
	Prioritet 3.1. 
Razvoj ljudskih resursa i kapaciteta



[bookmark: _Toc475707324]Gospodarski cilj – Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede
Relevantnost
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije i poduzetništva je nakon ispunjenja osnovnih egzistencijalnih uvjeta i socijalnog zbrinjavanja ključna točka za pokretanje razvoja i blagostanja Belog Manastira i Darde. Za ostvarenje ovog cilja regeneracije poticat će se i promovirati konkurentnost postojećih poduzeća, nova ulaganja, samozapošljavanje te sve vrste poduzetništva, uključujući i socijalno poduzetništvo. Stvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje potiče i osobnu potrošnju te time kreira osnove za gospodarski rast. Uspostavom PEER centra te daljnim razvojem poslovne zone unutar kojeg će postojati novi skladišni kapaciteti, postavit će se temelji novog poduzetničkog uzleta ovog područja, koje će biti obogaćeno pomno smišljenim soft aktivnostima kojima je krajnji cilj zapošljavanje, samozapošljavanje te rast i razvoj baziran na znanju i cjeloživotnom učenju. 
Način ostvarenja cilja – vrste ulaganja po razvojnim prioritetima:
RP1: Uređenje Branjinog Vrha: Realizacijom projekta Kuće Baranjskog kulena, stvoriti će se potrebna infrastruktura potrebna za daljnji razvitak poljoprivrede, poduzetništva i prerađivačke industrije.
RP3: Uređenje naselja Šećerana: Realizacijom projekta PEER centra i izgradnjom novih skladišnih kapaciteta, stvoriti će se potrebna infrastruktura potrebna za daljnji razvitak poduzetništva.
[bookmark: _Toc470648829]Tablica 2‑5 Gospodarski cilj 1- Usklađenost sa širim strateškim okvirom
	Razina
	Strateški dokument / i
	Ciljevi / prioriteti / mjere

	EU razina
	Europa 2020
	TC 8. Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage
TC 9. Promicanje društvene uključenosti te borba protiv siromaštva i diskriminacije

	Nacionalna razina
	Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.
	Prioritet 1: Stvaranje stabilnog investicijskog okruženja

	
	Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. - 2020.
	Prioritet 1: Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu
Prioritet 2: Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba

	
	OP Konkurentnost i kohezija
	Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost

	
	OP Učinkoviti ljudski potencijali
	Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje

	
	Program Ruralnog razvoja
	Mjera 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (7.2. i 7.4.)

	Regionalna razina
	Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013. (vidjeti kada će biti nova gotova ili produžetak stare.)
	Cilj 2: Razvoj konkurentnog gospodarstva
Mjere:
2.1.2. Definiranje i provedba sustavnih mjera
potpore poduzetnicima:
2.1.2.1. potpore edukacijama za potrebe poduzetnika
2.1.2.2. potpore izvoznicima i tvrtkama s
potencijalom izvoza
2.1.2.3. potpore gospodarskim subjektima koji mogu
izaći iz poteškoća temeljem programa
restrukturiranja
2.1.2.4. potpore gospodarskim subjektima koji imaju
interesa za revitalizaciju tradicionalnih industrija
Županije
2.1.2.5. potpore obrtima
2.1.3. Poticanje stvaranja financijskog okruženja za
razvoj poduzetničke aktivnosti
2.1.3.1. financijske potpore kreditiranju malog i
srednjeg poduzetništva
2.1.3.2. potpore putem jamstvenih fondova
2.1.4. Sustavan razvoj gospodarenja zonama i
izgradnja poduzetničke infrastrukture

	
	Strategija razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014-2020
	Strateški cilj:
Uspostava sustava za razvoj konkurentne radne snage i poduzetništva te jačanje socijalne uključenosti.
Prioriteti i mjere:
1.Zapošljavanje
1.1. Kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje s naglaskom na inovativno poduzetništvo
1.2. Jačanje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada
2.Obrazovanje
2.1. Organiziranje stjecanja kvalifikacija i vještina
3.Socijalno uključivanje
3.1. Borba protiv marginalizacije i diskriminacije osoba koje su u nepovoljnom položaju
3.2. Razvoj socijalnog poduzetništva

	Lokalna razina 
	Strategija razvoja Općine Darda
2016. – 2021.
	Prioritet 2.1. 
Razvoj poduzetništva i obrta Razvoj socijalne i stambene infrastrukture, te unapređenje socijalne skrbi   
Prioritet 2.2. Razvoj poljoprivrede


[bookmark: _Toc475707325]Gospodarski cilj - Omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj
Problem koji je identificiran analizom stanja očituje se u položaju poduzetnika na području Belog Manastira i Darde, te na mogućnostima započinjanja poduzetničke djelatnosti. Problemi se očituju prvenstveno u nedostatku financijskih sredstava, u nedostatnim znanjima i vještinama, u nedostatku skladišnog i uredskog prostora te u slaboj dostupnosti informacija i transparentnosti podataka. Stoga je kao jedan od ciljeva koji će doprinijeti viziji određeno upravo omogućavanje održivog rasta i razvoja za sve poduzetnike. 
Način ostvarenja cilja – vrste ulaganja po razvojnim prioritetima
RP1: Uređenje Branjinog Vrha: U okviru Kuće baranjskog kulena omogućiti će se edukacija poduzetnika, poljoprivrednika i prerađivača.
RP3: Uređenje naselja Šećerana: Realizacijom projekta PEER centra, omogućiti će se potrebna podrška potrebna za daljnji razvitak poduzetništva putem umrežavanja poduzetnika i edukacija.
[bookmark: _Toc470648830]Tablica 2‑6 Prostorni cilj 2- Usklađenost sa širim strateškim okvirom
	Razina
	Strateški dokument / i
	Ciljevi / prioriteti / mjere

	EU razina
	Europa 2020
	TC 8. Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage
TC 9. Promicanje društvene uključenosti te borba protiv siromaštva i diskriminacije

	Nacionalna razina
	Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.
	Prioritet 1: Stvaranje stabilnog investicijskog okruženja

	
	Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. - 2020.
	Prioritet 1: Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu
Prioritet 2: Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba

	
	OP Konkurentnost i kohezija
	Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost

	
	OP Učinkoviti ljudski potencijali
	Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje

	
	Program Ruralnog razvoja
	Mjera 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (7.2. i 7.4.)

	Regionalna razina
	Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013. (vidjeti kada će biti nova gotova ili produžetak stare.)
	Cilj 2: Razvoj konkurentnog gospodarstva
Mjere:
2.1.2. Definiranje i provedba sustavnih mjera
potpore poduzetnicima:
2.1.2.1. potpore edukacijama za potrebe poduzetnika
2.1.2.2. potpore izvoznicima i tvrtkama s
potencijalom izvoza
2.1.2.3. potpore gospodarskim subjektima koji mogu
izaći iz poteškoća temeljem programa
restrukturiranja
2.1.2.4. potpore gospodarskim subjektima koji imaju
interesa za revitalizaciju tradicionalnih industrija
Županije
2.1.2.5. potpore obrtima
2.1.3. Poticanje stvaranja financijskog okruženja za
razvoj poduzetničke aktivnosti
2.1.3.1. financijske potpore kreditiranju malog i
srednjeg poduzetništva
2.1.3.2. potpore putem jamstvenih fondova
2.1.4. Sustavan razvoj gospodarenja zonama i
izgradnja poduzetničke infrastrukture

	
	Strategija razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2014-2020
	Strateški cilj:
Uspostava sustava za razvoj konkurentne radne snage i poduzetništva te jačanje socijalne uključenosti.
Prioriteti i mjere:
1.Zapošljavanje
1.1. Kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje s naglaskom na inovativno poduzetništvo
1.2. Jačanje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada
2.Obrazovanje
2.1. Organiziranje stjecanja kvalifikacija i vještina
3.Socijalno uključivanje
3.1. Borba protiv marginalizacije i diskriminacije osoba koje su u nepovoljnom položaju
3.2. Razvoj socijalnog poduzetništva

	Lokalna razina 
	Strategija razvoja Općine Darda
2016. – 2021.
	Prioritet 2.1. 
Razvoj poduzetništva i obrta
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[bookmark: _Toc475707326]Zajednički pokazatelji za razvojne ciljeve
[bookmark: _Toc470648831]Tablica 2‑7 Popis zajedničkih pokazatelja učinka
	INTERVENCIJSKA LOGIKA I POKAZATELJI
	Naziv pokazatelja
	Opis pokazatelja
	Jedinica
	Početna vrijednost 
	Ciljana vrijednost 
	Izvori provjere 

	
	
	
	
	vrijednost
	godina 
	2019.
	2021.
	2023.
	

	OPĆI CILJEVI
	Pokazatelji učinka IP-a* (minimum 3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DRUŠTVO: 
• Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine (Primarno se odnosi na direktnu zaštitu i pomoć osjetljivim skupinama)
• Mobiliziranje socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana (Primarno se odnosi na intervencije koje će omogućiti dugoročni razvoj i napredak osjetljivih skupina kroz npr. ulaganje u obrazovanje i cjeloživotno učenje te stvaranje preduvjeta za zapošljavanje)
	9b11 Smanjenje gubitka
stanovništva u 5 pilot
područja obuhvaćenih
programom fizičke,
gospodarske i socijalne
regeneracije (EFRR)
	Vitalni indeks
(živorođeni 
na 100 umrlih) Beli Manastir
	Vitalni indeks stanovništva
	47,8
	2016
	40
	38
	38
	DZS

	
	9b11 Smanjenje gubitka
stanovništva u 5 pilot
područja obuhvaćenih
programom fizičke,
gospodarske i socijalne
regeneracije (EFRR)
	Vitalni indeks
(živorođeni 
na 100 umrlih) Darda
	Vitalni indeks stanovništva
	80,3
	2016
	73
	65
	65
	DZS

	
	SR202 smanjenje pada broja stanovnika u pet pilot područja uključenih u program društvene, gospodarske i geografske obnove (ESF)
	Vitalni indeks
(živorođeni 
na 100 umrlih) Beli Manastir
	Vitalni indeks stanovništva
	47,8
	2016
	40
	38
	38
	DZS

	
	SR202 smanjenje pada broja stanovnika u pet pilot područja uključenih u program društvene, gospodarske i geografske obnove (ESF)
	Vitalni indeks
(živorođeni 
na 100 umrlih) Darda
	Vitalni indeks stanovništva
	80,3
	2016
	73
	65
	65
	DZS

	GOSPODARSTVO:
• Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede (Primarno se odnosi na i infrastrukturne intervencije kao potporu razvoju gospodarstva)
• Omogućavanje održivog rasta i razvoja  novim i postojećim poduzetnicima  (Primarno intervencije vezane za umrežavanje poduzetnika, rast temeljen na znanju i istraživanju)
	CR04  Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja (ESF)
	Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja
	broj
	0
	2016
	10
	20
	20
	Godišnje praćenje

	FIZIČKI OKOLIŠ / PROSTOR:
• Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma (primarno se odnosi na intervencije vezane uz turističke, sportske i kulturne infrastrukturne promjene)
• Osiguranje potrebne infrastrukture javnim funkcijama područja (primarno se odnosi na intervencije vezane uz prostorno i prometno uređenje područja) 
	9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura EFRR
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj
	0
	2023
	20
	20
	20
	Godišnje praćenje

	RAZVOJNI PRIORITETI I PROJEKTI
	Pokazatelji rezultata/neposrednih rezultata i ostvarenja IP-a**: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RP1. Uređenje naselja Branjin Vrh
	 
	 

	1RP1
 
 
	Uređenje doma Branjin Vrh
(Sportski vrtić,
Soba snova)
	9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	Broj u kvadratnim metrima izgrađenog prostora
	m2/broj jedinica
	0
	2016
	1262
	1262
	1262
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	Broj korisnika
	Broj osoba koje će koristiti prostor, zaključno sa 2023.
	broj jedinica
	0
	2016
	10
	15
	15
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	CO06 Mlađi od 25 godina (ESF)
	Broj osoba mlađih od 25 godina (konkretno djece) koja će biti korisnici programa
	broj
	0
	2016
	7
	30
	30
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	CO16 Sudionici s invaliditetom (ESF)
	Broj djece s invaliditetom koja će biti korisnici programa
	broj
	0
	2016
	10
	30
	30
	Izvješće o provedbi projekta

	1RP2
 
	Kuća baranjskog kulena (Edukacija OPG-ova, Edukacijsko istraživačke aktivnosti) 
	 9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj educiranih poljoprivrednika
	Broj educiranih poljoprivrednika
	broj
	0
	2016
	10
	14
	14
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno
nezaposlene (ESF)
	Broj nezaposlenih osoba koje će biti na programu educiranja
	broj
	0
	2016
	10
	14
	14
	Godišnje praćenje

	
	
	SR201 broj nezaposlenih sudionika koji su završili
program osposobljavanja (ESF)
	Broj nezaposlenih koji su završili program edukacije
	broj
	0
	2016
	10
	14
	14
	Godišnje praćenje

	 
	
	broj pripremljenih studija
	broj pripremljenih studija
	broj
	0
	2016
	0
	1
	1
	Izvješće o provedbi projekta

	1RP3
	Uređenje prometne infrastrukture
	 9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj
	0
	2016
	2
	2
	2
	Koordinacijski odbor za provedbu IP-a MRRFEU i MRIP

	RP2. Javne funkcije BM Darda
	 
	 

	2RP1
 
 
	Gradski sportski park (Razvoj sportskog turizma, Zdravo tijelo zdrav um) 
	 9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj novih prostora
	Broj jedinica novih prostorija u okviru infrastrukturnog projekta
	broj jedinica
	0
	2016
	15
	15
	15
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	Broj održanih manifestacija
	Broj se odnosi na sve manifestaacije koje će se do kraja 2023 godine održati na novoobnovljenom stadionu (Gradskom sportskom parku)
	broj
	0
	2016
	90
	120
	120
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	CO06 Mlađi od 25 godina (ESF)
	Broj osoba mlađih od 25 godina (konkretno djece) koja će biti korisnici programa
	broj
	0
	2016
	20
	70
	70
	Godišnje praćenje

	
	
	CO06 Mlađi od 25 godina (ESF)
	Broj osoba mlađih od 25 godina (konkretno djece) koja će biti korisnici programa
	broj
	0
	2016
	45
	150
	150
	Godišnje praćenje

	2RP2
	Nova gradska knjižnica (obnova gradskog mlina)
	 9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	2RP3
	Prometni centar BM
	  9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj
	0
	2016
	3
	3
	3
	Koordinacijski odbor za provedbu IP-a MRRFEU i MRIP

	2RP4
	Uređenje centra Darde
	 9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj
	0
	2016
	1
	1
	1
	Koordinacijski odbor za provedbu IP-a MRRFEU i MRIP

	RP3. Uređenje naselja Šećerana
	 
	 

	3RP1
 
 
 
 
 
	PEER centar (LAG Baranja i PCMB, Vrtić za glazbu i riječi, Stambena zajednica sunčica s Kuglanom)
	 9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	SO202  Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja (ESF)
	Broj nezaposlenih osoba koje će biti uključene na programu edukacije
	broj
	0
	2016
	30
	40
	40
	Godišnje praćenje

	
	
	CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno
nezaposlene (ESF)
	Uključene nezaposlene osobe
	broj
	0
	2016
	30
	40
	40
	Godišnje praćenje

	
	
	SR201 broj nezaposlenih sudionika koji su završili
program osposobljavanja (ESF)
	Broj nezaposlenih osoba koje će završiti program edukacije
	broj
	0
	2016
	30
	40
	40
	Godišnje praćenje

	
	
	CO06 Mlađi od 25 godina (ESF)
	Broj osoba mlađih od 25 godina (konkretno djece) koja će biti korisnici programa
	broj
	0
	2016
	7
	30
	30
	Godišnje praćenje

	
	
	Novozaposleni
	Broj novozaposlenih osoba u okviru programa
	broj
	0
	2016
	2
	2
	2
	Godišnje praćenje

	3RP2 
	Prijelaz preko pruge u Šumarini
	9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	3RP3
	Uređenje Šećeranskog jezera
	9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	3RP4
	Izgradnja skladišnih kapaciteta
	9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj korisnika
	Broj osoba(pravnih ili fizičkih) koje će biti korisnici programa do kraja 2023
	broj jedinica
	0
	2016
	5
	7
	7
	Koordinacijski odbor za provedbu IP-a MRRFEU i MRIP

	RP 4. Obrazovanje
	 
	 

	4RP1
	Izgradnja prostora za produženi boravak učenika
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	broj jedinica
	0
	2016
	3
	3
	3
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj korisnika
	Broj djece koja će biti korisnici 
	broj
	0
	2016
	80
	100
	100
	Izvješće o provedbi projekta

	4RP2 
 
	Uređenje prostora Umjetničke škole (Institut za tradicijske instrumente) 
	9b13  Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	m2/broj jedinica
	0
	2016
	400
	400
	400
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	 CO06 Mlađi od 25 godina (ESF)
	Broj djece koja će sudjelovati na programu do kraja 2023
	broj
	0
	2016
	35
	350
	350
	Izvješće o provedbi projekta

	4RP3
	Dječji vrtić u Dardi
	9b13  Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	Upisana djeca
	Upisana djeca
	broj
	0
	2016
	57
	57
	57
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	Novozaposleni
	Broj novih zaposlenja u okviru projekta
	broj
	0
	2016
	7
	7
	7
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	  9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	4RP4
 
	Učenički dom Beli Manastir (Naši mladi naša budućnost)
	  9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	Broj korisnika
	Broj djece koja će koristiti dom do kraja 2023
	broj
	0
	2016
	 
	80
	80
	Izvješće o provedbi projekta

	
	
	CO06 Mlađi od 25 godina (ESF)
	Broj djece koja će sudjelovati na programu do kraja 2023
	broj
	0
	2016
	15
	70
	70
	Izvješće o provedbi projekta

	RP 5. Socijalna uključenost
	 
	 

	5RP1
	Kuće u romskom naselju
	9b12 Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice (EFRR)
	Broj novosagrađenih ili obnovljenih stanova
	m2 / broj jedinica
	0
	2016
	0
	4629/87
	4629/87
	Izvješće o provedbi projekta

	5RP2 
 
	Dovršetak gradnje kulturnog centra Roma Baranja (Škola za sve) 
	9b13  Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (EFRR)
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura u pet pilot područja kao dio fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije depriviranih područja
	broj jedinica
	0
	2016
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	SO207  Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina (ESF)
	 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina
	broj
	0
	2017
	10
	20
	20
	Godišnje praćenje

	5RP3
	Izgradnja socijalnih stanova 
	9b12  Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice (EFRR)
	Broj novosagrađenih ili obnovljenih stanova
	m2 / broj jedinica
	0
	2016
	0
	20
	20
	Godišnje praćenje

	5RP4
 
 
	Baranjske kuće (Odgovorno roditeljstvo, obrazvoanje za sve) 
	SO207  Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina (ESF)
	Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina 
	broj
	0
	2017
	0
	20
	20
	Godišnje praćenje

	
	
	CO07 Stariji od 54 godine (ESF)
	 
	broj
	0
	2017
	0
	20
	20
	Godišnje praćenje

	
	
	SO207  Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina (ESF)
	 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina
	broj
	0
	2017
	10
	20
	20
	Godišnje praćenje

	
	
	SO207  Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina (ESF)
	 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina
	broj
	0
	2017
	20
	40
	40
	Godišnje praćenje

	POJEDINAČNI PROJEKTI
	 
	 

	1PP1
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a
	CQO1  Proizvodno ulaganje: broj poduzeća koj a primaju potporu (EFRR)
	Broj poduzeća koja će biti korisnici sredstava
	Poduzeća
	0
	2017
	40
	60
	60
	Godišnje praćenje

	
	
	R1. Proveden Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
	Provedeni pozivi
	Poduzeća
	0
	2017
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	R2. Provedeno 60 financiranih projekata
	Provedeno 60 financiranih projekata
	Poduzeća
	0
	2017
	40
	60
	60
	Godišnje praćenje

	2PP1
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija
	CO16 Sudionici s invaliditetom (ESF)
	Broj osoba s invaliditetom koja će imati koristi od otvorenog poziva
	Broj
	0
	2017
	7
	7
	7
	Godišnje praćenje

	
	
	CO01 Nezaposleni, uključujući i dugotrajno nezaposlene
	Odnosi se na broj nezaposlenih osoba koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima 
	Broj
	0
	2017
	10
	10
	10
	Godišnje praćenje

	
	
	CO06 Mlađi od 25 godina
	Odnosi se na broj osoba mlađih od 25 godina koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima 
	Broj
	0
	2017
	3
	3
	3
	Godišnje praćenje

	
	
	CO07 Stariji od 54 godina
	Odnosi se na broj osoba starijih od 54 godina koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima 
	Broj
	0
	2017
	3
	3
	3
	Godišnje praćenje

	
	
	SO201 Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje
	Odnosi se na broj aktivnosti informiranja te promjene percepcije i osvješćivanja građana o potrebi povećanja kvalitete života ranjivih skupina na području grada Belog Manastira i Općine Darda.
	Broj
	0
	2017
	2
	2
	2
	Godišnje praćenje

	
	
	SO202 Nezaposleni koji sudjeluju u osposobljavanju
	Osobe bez posla, raspoložive za rad i koje aktivno traže posao, a koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima
	Broj
	0
	2017
	10
	10
	10
	Godišnje praćenje

	
	
	SO207 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina
	Odnosi se na pripadnike romske i drugih nacionalnih manjina koji će sudjelovati u projektnih aktivnostima 
	Broj
	0
	2017
	5
	5
	5
	Godišnje praćenje

	
	
	Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju
	Odnosi se na pripadnike romske i drugih nacionalnih manjina koji će sudjelovati u projektnih aktivnostima
	Broj
	0
	2017
	5
	5
	5
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj razvijenih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga
	Odnosi se na broj izvaninstitucionalnih usluga kako je definirano Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), koje su razvijene u sklopu aktivnosti ovoga projekta.
	Broj
	0
	2017
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj volontera uključenih u aktivnosti razvoja civilnog društva
	Broj volontera uključenih u aktivnosti razvoja civilnog društva
	Broj
	0
	2017
	2
	2
	2
	Godišnje praćenje

	
	
	Broj organizacija civilnog društva uključenih u aktivnosti podizanja kapaciteta
	Odnosi se na sve organizacije civilnog društva (uključuje, uz prijavitelje i partnere, i ostale organizacije civilnog društva koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima) koje će sudjelovati u aktivnostima izgradnje/jačanja kapaciteta (izobrazbe, radionice, mentorske programe i slično) kojima se osnažuju stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnog društva.
	Broj
	0
	2017
	1
	1
	1
	Godišnje praćenje

	3PP1
	Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Nastavno na prethodnu, sljedeća tablica prikazuje doprinos pokazateljima specifičnih ciljeva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.
[bookmark: _Toc470648832]Tablica 2‑8 Pokazatelji OP Konkurentost i kohezija i OP Učinkoviti ljudski potencijali
	Oznaka
	Pokazatelji rezultata
	Fond
	Mjerna jedinica
	Polazna vrijednost
	Početna godina
	Ciljana vrijednost (2019.)
	Ciljana vrijednost (2023.)

	9b11 / SR202
	Smanjenje pada broja stanovnika u pet pilot područja uključenih u program društvene, gospodarske I geografske obnove
	EFRR i ESF
	Vitalni indeks stanovništva Beli Manastir
	47,8 
	2016
	40
	38

	9b11 / SR202
	Smanjenje pada broja stanovnika u pet pilot područja uključenih u program društvene, gospodarske I geografske obnove
	EFRR i ESF
	Vitalni indeks stanovništva Darda
	80,3 
	2016
	73
	65

	CR04
	Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja
	ESF
	broj
	 0
	2016
	10
	 20

	SR201
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura
	EFRR
	broj
	0
	2016
	20
	20

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Oznaka
	Pokazatelji neposrednih rezultata/ostvarenja
	Fond
	Mjerna jedinica
	
	Ciljana vrijednost ukupno

	
	
	
	
	muškarci
	žene
	2019
	2023

	CQ01
	Proizvodno ulaganje: broj poduzeća koja primaju potporu
	EFRR
	Poduzeća
	-
	-
	40
	60

	9b11
	Broj pripremljenih i provedenih intervencijskih planova
	EFRR
	Broj
	-
	-
	1
	1

	9b12
	Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice
	EFRR
	m2 / broj jedinica
	-
	-
	0
	107

	9b13
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura
	EFRR
	Broj jedinica
	-
	-
	20
	20

	CO01
	Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene
	ESF
	Broj
	32
	32
	50
	64

	CO06
	Mlađi od 25 godina
	ESF
	Broj
	221
	217
	105
	438

	CO07
	stariji od 54 godine
	ESF
	Broj
	13
	13
	3
	23

	CO16
	Sudionici s invaliditetom
	ESF
	Broj
	-
	-
	7
	7

	SO201
	Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje
	ESF
	Broj
	-
	-
	2
	2

	SO202
	Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja
	ESF
	Broj
	47
	47
	80
	94

	SR201
	Broj nezaposlenih sudionika koji su završili
program osposobljavanja
	ESF
	Broj
	20
	20
	30
	40

	SO203
	Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju
	ESF
	Broj
	-
	-
	5
	5

	SO207
	Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina
	ESF
	Broj
	70
	75
	75
	145

	
	Ostali pokazatelji neposrednih rezultata
	
	
	
	
	
	

	
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora
	EFRR
	Kvadratni metri
	-
	-
	1262
	1262

	
	Broj korisnika (Centra Branjin vrh)
	ESF
	Broj
	8
	7
	10
	15

	
	Broj educiranih poljoprivrednika
	ESF
	Broj
	7
	7
	10
	14

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Broj održanih manifestacija (Gradski sportski park)
	ESF
	Broj
	-
	-
	90
	120

	
	Upisana djeca (Vrtić Darda)
	EFRR
	Broj
	-
	-
	57
	57

	
	Novozaposleni 
	ESF
	Broj
	-
	-
	9
	9

	
	Broj pripremljenih studija
	ESF
	Broj
	-
	-
	1
	1

	
	Broj razvijenih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga
	ESF
	Broj
	
	
	1
	1

	
	Broj volontera uključenih u aktivnosti razvoja civilnog društva
	ESF
	Broj
	
	
	2
	2

	
	Broj organizacija civilnog društva uključenih u aktivnosti podizanja kapaciteta
	ESF
	Broj
	
	
	1
	1

	
	R1. Proveden Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
	EFRR
	Broj
	-
	-
	1
	1

	
	R2. Provedeno 60 financiranih projekata
	EFRR
	Broj
	-
	-
	60
	60


[bookmark: _Toc475707327]Horizontalne teme
Cjelokupni dizajn i provedba IP-a vode računa o horizontalnim temama kao što su jednake mogućnosti, održivi razvoj i zaštita okoliša te načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom. Ove teme uključene su na svim razinama IP-a, od ciljeva do aktivnosti unutar projekata. 
Jednake mogućnosti
Ova tema odnosi se na omogućavanje jednakog pristupa svim vrijednostima, aktivnostima, rezultatima i pozitivnom utjecaju IP-a za sve društvene skupine, vodeći posebno računa o marginaliziranim skupinama te jednakim mogućnostima za žene i muškarce. Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt promiče jednake mogućnosti za marginalizirane skupine (npr. gdje god je to moguće uklonit će se fizičke prepreke i prilagoditi prostor kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama koje imaju ograničenu mobilnost) i/ili uzima u obzir rodno specifične potrebe (npr. kroz uključivanje rodnih informacija na lokalnom tržištu rada, kao i nastojanja projekta da se prevladaju prepreke jednakosti).
Održivi razvoj i zaštita okoliša
Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš, da potvrde da je neutralan u odnosu na okoliš i/ili da pokažu na koji će način projekt na pozitivan način doprinijeti održivom razvoju. Ti će se podaci uzeti u obzir u postupku ocjene projekta i kroz kriterije za odabir. Gdje je to potrebno, projekti moraju biti sukladni pravnoj stečevini EU o okolišu, što uključuje zakonsku regulativu i podzakonske akte o procjeni utjecaja na okoliš.
Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
Od nositelja IP-a i budućih korisnika bespovratnih sredstava očekuje se da dokažu kako njihov projekt i IP u cjelini vodi računa o uključivanju svih dionika u proces razvoja i provedbe intervencija na temelju principa dobrog upravljanja. Cijela provedba IP-a počiva na participativnom pristupu rješavanja problema u lokalnoj zajednici. Potencijalni prijavitelji projekata bit će konzultirani tijekom pripreme natječajne dokumentacije kako bi se osigurala bolja prilagođenost lokalnim prilikama i kapacitetima dionika. Participativni pristup u provedbi IP-a podrazumijeva sudjelovanje dionika iz svih triju sektora u donošenju odluka i kontinuirano konzultiranje javnosti tijekom provedbe ključnih projekata, a kako bi se osigurala povratna informacija o stanju provedbe, potencijalnim rizicima i mogućim korektivnim akcijama za poboljšanje provedbe programa regeneracije.


[bookmark: _Toc475707328]Razvojni prioriteti
[bookmark: _Toc475707329]Razvojni prioritet RP1  - Uređenje Branjinog Vrha 
	Područje intervencije
	Naselje Branjin Vrh

	Logička podloga
	Prigradsko naselje Branjin Vrh smješteno oko 1,5 km sjeverno od Belog Manastira. Sa oko 1200 stanovnika nema prikladnog zatvorenog (ni otvorenog) prostora za javna događanja i aktivnosti u lokalnoj zajednici. Jedini zatvoreni prostor društvene namjene je derutna građevina Društvenog doma sagrađena u 1950-im godinama prošloga stoljeća (cca 1000 m2, od čega oko 170 m2 u funkciji kao dućan i kafić); ostatak zgrade i okoliš su zapušteni, derutni i nemaju jasnu namjenu.
Budući da je jedan od gorućih problema grada predškolski odgoj koji ne zadovoljava standarde obrazovanja, u spomenutoj će se zgradi omogućiti djelovanje vrtićke skupine, ali i rad sa djecom s posebnim potrebama. 
Osim vrtića i djece s posebnim potrebama prostor je adekvatan za korištenje svim civilnim udrugama koje egzistiraju na tom prostoru, tako da će ovaj do sada neiskorišten i derutni prostor zaživjeti sa svrhom poboljšanja kvalitete života mnogih građana. 
Centar za proizvodnju kulena također će svoje mjesto naći u Branjinom Vrhu, u zasebnoj zgradi koja je otkupljena od strane Grada,  čime će ovo prigradsko naselje postati snažno i cjelovito područje sa mogućnostima za sve svoje građane. Naime, baranjski kulen kao jedan od vrlo prepoznatljivih simbola ovoga kraja potrebno je kvalitetnije komercijalizirati i ujednačiti njegovu proizvodnju. 
Prometna infrastruktura naselja Branjin vrh derutna je i zastarjela, te će se u okviru navedenog razvojnog prioriteta ona obnoviti na način da odgovara svim sudionicima. Projekt je važan kako bi se postigla neophodna sigurnost građana u prometu.
Ulaganjem u naselje doprinijeti će se ovakva situacija naravno predstavlja jedan od ključnih problema društvenog i gospodarskog razvoja grada, ali i prepreka novom doseljavanju ili smanjenju depopulacije kroz povećanje atraktivnosti samog grada za život.

	Projekti
	 Uređenje doma Branjin Vrh
Odnosi se na aktivnosti uređenja zgrade doma u Branjinom Vrhu u kojem će se urediti prostori za boravak djece iz Dječjeg vrtića Cvrčak, prostor za boravak i rehabilitaciju djece s posebnim potrebama, prostor za društveno-umjetnička događanja te prostori za djelovanje udruga civilnog društva.
Kuća baranjskog kulena
Jedan od prepoznatljivih proizvoda ovoga kraja, kulen, proizvodi se u vlastitim domaćinstvima, recepturom koja se prenosi naraštajima. Brojni su elementi koji utječu na kvalitetu ovog proizvoda, a svi će biti predmet istraživanja realizacijom projekta. Način uzgoja paprike i pripreme mesa, procedura proizvodnje i ostali elementi, bit će dostupni proizvođačima kako bi se mogli educirati, unaprijediti svoju proizvodnju i osigurati snažan tržišni nastup. Zgrada koju je Grad otkupio za realizaciju ovog projekta bit će mjesto susreta proizvođača i struke na kojem će se vršiti istraživanja, edukacije, ali i sama proizvodnja. Dugoročno će ovaj projekt podići kvalitetu kulena, što će biti baza kvalitetnije komercijalizacije ovog proizvoda.
Uređenje prometne infrastrukture
U ovom trenutku je središte naselja Branjin Vrh, koje je najstarije naselje na ovom području Baranje, fragmentirano. Osim državne prometnice koja je rekonstruirana prije desetak godina svi dijelovi komunalne infrastrukture su u vrlo lošem stanju.  Na površini od cca 1800 m2 se trenutno parkiraju kamioni i osobna vozila bez određenog reda (jer široka asfaltirana površina to omogućuje) čime se u značajnoj mjeri utječe na sigurnost prometovanja pješaka i biciklista. Direktno na predmetni prostor se naslanjaju društveni dom, dječji vrtić, osnovna škola i dom dobrovoljnog vatrogasnog društva te prostor u kojem su smještene udruge.  
Postojeća pješačko-biciklistička staza na istočnoj strani dionice Beli Manastir-Branjin Vrh, prekinuta je na propust preko vodotoka Crni kanal, te se promet pješaka i biciklista na tom dijelu u duljini cca 20m usmjerava na državnu cestu. Ovime je značajno narušena sigurnost prometovanja, kako pješaka i biciklista, tako i motornih vozila na dionici D7 između Belog Manastira i Branjinog Vrha.

	Ukupni iznos investicije
	18.711.550,00 kn


	Nositelj
	Grad Beli Manastir

	Komplementarnost 
I sinergije
	1. Komplementarnost različitih planskih domena unutar prioriteta – Za postizanje najveće učinkovitosti u pristupu izazovima proizašlim iz analize stanja, ulagat će se u sljedeće planske domene:
Poduzetništvo - Poticanje i promocija poduzetništva kao oblika samozapošljavanja u svrhu smanjenja stope nezaposlenosti i otvaranja novih radnih mjesta. 
Društvene djelatnosti – Rad na obrazovanju i omogućavanje rada civilnim udrugama
Mobilnost i stanovanje – Obnova i uređenje cestovne i pješačke infrastrukture radi veće ugodnosti življenja, sigurnosti i pristupačnosti različitim sadržajima
Okoliš – Obnova javnih jedinica radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja CO2
3. Sinergija s drugim prioritetima
Razvojni prioritet 2 – prioriteti su komplementarni u vidu izgradnje infrastrukture i poboljšanja vizure grada. Konkretno će se izgradnjom koja će se dogoditi u okviru naselja Branjin vrh ostvariti atraktivnost područja, jednako kao i izgradnjom prometne infrastrukture u Prioritetu 2.
Razvojni prioritet 3 – komplementarnost se ogleda u promicanju i poticanju poduzetništva te razvoju društvenog poduzetništva kroz edukacije, te razvoj i obnovu poslovne infrastrukture unutar ovog razvojnog prioriteta.
Razvojni prioritet 4 – komplementarnost se ogleda u promicanju i poticanju obrazovanja i brige za potrebite te poboljšanja kvalitete života obzirom da se  i u okviru jednog i drugog prioriteta vodi računa o brizi za predškolsku djecu te za marginalizirane skupine.

	Doprinos horizontalnim temama 
	1. Jednake mogućnosti
Ovaj se razvojni prioritet posebno nadovezuje na horizontalne teme budući da se bazira na bazira za potrebite i osjetljive skupine, posebice osobe s invaliditetom koje će realizacijom projekata dobiti priliku postati jednakopravnim sudionikom života grada. 
Brojne udruge koje će egzistirati u okviru ovog projekta omogućit će smanjenje razlika u pristupu ženama i nacionalnim manjina, obzirom da će projekti  na jednaki način doprinositi svim skupinama
Razvoj novih društvenih usluga i sadržaja kroz „bottom-up“ inicijative morat će uključiti skupine u nepovoljnom položaju kao što su starije osobe, dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina i nezaposlene žene. Konkretno će izgradnjom Centra u Branjinom vrhu sve navedene skupine biti osigurane.
2. Održiv razvoj i zaštita okoliša
Prilikom obnove javne i stambene infrastrukture te pri postavljanju rasvjete vodit će se računa o energetskoj učinkovitosti i smanjenju emisije CO2. Na taj će se način poštivati odredbe koje su zadane u dokumentu Europa 2020.
3. Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
Cijela provedba prioriteta počiva na participativnom pristupu rješavanja problema. Potencijalni prijavitelji i partneri unutar projekata bit će organizacije civilnog društva, javne institucije, zadruge, udruge, socijalna poduzeća, mala i srednja poduzeća, obrazovne institucije. Time će se osigurati ravnomjerna zastupljenost interesa iz sva tri sektora. Potencijalni prijavitelji projekata bit će konzultirani tijekom pripreme natječajne dokumentacije kako bi se osigurala bolja prilagođenost lokalnim prilikama i kapacitetima dionika. 

	Doprinos postizanju razvojnih ciljeva
	1. Prostorni
Ulaganje u naselje Branjin vrh prostornim će ciljevima doprinijeti direktno, i to izgradnjom nove infrastrukture koja će promijeniti vizuru naselja ali i grada.
2. Društveni
Vrtićka skupina, djeca s teškoćama u razvoju i udruge civilnog društva potaknut će društveni razvoj i poboljšati kvalitetu života u naselju
3. Gospodarski
Stavljanje objekta u funkciju Kuće baranjskog kulena potaknut će gospodarsku aktivnost i otvoriti nova radna mjesta



[bookmark: _Toc475707330]Razvojni prioritet RP2  - Javne funkcije Belog Manastira i Darde
	Područje intervencije
	Cijelo područje grada i Općine

	Logička podloga
	Javne funkcije grada i Općine nisu održavane te su zastarjele i derutne. Ovim se intervencijskim planom nastoje odabrati one funkcije koje će najviše doprinijeti društvenoj, prostornoj i gospodarskoj revitalizaciji prostora. Iz tog je razloga odabrana izgradnja gradskog stadiona sa popratnim elementima, budući da je postojeći derutan i čak opasan za treniranje, te onemogućuje sudjelovanje u natjecanjima. Također je onemogućeno i svim ostalim korisnicima da za svoje potrebe koriste stadion. Osim stadiona, zgrada mlina, koja je kulturno dobro, ali zbog neodržavanja propada, sanirat će se i omogućiti djelovanje različitih društvenih aktivnosti i poslovnih djelatnosti. Sam prometni centar Belog Manastira i Darde nije adekvatan za prometovanje, a samim time niti siguran, pa ga je potrebno sanirati. Ovakva će novo izgrađena infrastruktura doprinijeti atraktivnosti područja i smanjenju ukupne depopulacije što je i krajnji

	Projekti
	Gradski sportski park
Unutar ovog projekta financirat će se izgradnja stadiona sa popratnim elementima, kao što su svlačionice, uredi i tartan staza. 
Nova gradska knjižnica (Obnova zgrade mlina)
Ovaj projekt ima za cilj očuvanje kulturnih dobara (osobito industrijske baštine) i unaprjeđenje uvjeta rada gradske knjižnice i središnje knjižnice Mađara u Hrvatskoj.
Prometni centar Beli Manastir
Projektom se želi obnoviti prometovanje u centru grada Belog Manastira čime bi se znatno povećala sigurnost građana i atraktivnost grada.
Prometno uređenje Darda
Projektom se želi obnoviti prometovanje u centru Općine Darda, čime bi se znatno povećala sigurnost građana i atraktivnost grada.

	Ukupni iznos investicije
	71.491.100,00 kn 

	Nositelj
	Grad Beli Manastir i Općina Darda

	Komplementarnost 
i sinergije
	1. Komplementarnost različitih planskih domena unutar prioriteta 
Društvene djelatnosti – Razvoj sporta i udruga 
Mobilnost i stanovanje – Obnova i uređenje cestovne i pješačke infrastrukture radi veće ugodnosti življenja, sigurnosti i pristupačnosti različitim sadržajima
Okoliš – Obnova javnih jedinica radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja CO2
2. Komplementarnost s drugim prioritetima
Razvojni prioritet 1 – prioriteti su komplementarni u vidu izgradnje infrastrukture i poboljšanja vizure grada. Konkretno će se izgradnjom prometne infrastrukture koja će se dogoditi u okviru Općine i Grada povećati atraktivnost područja, jednako kako će se to dogoditi u nasljeu Branjin vrh.
Razvojni prioritet 5 – Komplementarnost se sagledava kroz izgradnju infrastrukture koja će čitavom području omogućiti društvenu i socijalnu regeneraciju.

	Doprinos horizontalnim temama 
	1. Jednake mogućnosti
Očituju se kroz vrednovanje nacionalnih manjina te osoba s invaliditetom u svijetu sporta. Naime, u gradskom sportskom parku, osobe s invaliditetom će moći provoditi vrko kvalitetno osmišljeno vrijeme, što će na poslijetku imati pozitivne implikacije po njihovo fizičko i mentalno zdravlje.
2. Održiv razvoj i zaštita okoliša
Učinkovito korištenje energije te obnova zgrada sa naglaskom na energetsku učinkovitost, omogućiti će gradnju u skladu sa odredbama koje su navedene u dokumentu Europa 2020.
3. Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
U sam proces razvoja sporta u gradu Belom Manastiru bit će uključene različite organizacije civilnog društva i sve razine odlučivanja, što će osigurati kvalitetnu suradnju sa civilnim društvom i osluškivanje svih njihovih potreba.

	Doprinos postizanju strateških ciljeva
	1. Prostorni
Ovaj paket ciljeva ostvaruje se obnovom zgrada i prometnica, a posebice izgradnjom novog stadiona koji će promijeniti vizuru grada 
2. Društveni
Društveni ciljevi ostvarit će se putem sportskih manifestacija te raznim događanjima koja će se uprizoriti u prostoru Mlina i novog stadiona
3. Gospodarski
Neposredno će se ovaj cilj ostvariti kroz razvoj sporta i povećanu atraktivnost grada 



[bookmark: _Toc475707331]Razvojni prioritet RP3 – Uređenje naselja Šećerana 
	Područje intervencije
	Područje Šećerane

	Logička podloga
	Poduzetnici i OPG-ovi koji egzistiraju na području Grada Belog Manastira imaju broje potencijalne prednosti koje se pretežito odnose na bogato plodno tlo na kojem se mogu uzgojiti vrlo kvalitetni prehrambeni proizvodi i eko proizvodi. Ipak, većina ih ima logističke probleme koji se odnose na nepostojanje skladišnog prostora i općenito prostora za pakiranje  i suradnju, što uvelike povećava troškove poslovanja i stavlja dodatan teret svima koji se žele baviti poduzetništvom. Također, malim poduzećima i OPG-ovima fale prostori u kojima bi mogli zadovoljiti standarde pakiranja i punjenja svojih proizvoda, što im direktno onemogućuje plasman inače kvalitetnog proizvoda. Mali poduzetnici i obrtnici, te posebice poduzetnici početnici imaju potrebu za manjim poslovnim prostorima i uredima prihvatljive cijene koštanja, što bi im olakšalo početak poslovanja. 
Osim logističkih problema, poduzetnici ističu poteškoće u nalaženju kvalificirane radne snage, kao i pojedinih vještina i kompetencija, dok je istovremeno nezaposlenost na području grada visoka, što predstavlja svojevrsnu kontradikciju koju je potrebno riješiti tematski pogođenim edukacijama. Edukacije su potrebne i rastućem broju obiteljskih gospodarstava i mladih poduzetnika koji se okreću djelatnostima pružanja usluga u turizmu, u kojima nedostaje stručna podrška i prilagodljive, tematski usmjerene edukacija i programi usavršavanja koji su nužni za razvoj održivih poduzetničkih pothvata. Potrebe za većim prostorom kao i dvoranom za organizaciju javnih programa i edukacija ima i LAG Baranja.
Na području Šećerane, potrebu za novim prostorom imaju i mlade osobe koje izlaze iz sustava socijalne skrbi, te koja su nedovoljno pripremljene za samostalan život.  Osim mladih, DV Cvrčak koji djeluje u naselju Šećerana trenutno je smješten u objektu koji je dio stečajne mase Šećerane d.d. pa postoji potreba za preseljenjem na lokaciju koja je imovinski-pravno čista.
Kako bi se riješili navedeni problemi, planira se izgradnja PEER centra na dvije lokacije. Na jednoj će se lokaciji biti zgrada samog Centra, a nedaleko od nje se planira izgradnja skladišnih prostora kojeg bi koristili poduzetnici na zemljištu koje je u vlasništvu Grada te bi prema određenom modelu prostori bili iznajmljivani poduzetnicima koji iskažu interes. Nadalje, planira se adaptacija zgrade bivšeg restorana Tvornice Šećera u naselju Šećerana (oko 2.200 m2) sa namjerom formiranja prostora za DV Cvrčak, za adaptaciju postojeće kuglane, ured Poduzetničkog centra, 8 do 10 poslovnih prostora te hostel baziran na neprofitnom poduzetništvu.

	Projekti
	PEER centar
Istraživanjem tržišta tijekom proteklih nekoliko godina i potreba postojećih i potencijalnih poduzetnika u gradu i okolici te analizom prikupljenih podataka, uočena je potreba za razvojem poslovnog, edukacijskog, ekološkog i razvojnog centra na području Grada.  Planira se izgradnja PEER centra na dvije lokacije. Na jednoj će se lokaciji biti zgrada samog Centra, a nedaleko od nje se planira izgradnja skladišnih prostora kojeg bi koristili poduzetnici na zemljištu koje je u vlasništvu Grada te bi prema određenom modelu prostori bili iznajmljivani poduzetnicima koji iskažu interes. Unutar zgrade centra zainteresirani poduzetnici moći će koristiti poslovne prostore, te će područje samog centra biti mjesto druženja poduzetnika uz potrebne edukacije i umrežavanja, sve sa ciljem podizanja poduzetničke kulture i dugoročnog razvoja koji se bazira na znanju, zapošljavanju i samozapošljavanju.
Izgradnja skladišnih kapaciteta
Izgradnjom zajedničkog skladišnog prostora u industrijskoj zoni uvelike  bi se pomogao riješiti problem s kojim se susreće većina tvrtki koje na tom području posluju, a to je manjak skladišnog prostora (posebno za gotovu robu spremnu za daljnju otpremu).  Na taj način bi se olakšala kontinuirana proizvodnja i prodaja robe te ne bi dolazilo do zastoja zbog zasićenja skladišnih prostora.  
Prijelaz preko pruge u Šumarini
Ovaj projekt ima za cilj poboljšati prometni sustav područja Šećerane na način da se sagradi propust iznad željeznice kako bi njome mogli prelaziti pješaci i biciklisti. Ovim će se potezom omogućiti nesmetano prometovanje i sigurnost, te adekvatna povezanost sa prostorom PEER centra.
Uređenje Šećeranskog jezera
Uređenje športsko-rekreativnog centra Šećeransko jezero u obiteljsko izletište s rekreativnim sadržajima. Preporuka je uključiti u sadržaje trim stazu i adrenalinski park, registrirati kamp, očistiti korito postojećeg jezera, proširiti jezero, ozeleniti površine, osmisliti botanički park, dječja igrališta, igralište za pse te plažu.

	Ukupni iznos investicije
	38.988.305,00 kn

	Nositelj
	Grad Beli Manastir 

	Komplementarnost 
i sinergije
	1. Komplementarnost različitih planskih domena unutar prioriteta 
Poduzetništvo - Poticanje i promocija poduzetništva kao oblika samozapošljavanja u svrhu smanjenja stope nezaposlenosti i otvaranja novih radnih mjesta. 
Društvene djelatnosti – Poboljšanje kvalitete života i zdravlja kroz rekreativne aktivnosti
Mobilnost i stanovanje – Obnova i uređenje cestovne i pješačke infrastrukture radi veće ugodnosti življenja, sigurnosti i pristupačnosti različitim sadržajima
Okoliš – Izgradnja će se vršiti na temelju energetske učinkovitosti i smanjenja CO2
2. Komplementarnost s drugim prioritetima
Razvojni prioritet 1 – Komplementarnost se ogleda u promicanju i poticanju poduzetništva te razvoju društvenog poduzetništva kroz edukacije, te razvoj i obnovu poslovne infrastrukture unutar ovog razvojnog prioriteta, obzirom da će projekt pod razvojnim prioritetom A, Kuća baranjskog kulena, biti baziran na edukacijama, umrežavanju prerađivača/poduzetnika te implementaciji stečenih znanja i vještina u finalan proizvod, sa ciljem razvoja poduzetničke djelatnosti.
Razvojni prioritet 2 – prioriteti su komplementarni u vidu mobilnosti i povezivanja odvojenih prostornih cjelina te kreiranju sadržaja za poboljšanje kvalitete života. Naime, predmetni razvojni prioritet se u jednom od projekata odnosi na prometno uređenje, jednako kao i projekti razvojnog prioriteta B, Povezivanje i obogaćivanje sadržajem osigurat će veću prohodnost, posjetu i ugodniji život za stanovnike što će potaknuti društvenu i gospodarsku aktivnost.

	Doprinos horizontalnim temama 
	1. Jednake mogućnosti
Prioritet će omogućiti razvoj poduzetništva jednako svim društvenim skupinama: bilo da se radi o ženama, osobama s invaliditetom ili nacionalnim manjinama, te se neće raditi razline na nacionalnoj, vjerskoj, rodnoj ili bilo kakvoj drugoj ideologiji. 
2. Održivi razvoj i zaštita okoliša
Projekt će se zasnivati na načelima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te će gradnja biti usklađena s regulativama iz dokumenta Europa 2020. Na taj način će se omogućiti održivi rast i razvoj uz zaštitu čovjekove okoline.
3. Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
U sam proces razvoja poduzetništva bit će uključeni i predstavnici, udruga, organizacija civilnog društva, poduzetničkih potpornih instancija, kao i mali i srednji poduzetnici.

	Doprinos postizanju strateških ciljeva
	1. Prostorni
Doprinos ciljevima iz područja prostorne domene ostvaruje se posredno, obnovom zgrada i prometnica, što će za područje naselja Šećerana značiti obnovu vizure područja, adekvatnu prometnu infrastrukturu.
2. Društveni
Ovaj strateški cilj se ostvaruje kroz razvoj rekreacije i zdravog života ali ponajprije kroz edukacije i izmjene poduzetničkih iskustava koje će biti produkt PEER centra. 
3. Gospodarski
Ovaj cilj ostvaruje se također posredno. Otvaranjem novih kvalitetnih radnih mjesta i razvojem poduzetničke aktivnosti. 



[bookmark: _Toc475707332]Razvojni prioritet RP4 – Obrazovanje
	Područje intervencije
	Područje grada Belog Manastira i Općine Darda; predškolske i školske institucije

	Logička podloga
	Dječji vrtić ”Radost” u Dardi trenutno pohađa 123 djece raspodijeljene u 5 odgojnih skupina, što znači popunjenost od 140% prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe »Narodne novine«, br. 10/97. i 107/07. Radi nedostatka prostora jedna skupina je smještena u zajedničku prostoriju, a u svim ostalim skupinama broj djece je prevelik, pa tako npr. ove godine nije upisano 57 djece čiji su roditelji iskazali interes. Da bi riješila ovaj problem, Općina Darda uz financijsku pomoć Programa za održivi razvoj lokalne zajednice MRRFEU započela dogradnju objekta veličine 1.443,4 m2. Dovršene su dvije faze izgradnje u vrijednosti od oko 1.292 mil. kn, a za kompletno dovršenje zgrade vrtića i opremanje potrebno je još oko 8.917.566,63 kn za radove. Osim toga, na postojećoj lokaciji vrtića potrebno je urediti dječje igralište.
Osim alarmantog problema predškolskog odgoja promatranog područja, potrebne su sanacije i proširenja prostora obrazovnih institucija kako bi se omogućila kvalitetna nastava. Konkretno se radi o mogućnosti korištenja produženog boravka za sve zainteresirane obitelji, te o uređenju prostora umjetničke škole koja trenutno egzistira u neadekvatnim uvjetima.

	Projekti
	Izgradnja prostora za produženi boravak učenika
Relativno malim građevinskim zahvatom bilo bi moguće ostvariti prostorne preduvjete za odvijanje nastave nižih razreda samo u jutarnjoj smjeni čime se stvaraju preduvjeti za organiziranje cjelodnevnog boravka za svu djecu, a osobito za socijalno ugrožene odnosno za djecu čiji su roditelji zaposleni. Izgradnjom ukupno 2 učionice,  produženog boravka, nove knjižnice i prostora za odvijanje pred škole, uz rušenje zapuštenih prostora spremišta za lož ulje i garaže bi se istovremeno olakšala tranzicija iz sustava predškolskog obrazovanja u sustav osnovno školskog obrazovanja i znatno unaprijedili uvjeti rada, učenja ali i životnog standarda roditelja. Nije potrebno provoditi zahvate na sanitarnim, kao niti nad komunikacijskim prostorima postojeće zgrade škole.
Uređenje prostora Umjetničke škole Beli Manastir
Zbog specifičnog individualnog i skupnog izvođenja nastave u Umjetničkoj školi Beli Manastir, postojeći prostori ne zadovoljavaju potrebe učenika. Potrebno je uz postojeći prostor dovršiti prostorije koje su predviđene u potkrovlju zgrade koju koristi Umjetnička škola Beli Manastir, na adresi Kralja Tomislava 2,  Beli Manastir.
Dječji vrtić u Dardi
Sadašnji vrtić nema dovoljno prostora za broj djece koja pohađaju vrtić i za djecu za koju postoji potreba za upis u vrtić. Radi nedostatka kapaciteta vrtića trenutno nije upisano 57  djece za koje postoji potreba za pohađanjem dječjeg vrtića, a nisu pohađala dječji vrtić (stalno se povećava djece koja se ne mogu upisati). 	
Radi manjka prostora u postojećem vrtiću, koji ne zadovoljava uvjete propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, Općina Darda ima puno manje upisane djece u vrtić, nego što je potreba.
Učenički dom Beli Manastir
Izgradnjom učeničkog doma omogućiti će se osiguravanje mogućnosti pohađanja srednjoškolskih programa u Belom Manastiru za učenike iz okolnih udaljenijim naselja te gradova koji nemaju određene nastavne programe koji se izvode u Belom Manastiru kako bi se smanjio odlazak učenika u okolne gradove. Projekt se odnosi  na izgradnju doma sa dvije odgojne skupine čime bi se zaustavio nastavka školovanja u ostalim gradovima već bi se barem jedan dio srednjoškolaca odlučio za školovanje u lokalnoj sredini . Preduvjet za to je postojanje učeničkog doma.
Otkupom postojeće nekretnine u neposrednoj blizini srednjih škola bi se podigla dostupnost srednjoškolskog obrazovanja svim baranjcima, a osim toga bi vratio značaj Grada kao stvarnog ne samo administrativnog središta Baranje.
Umjetničkoj školi Beli Manastir osigurao bi se važan preduvjet za uspješno pokretanje srednjoškolskog umjetničkog programa koji bi rezultirao dolascima učenika, ne samo s područja Baranje nego i čitave Hrvatske.
Gimnazija Beli Manastir bi u tom slučaju imala dovoljno učenika za daljnji razvoj i perspektivu budućeg razvoja koja je trenutno upitna zbog stalnog iseljavanja stanovništva (prisutan je dugogodišnji negativni trend broja novoupisanih).

	Ukupni iznos investicije
	25.190.400,00 kn

	Nositelj
	Grad Beli Manastir i Općina Darda

	Komplementarnost 
i sinergije
	1. Komplementarnost različitih planskih domena unutar prioriteta 
Društvene djelatnosti – Rad na predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju
Okoliš – Obnova javnih jedinica radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja CO2
2. Komplementarnost s drugim prioritetima
Razvojni prioritet 1 – prioriteti su komplementarni jer se dotiču predškolskog obrazovanja, obzirom da se u okviru Centra Branjinog vrha osposobljava jedna vrtićka skupina, dok se u predmetnom razvojnom prioritetu obnavlja dječji vrtić u Dardi, u okviru kojeg će se otvoriti nove grupe za predškolski odgoj.
Razvojni prioritet 2 – prioriteti su komplementarni jer se odnose na obnove zgrada, a konkretno se radi o zgradi nove gradske knjižnice, odnosno zgrade starog mlina, dok se u predmetnom razvojnom prioritetu obnavljaju zgrade obrazovnih institucija.  
Razvojni prioritet 5 – prioriteti su komplementarni jer štite ranjive društvene skupine, djecu, nacionalne manjine te socijalno ugrožene osobe.

	Doprinos horizontalnim temama
	1. Jednake mogućnosti
Omogućiti će se jednako kvalitetno obrazovanje za sve društvene skupine, posebice za djecu ali se jednake mogućnosti u kontekstu ovog razvojnog cilja odnose i na buduće zaposlenike. Prilikom odabira zaposlenika neće se raditi razlike na bilo kojoj disriminatornoj osnovi. Jednake mogućnosti će se očitovati i kroz razvoj djece s posebnim potrebama, ali i djece iz romske zajednice koja su vrlo često zakinuta u obrazovanju od samog početka. 
2. Održiv razvoj i zaštita okoliša
U sklopu obnove i izgradnje zgrada primjenjivat će se visoki standardi zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te će se poštivati načela navedena u strategiji Europa 2020., što će doprinijeti održivom rastu i razvoju, te očuvanju čovjekove okoline.
3. Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
Prilikom implementacije prioriteta grad i Općina savjetovat će se sa svim relevantnim dionicima iz područja obrazovanja, te će biti uspostavljena kvalitetna komunikacija na svim potrebnim razinama odlučivanja.

	Doprinos postizanju strateških ciljeva
	1. Prostorni
Realizacijom projekta obnovit će se zgrada vrtića i ostali obrazovni objekti, što će imati pozitivan učinak na prostorni doživljaj grada i Općine
2. Društveni
Društveni je cilj u ovom prioritetu najznačajniji obzirom da će omogućiti kvalitetnije obrazovanje od vrtića do kraja srednje škole, a otvorenjem učeničkog doma smanjiti će se odljev učenika u obližnje gradove, čime se dugotrajno smanjuje populacija ovog područja
3. Gospodarski
Ovaj se cilj tek neposredno ostvaruje na način da će učenici umjesto odlazaka u druge gradove ostati egzistirati i raditi na području Belog Manastira.



[bookmark: _Toc475707333]Razvojni prioritet RP5 – Socijalna uključenost
	Područje intervencije
	Grad Beli Manastir i Općina Darda

	Logička podloga
	U vlasništvu Grada postoje 144 stambene jedinice u 66 objekta ukupne površine 6974,13 m2 te još 16 neuseljenih objekata koji su u ruševnom stanju.  Od useljenih jedinica, izrazito problematično je 28 ruševnih stanova u 9 objekata u kojima stanuju isključivo socijalno ugroženi najmoprimci. Navedeni se stanovi planiraju obnoviti i urediti kako bi bili u skladu sa suvremenim standardima života i energetske učinkovitosti.
Pitanje stambenog zbrinjavanja u Općini Darda ima posebnu dimenziju zbog toga što su stanovnici koji žive u krajnje neprihvatljivim uvjetima pripadnici romske manjine. Radi se o romskom naselju 'Barake', koje je nastalo kao provizoran smještaj nakon velikih poplava '60-tih. Danas u tom naselju koje ima izgrađenu kompletnu javnu infrastrukturu (ceste i javna rasvjeta, voda i odvodnja, telekomunikacijska i elektroenergetska mreža, plin), živi oko 312 Roma, u 87 baraka koje su u krajnje lošem stanju, u većini slučajeva bez vode i  grijanja u stanovima. Krajnje neprimjereni životni uvjeti u Romskom naselju važan su dio šireg socijalnog  problema krajnjeg siromaštva, te pitanja integracije romske zajednice. Iz tog se razloga planira izgradnja 87 kuća unutar kojih bi obitelji koje žive u spomenutim barakama dobile dom koji je dostojan suvremenog čovjeka.
Osim samih kuća romsko stanovništvo nema adekvatnog kulturno-umjetničkog prostora unutar kojeg bi se odvijale različite manifestacije i edukacije, čime bi se valorizirala romska kultura, uz edukaciju koja je potrebna za uspješniju inkluziju u zapadnjačko društvo.

	Projekti
	Kuće u romskom naselju
Stambeno zbrinjavanje Roma 
Dovršetak gradnje kulturnog centra Roma Baranje
Obnova zgrade zbog poboljšanja kulturnog i društvenog života Roma radi unapređenja uključivanja u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda.
Izgradnja socijalnih stanova 
Omogućavanje rješavanja stambenog pitanja za socijalno najugroženije građane na području Belog Manastira.
Baranjske kuće
U okviru projekta provoditi će se aktivnosti u kojima će se socijalno najugroženijim građanima Belog Manastira i Darde osigurati dnevni boravak za osobe treće životne dobi te pomoć i njegu u kući, posebno osobama romske nacionalne manjine.

	Ukupni iznos investicije
	35.119.550,00 kn

	Nositelj
	Grad Beli Manastir i Općina Darda

	Komplementarnost 
I sinergije
	1. Komplementarnost različitih planskih domena unutar prioriteta 
Društvene djelatnosti – Zbrinjavanje socijalno osjetljivih te marginaliziranih skupina
Mobilnost i stanovanje – Obnova i uređenje stambene i javne infrastrukture
Okoliš – Obnova javnih i stambenih jedinica radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja CO2
2. Komplementarnost s drugim prioritetima
Razvojni prioritet 2 – Komplementarnost se sagledava kroz izgradnju infrastrukture koja će čitavom području omogućiti društvenu i socijalnu regeneraciju.

	Doprinos horizontalnim temama 
	1. Jednake mogućnosti
Romske će obitelji kao posebno ranjiva i marginalizirana skupina dobiti priliku započeti kvalitetan i suvremen život, što će direktno doprinijeti jednakim mogućnostima zajednice koja je stigmatizirana.
2. Održiv razvoj i zaštita okoliša
Sve aktivnosti unutar ovog prioriteta provodit će se prema načelima zaštite okoliša e energetske učinkovitosti.
3. Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
Prilikom implementacije prioriteta Grad i Općina savjetovat će se sa svim relevantnim dionicima u području graditeljstva, ali i predstavnika Roma te ostalih štićenika projekta. 

	Doprinos postizanju razvojnih ciljeva
	1. Prostorni
Novi će stanovi, kuće i kulturni centar uvelike promijeniti doživljaj grada i Općine
2. Društveni
Društvena paleta ciljeva ostvariti će se kroz zaštitu najosjetljivijih građana ovoga područja i mobilizaciju njihovih aktivnosti
3. Gospodarski
Indirektno će ovaj prioritet doprinijeti razvoju gospodarstva na način da će romi i ostali korisnici dobiti mogućnost novog početka, što će im omogućiti integraciju u suvremeni način života i potaknuti na rad i smanjenje socijalne pomoći.

	
	


[bookmark: _Toc475707334]Razvojni prioritet RP6 - Pomoć poduzetnicima
	Područje intervencije
	Područje grada Belog Manastira i Općine Darda

	Logička podloga
	Kako je naglašeno u analizi područja, ključan faktor koji može utjecati na poboljšanje demografskog trenda je jačanje gospodarske aktivnosti uslijed kojeg će doći do otvaranja novih radnih mjesta. Iz tog je razloga poduzetništvo postavljeno kao horizontalan prioritet i ogleda se u svim ostalim prioritetima i prostorima intervencije.
Područje Belog Manastira deprivirano je područje kojem je potrebna dubinska revitalizacija koja se mora bazirati na gospodarskom napretku. Nakon zadovoljenja potreba najranjivijih skupina kroz ispunjenje društvenih i socijalnih elementa, treba stvoriti platformu za potporu malim i srednjim poduzetnicima te poljoprivrednicima koji će tvoriti okosnicu razvitka ovoga područja i stvoriti uvjete novog zapošljavanja. Bez kvalitetne provedbe ovog otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, neće se  dugoročno ostvariti svi ciljevi zadani ovim intervencijskim planom. Tijekom listopada i studenog 2016 godine, provedene su ankete među lokalnim poljoprivrednicima i poduzetnicima kako bi se stvorila slika ulagačkih potreba i na najbolji način ostvarila prilagodba otvorenog poziva.
Anketom je utvrđeno da sustavna potpora poduzetništvu nedostaje i to u pogledu poduzetničke infrastrukture, pristupa kapitalu i kontinuiranog savjetovanja, obrazovanja i brige o razvoju poduzetnika i privlačenju novih investicija. U ovom trenutku nema mogućnosti za veća ulaganja u grad na području postojećih poslovnih zona zbog nedostatka zemljišta, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa ili nedovoljne opremljenosti potencijalnih lokacija. Infrastruktura za poduzetnike početnike također nedostaje kao i dotok kapitala koji bi mogao pomoći u razvoju novih poduzetničkih poduhvata, ali i poboljšanju konkurentnosti postojećih poduzetnika.
Poticanje javnih i privatnih investicija u gospodarske djelatnosti koje imaju potencijal za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta moraju biti prioritet za daljnji razvoj lokalne zajednice. Ovdje isto tako treba voditi računa da za ostanak mladih i sposobnih ljudi nije bitno samo povećati broj radnih mjesta već je potrebno stvoriti i atraktivna i kvalitetna radna mjesta.

	Projekti
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a 
Unutar ovog otvorenog poziva financirat će se projekti poboljšanja konkurentnosti poduzeća koja posluju ili žele ulagati u poslovanje na području Belog Manastira. Projekti mogu uključiti aktivnosti izgradnje proizvodnih pogona, nabavu opreme, nabavu certifikata i razvoja standarde kvalitete proizvoda, razvoj novih proizvoda, uvođenje nove tehnologije u proizvodne kapacitete, marketing i promociju, edukaciju zaposlenika i druge aktivnosti koje doprinose povećanju konkurentnosti postojećih poduzeća. Također će se financirati aktivnosti poduzetnika početnika (posebno onih koji spadaju u skupine u nepovoljnom položaju), kao što su pomoć pri osnivanju poduzeća, poticaji za zapošljavanje, kupovina opreme, uređenje poslovnog prostora, razvoj proizvoda, pomoć pri provedbi poslovnih planova i druge aktivnosti poticanja poduzetnika početnika u razvoju poslovnih pothvata.

	Ukupni iznos investicije
	5.000.000 kn

	Nositelj
	Grad Beli Manastir i Općina Darda

	Komplementarnost 
I sinergije
	1. Komplementarnost različitih planskih domena unutar prioriteta 
Industrija i poduzetništvo – Poticanje ukupnog razvoja područja kroz izgradnju poduzetničke infrastrukture, potrebnih edukacija i umrežavanja. Ovakva će poduzetnička platforma omogućiti dugoročni i kvalitetan razvojni poticaj gospodarstva čitavog područja. 
Društvene djelatnosti – Zbrinjavanje socijalno osjetljivih te marginaliziranih skupina kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja, čime će se smanjiti financijski teret lokalne uprave i omogućiti stanovnicima samostalna i kvalitetna briga za vlastitu obitelj.
2. Komplementarnost s drugim prioritetima
Ovaj prioritet nije u tolikoj mjeri determiniran prostorom kao prethodni već je više nastao kao odgovor na rješavanje kritične situacije na prostoru čitavog grada, a to je nedostatak kvalitetnih radnih mjesta zbog kojeg mlade obitelji ne vide perspektivu za dugoročan i održiv ostanak. Stoga je ovaj prioritet osmišljen kao horizontalan i tematski se uklapa u sve navedene prioritete. Odnosno bolje rečeno svi prioriteti u sebi imaju komponentu poduzetništva i povećanja gospodarske aktivnosti kao preduvjeta za stvaranje novih radnih mjesta. Financiranje poduzetničkih projekata odnosit će se na sve dijelove grada, ali s posebnim naglaskom na inicijative koje će doprinijeti revitalizaciji stare gradske 

	Doprinos horizontalnim temama 
	1. Jednake mogućnosti
Provedba otvorenih poziva osigurat će jednakost prilika poduzetnicima, malim poljoprivrednicima i udrugama, koje će pak doprinijeti osiguranju jednakosti među građanima ovoga područja.
2. Održiv razvoj i zaštita okoliša
Sve aktivnosti unutar ovog prioriteta provodit će se prema načelima zaštite okoliša e energetske učinkovitosti.
3. Načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
Prilikom implementacije prioriteta Grad i Općina savjetovat će se sa svim relevantnim dionicima u području poduzetništva i poslovanja udruga, te sa samim potencijalnim korisnicima kako bi se osigurala maksimalna iskoristivost i usmjerenost sredstava. 

	Doprinos postizanju razvojnih ciljeva
	1. Društveni
Društvena paleta ciljeva ostvariti će se kroz zaštitu najosjetljivijih građana ovoga područja i mobilizaciju njihovih aktivnosti
2.Gospodarski
Ovaj će prioritet doprinijeti razvoju gospodarstva vrlo direktno i prema detektiranim potrebama koje su iskazali poduzetnici područja i koje će rezultirati gospodarskim uzletom i novim zapošljavanjima


[bookmark: _Toc475707335]Plan provedbe
[bookmark: _Toc475707336]Prioritizacija projekata
Projektne ideje nisu uvijek sve jednako važne i relevantne za strateški razvoj grada. Stoga, mora postojati pravedan i transparentan način prioritiziranja projekata koji pomaže lokalnom partnerstvu u donošenju informirane odluke o tome koji će se projekti financirati u sklopu IP-a, te kojim redosljedom.
Nadalje, nisu uvijek sve projektne ideje dovoljno razvijene i sa svim relevantnim informacijama koje su potrebne da bi se predložile za financiranje u sklopu IP-a. Kroz razvoj liste projekata primjenom jednakih kriterija na svaki projekt (ocjenjivanje), postaje očigledno koji projekti mogu biti financirani, a koji zahtjevaju dodatnu potporu (tehničku pomoć) za dovršavanje relevantne dokumentacije. Ovaj je proces rezultirao akcijskim planom i rasporedom s preporukama koje je aktivnosti potrebno provesti te odgovornostima za provedbu istih. U slijedećoj su tablici navedeni kriteriji ocjenjivanja projekata.
	Kriterij
	Raspon bodova

	Doprinos ciljevima Programa
	Maks. Ocjena

	Da li projekt doprinosi fizičkoj regeneraciji?
	3

	Da li projekt doprinosi fizičkoj i gospodarskoj regeneraciji?
	6

	Da li projekt doprinosi fizičkoj, gospodarskoj i društvenoj regeneraciji?
	15

	Integriranost projekta (potencijal za aktiviranje sinergija)
	Maks. Ocjena

	Projekt se odnosi samo na jednu plansku domenu
	7

	Projekt se odnosi na dvije planske domene
	14

	Projekt se odnosi na tri ili više planskih domena
	20

	Izvori financiranja (integracija financijskih izvora)
	Maks. Ocjena

	Projekt koristi samo sredstva Programa (EU fondovi)
	+3

	Projekt koristi sredstva iz drugih javnih izvora
	+4

	Projekt koristi privatne investicije
	+8

	Doprinos zapošljavanju i poticanje lokalnog gospodarstva
	Maks. Ocjena

	Projekt stvara usluge/proizvode konkurentne na lokalnom nivou
	+4

	Projekt stvara usluge/proizvode konkurentne na regionalnom/nacionalnom nivou
	+6

	Normativna zrelost projekta
	Maks. Ocjena

	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci
	2

	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci
	5

	Tehnička dokumentacija je spremna
	15

	Logika intervencije
	Maks. Ocjena

	Ciljevi projekta su jasno definirani i ostvarivi. Projektne aktivnosti su jasno definirane i prikladne. 
	10

	Ciljevi projekta su djelomično definirani i ostvarivi. Projektne aktivnosti nisu u potpunosti definirane i/ili prikladne. 
	5

	Ciljevi projekta nisu jasno definirani i ostvarivi. Projektne aktivnosti nisu jasno definirane i/ili prikladne.
	2

	Metodologija provedbe projekta
	Maks. Ocjena

	Materijalni i ljudski resursi su jasno definirani i odgovarajući. Prijavitelj ima iskustvo u projektima slične prirode.
	15

	Materijalni i ljudski resursi su dovoljni. Prijavitelj ima djelomično iskustvo u projektima slične prirode.
	5

	Materijalni i ljudski resursi nisu odgovarajući. Prijavitelj nema iskustvo u projektima slične prirode.
	2


Detaljna prioritizacija projekata u Belom Manastiru i Dardi odradila se na četvrtoj radionici koja je opisana u poglavlju Informiranje i javne konzultacije. U procesu analize, selekcije, odabira razvojnog scenarija te u fazi prioritizacije odbačeni su projekti za koje se smatralo da su neprovedivi ili da ne doprinose ciljevima određenima ovim programom.  Konkretno radi se o:
Projektima koji ne zadovoljavaju uvijete za sufinanciranje.
Projektima čija su se sredstva osigurala ili će biti osigurana kroz druge izvore financiranja.
Projekti čije će sufinanciranje biti provedeno kroz Grant shemu.
Projekti kod kojih ne postoji jasna vizija ili ne postoje uvjeti za njihovo realno provođenje.
Bodovi po projektima
	Šifra projekta
	NAZIV PROJEKTA
	BODOVI 
	VRSTA PROJEKTA 
	DOMINANTNA PLANSKA DOMENA
	STRATEŠKA USMJERENOST (pojedinačni / dio razvojnog prioriteta)

	
	
	
	
	
	

	1RP1
	Uređenje doma Branjin Vrh
	70
	Glavni
	Društvene djelatnosti
	1RP

	1RP2
	Kuća baranjskog kulena
	62
	Glavni
	Industrija i poduzetništvo
	1RP

	1RP3
	Uređenje prometne infrastrukture
	72
	Komplementarni
	Industrija i poduzetništvo
	1RP

	2RP1
	Gradski sportski park
	76
	Glavni
	Društvene djelatnosti
	2RP

	2RP2
	Nova gradska knjižnica (obnova gradskog mlina)
	82
	Glavni
	Turizam i kultura
	2RP

	2RP3
	Prometni centar BM
	71
	Glavni
	Mobilnost i stanovanje
	2RP

	2RP4
	Uređenje centra Darde
	71
	Glavni
	Mobilnost i stanovanje
	2RP

	3RP1
	PEER centar
	82
	Glavni
	Turizam i kultura
	3RP

	3RP2 
	Prijelaz preko pruge u Šumarini
	70
	Komplementarni
	Mobilnost i stanovanje
	3RP

	3RP3
	Uređenje Šećeranskog jezera
	64
	Glavni
	Turizam i kultura
	3RP

	3RP4
	Izgradnja skladišnih kapaciteta
	60
	Glavni
	Industrija i poduzetništvo
	3RP

	4RP1
	Izgradnja prostora za produženi boravak učenika
	62
	Glavni
	Društvene djelatnosti
	4RP

	4RP2 
	Uređenje prostora Umjetničke škole
	73
	Glavni
	Društvene djelatnosti
	4RP

	4RP3
	Dječji vrtić u Dardi
	80
	Glavni
	Društvene djelatnosti
	4RP

	4RP4
	Učenički dom Beli Manastir
	74
	Glavni
	Društvene djelatnosti
	4RP

	5RP1
	Kuće u romskom naselju
	70
	Glavni
	Mobilnost i stanovanje
	5RP

	5RP2 
	Dovršetak gradnje kulturnog centra Roma Baranja
	92
	Glavni
	Turizam i kultura
	5RP

	5RP3
	Izgradnja socijalnih stanova 
	67
	Glavni
	Mobilnost i stanovanje
	5RP

	5RP4
	Baranjske kuće
	70
	Komplementarni
	Društvene djelatnosti
	5RP

	0
	Obrazovanje za sve
	70
	Komplementarni
	Društvene djelatnosti
	5RP

	1PP1
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a
	np
	Horizontalni
	Industrija i poduzetništvo
	1PP

	2PP1
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija
	np
	Horizontalni
	Više od jedne dominantne domene
	2PP

	3PP1
	Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana
	np
	Horizontalni
	Više od jedne dominantne domene
	3PP



[bookmark: _Toc475707337]Portfolio projekata
Tijekom 2015. i 2016. godine prikupljeno je 94 projektna prijedloga sa područja Belog Manastira i 24 projekata sa područja Općine Darda. Njihova distribucija po planskim domenama je slijedeća:
[bookmark: _Toc470648834]Slika 3 Distribucija pristiglih projekata – Beli Manastir

[bookmark: _Toc470648835]Slika 4 Distribucija pristiglih projekata – Beli Manastir

[bookmark: _Toc470648836]Slika 5 Vrijednosti projekata po domenama Beli Manastir i Darda

Jedinica za IP je uz pomoć tehničke pomoći napravila kvalitativnu postupnu selekciju i prioritizaciju ovih projekata kroz tromjesečni rad na njihovoj analizi i razradi, što je rezultiralo odabirom razvojnog scenarija predstavljenog ovim dokumentom. Navedeni se podaci odnose na zaprimljene projektne ideje, dok portfolio projekata izlaže one projektne ideje koje su dovoljno realne i razrađene da bi postale dijelom IP-a.
[bookmark: _Toc469987997][bookmark: _Toc475707338]Projektni obrasci
Projekti će se sufinancirati bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj te iz Europskog socijalnog fonda. 
	NAZIV PROJEKTA
	1RP1 Uređenje doma Branjin Vrh

	Lokacija projekta
	Svetog križa 57
www.google.hr/maps/place/45°47'39.5"N+18°36'47.0"
E/@45.794299,18.6119338,408m/data=!3m2!1e3!4b1
!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.794299!4d18.613063

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Uređenje naselja Branjin Vrh

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
2. Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
3. Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede

	Specifični cilj:
	Formiranje jedinstevnog prostora za potrebite skupine: predškolsku djecu, djecu s poteškoćama u razvoju i udruge civilnog društva.
Sportski vrtić - Formiranje prostora za predškolsku djecu uz promociju zdravog načina obrazovanja kroz sport i slične aktivnosti

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti 
Okoliš
Turizam i kultura

	Vrijednost:
	7.079.000,00 – Uređenje centra
394.490,00 soft – Sportski vrtić
618.060,00 soft – Soba snova

8.091.550,00 – Ukupna vrijednost

	Financiranje: 
	6.579.000,00 kn - EFRR 85% 
Javna (vlastita) sredstva 15% 

ESF 100% 394.490,00
ESF 100% 618.060,00

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Potencijalni partneri: 
Dječji vrtić Cvrčak
Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji „Leptirići“

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: 
vrtićka djeca
djeca s teškoćama u razvoju
Krajnji korisnici: 
predškolska djeca
djeca s teškoćama u razvoju
njihove obitelji
zaposlenici
udruge civilnog društva

	Zrelost projekta
	Projektna ideja;
za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci 
(izrađen idejni projekt i ishođeni posebni uvjeti građenja)

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

Vrtić za sport – investicijski ciklus projekta:
1. Upravljanje projektom
2. Izrada prilagođenog „sportskog“ predškolskog programa,
3. Nabava didaktičke opreme za vrtić s naglaskom na sportske aktivnosti,
4. Sudjelovanje na olimpijadi dječjih vrtića,
5. Tisak edukativne slikovnice,
6. Tisak promotivnih materijala (letci, plakati)
7. Organizirani izleti – posjete sportskim događajima, borilištima i klubovima
8. Izrada mrežne stranice vrtića
9. Upravljanje projektom
10. Promocija i vidljivost
11. Evaluacija i monitoring

Soba snova – investicijski ciklus projekta:
1. Upravljanje projektom
2. Opremanje senzorne sobe (didaktička oprema za terapiju i senzornu integraciju)
3. Usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika za rad sa specifičnim skupinama
4. Provođenje terapeutske aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju ( fizioterapeut, radni terapeut, defektolog)
5. Provođenje seminara, radionice i predavanja
6. Organiziranje humanitarno – edukativne biciklijade 1x godišnje
7. Izrada mrežne stranice
8. Promocija i vidljivost
9. Monitoring i evaluacija

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Izravna dodjela bespovratnih sredstava  ESF

	Obrazloženje projekta 
	Postojeći prostor Doma u Branjinom Vrhu trenutno je uslijed godina nebrige, ali i nestručnog saniranja poslije domovinskog rata, u vrlo lošem stanju te jedan njegov dio u ovom trenutku nije moguće koristiti. Rekonstrukcijom bi postao multifunkcionalan prostor unutar kojeg će se riješiti problem nedostatnih vrtićkih kapaciteta, što je na području Belog Manastira veliki problem, obzirom da se aktivnosti predškolskog odgoja odvijaju u neadekvatnim uvjetima. Naime, kapaciteti vrtića su premali za sve zainteresirane, što rezultira prevelikim vrtićkim skupinama koje se tako ne funkcioniraju po pedagoškim standardima. Nova vrtićka skupina omogućit će kvalitetno i sa standardima usklađeno odvijanje nastavnog programa, što će svoj zainteresiranoj djeci i njihovim roditeljima omogućiti kvalitetan prvi korak u obrazovanje, kao temelj buduće ekonomske neovisnosti. 
Osim vrtićke skupine, u okviru novo renoviranog doma osigurat će se prostor za boravak i rehabilitaciju djece s posebnim potrebama, koja će na raspolaganje dobiti takozvanu senzornu sobu u kojoj će moći razvijati svoja osjetila i kojom će se osigurati psihofizički napredak djece. 
Uređenjem prostora i dvorane te višenamjenske dvorane za kulturno-umjetničke manifestacije naselja Branjin Vrh ovo će naselje dobiti mjesto za odvijanje sajmova i turističkih i kulturnih manifestacija, što će uvelike doprinijeti živosti područja i kvaliteti života građana. 
Osim navedenog, u okviru postojeće zgrade moguće je organizirati prostore za rad i djelovanje udruga civilnog društva ovog naselja koje u ovom trenutku imaju brojno članstvo (Udruga „Žena“, Udruga prijatelja malih životinja, lovačko društvo, sportska udruga Aikido dojo). 
Navedene aktivnosti direktno će doprinijeti ciljevima zacrtanima u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014., koja se odnosi na nekoliko strateških područja određenih Strategijom, kao što su obrazovanje i cjeloživotno učenje, zapošljavanje i pristup zapošljavanju,  te uravnotežen regionalni razvoj.
Dom na Branjinom Vrhu postat će multifunkcionalni centar usmjeren prema svim građanima Belog Manastira unutar kojeg će i najranjivije skupine društva imati osiguranu zaštitu i zdravu bazu za napredak i rast, od čega će profitirati ne samo štićenici, već i njihove obitelji, ali i lokalna zajednica koja će na raspolaganju imati zdraviju i zadovoljniju populaciju.  
Strateške aktivnosti koje se u Strategiji borbe protiv siromaštva ističu kao glavne u kontekstu obrazovanja, u potpunosti se ogledaju u predmetnom projektu. Aktivnosti su slijedeće:
1. Povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja na svim razinama neovisno o ekonomskom statusu pojedinca omogućavanjem ravnomjernog razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu, 
2. Poticanje inkluzivnog obrazovanja kroz uključivanje djece i učenika s teškoćama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja; korištenjem sredstava ESF-a povećati broj projekata usmjerenih na potporu inkluziji djece, učenika i studenata s teškoćama; uspostavom sustava stipendiranja učenika i studenata s teškoćama uz pomoć ESF-a do
2016. godine.
3. Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja na svim razinama obrazovanja: razvijanjem i provođenjem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i uspostavom registra HKO-a;

Vrtić za sport - Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir koristiti će novouređeni i adaptirani prostor za smještaj dvije dobno heterogene skupine s naglaskom na sportske aktivnosti. Prostori vrtića,  dvorišta te parka i sportskih terena koji bi se trebali nalaziti u blizini društvenog doma u Branjinom Vrhu koristili bi se za prilagođeni „sportski“ program predškolskog uzrasta koji bi se izradio i provodio u suradnji stručnog suradnika – pedagoga i stručnih trenera. Nadalje, organizirale bi se sportske radionice namijenjene polaznicima vrtića i njihovim roditeljima te zaposlenicima, djeca i odgajatelji bi posjećivali različite sportske događaje, borilišta i klubove te sudjelovali na olimpijadi dječjih vrtića.
Soba snova - 
Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji "Baranjski leptirići" radi s roditeljima i djecom s teškoćama u razvoju kroz terapiju i programe senzorne integracije. U prostorima društvenog doma u Branjinom Vrhu planira se opremiti i otvoriti senzorna soba – prostor namijenjen za terapije i senzornu integraciju koja u Baranji trenutno ne postoji. Posebno prilagođen prostor služiti će za svakodnevne terapeutske aktivnosti korisnika koji će biti vođeni od strane fizioterapeuta i radnog terapeuta. U radu senzorne sobe sudjelovati će i stručni suradnik – defektolog dva puta tjedno. U sklopu projekta planira se i stručno usavršavanje zaposlenika (fizioterapeuta) i osposobljavanje jednog radnog terapeuta.
Za roditelje korisnika i lokalnu zajednicu planirano održavanje seminara za upoznavanje s problematikom djece s teškoćama u razvoju, njihovim potrebama i terapijom. 
U dvogodišnjem projektnom ciklusu planira se i organizacija dvije biciklijade humanitarno – edukativnog karaktera, s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice o izazovima rada s djecom s teškoćama u razvoju.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost 
5.1.  Izrada plana promocije doma
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.) – U okviru ove etape koristiti će se vizuali namjenjeni marginalnim skupinama u dijelu promicanja jednakih mogućnosti u okviru horizontalnih tema

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija 

Vrtić za sport – etape projekta:
EP1 Opremanje
        1.1. Nabava didaktičke opreme za vrtić s naglaskom na sportske     aktivnosti
EP2 Provedba aktivnosti na projektu
Izrada prilagođenog „sportskog“ predškolskog programa,
Sudjelovanje na olimpijadi dječjih vrtića,
Tisak edukativne slikovnice,
Tisak promotivnih materijala (letci, plakati)
Organizirani izleti – posjete sportskim događajima, borilištima i klubovima
EP3 Upravljanje i administracija
Upravljanje projektom
Monitoring i evaluacija
Narativno i financijsko izvještavanje
EP4 Promocija i vidljivost
Izrada mrežne stranice vrtića
Provedba promocije i vidljivosti

Soba snova – etape projekta:
EP1 Opremanje
       1.1.Didaktička oprema za terapiju i senzornu integracij
EP2 Provedba aktivnosti na projektu
Usavršavanje i  osposobljavanje zaposlenika za rad sa specifičnim skupinama
Provođenje terapeutske aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju ( fizioterapeut, radni terapeut, defektolog)
Provođenje seminara, radionica i predavanja
Organiziranje humanitarno – edukativne biciklijade 1x godišnje
EP3 Upravljanje i administracija



Upravljanje projektom
Monitoring i evaluacija
Narativno i financijsko izvještavanje
EP4 Promocija i vidljivost




Izrada mrežne stranice projekta
Provedba promocije i vidljivosti


	Ključni rezultati:
	uređen društveni dom bruto površine 1262m2
osigurani prostorni uvjeti za dvije vrtićke dobno mješovite skupine
uređeni prostori za rad udruga civilnog društva, mjesnog odbora i održavanje kulturnih manifestacija
uređena senzorna soba

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Broj obnovljenih/izgrađenih prostora u m2: 1262m2
CO06 Mlađi od 25 godina: 30
CO16 Sudionici s invaliditetom: 30

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati Grad Beli Manastir, 
Voditelj/ica projekta 
Koordinator radova 
Administrativni referent 
Financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu 
Koordinator za promidžbu i vidljivost 

	Trajanje: 
	21 mjesec infrastruktura + 36 mjeseci soft

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirat će platformom usluga i aktivnosti za najranjivije skupine grada te za razvoj civilnog društva, što će u konačnici omogućiti jačanje najslabijih karika Grada. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na najmlađe i najranjivije, omogućavajući im tako nesmetano obrazovanje, rast i razvoj.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. Udruge koje će egzistirati u okviru Branjinog Vrha financirat će se iz vlastitih izvora, dok će dio aktivnosti vrtićkih skupina i senzorne sobe biti potpomognut sredstvima iz gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2016
	2017
	2018
	2019-2021
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	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
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	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. SOFT AKTIVNOSTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sportski vrtić
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Soba snova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Kuća baranjskog kulena

	Lokacija projekta
	www.google.hr/maps/place/45°47'34.2"N+18°36'48.2"E
/@45.792824,18.6122708,408m/data=!3m2!1e3!4b1!4m
5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.792824!4d18.6134

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Uređenje naselja Branjin Vrha

	Opći cilj:
	3. Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede
Omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj

	Specifični cilj:
	Malim proizvođačima baranjskog kulena i OPG-ovima koji se bave proizvodnjom i preradom paprika osigurati mjesto na kojem će dobiti sve potrebne informacije o proizvodnji, na kojim će se moći grupirati, ali i sam proizvodni pogon na kojem će moći izrađivati autohtone mesne prerađevine. 

Doprinijeti stvaranju uspješnih i tržišno konkurentnih poljoprivrednih gospodarstava na području Baranje.
Educirati nositelje i članove OPG-ova o mogućnostima unaprjeđenja proizvodnje i prodaje kulena i baranjske začinske paprike te edukacija o procesu certificiranja i zaštite njihovih proizvoda.

	Planska domena:
	Industrija i poduzetništvo
Poljoprivreda
Okoliš 

	Vrijednost:
	8.965.000,00 – Izgradnja objekta
580.000,00 – Komparativna analiza potencijala plasteničke i stakleničke proizvodnje
165.600,00  - Edukacija OPG-ova

9.710.000,00 – Ukupna vrijednost

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%  8.965.000,00 Kn
ESF 100 % od 580.000 Kn
ESF 100 % od 165.600 kn soft

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	LAG Baranja i Poduzetnički centar Beli Manastir

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: Mali proizvođači mesnih prerađevina, OPG-ovi
Krajnji korisnici: Poljoprivrednici, OPG-ovi, edukatori, proizvođači

	Zrelost projekta:
	Projektna ideja; otkupljen je objekt unutar kojeg će se vršiti projektne aktivnosti
za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci  

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje
Studija poljoprivrednih površina
Marketing i Vidljivost
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

Edukacija za OPG-ove – investicijski ciklus projekta:
1. Upravljanje projektom
2. Opremanje
3. Organiziranje i provođenje edukacije za OPG-ove 
4. Organiziranje i provođenje terenske nastave
4. Omogućavanje pristupa svim potrebnim informacijama vezanim za različite faze proizvodnog procesa, kao i informacije vezane uz certificiranje proizvoda te u konačnici njegove uspješne prodaje
5. Izrada promotivnih materijala
6. Promocija i vidljivost
7. Monitoring i evaluacija

Komparativna analiza potencijala plasteničke i stakleničke proizvodnje:
1.Upravljanje projektom
2. Izrada analize razvojnih potencijala raznih vrsta poljoprivredne plasteničke / stakleničke proizvodnje
3. Izrada komparativne analize troškova odvoza gotovih proizvoda raznim vrstama prijevoza
4. Studijsko putovanje
5. Posjete agro sajmovima
6. Stvaranje preduvjeta za osnivanje zadruge mladih nezaposlenih poljoprivrednika
7. Izrada web stranice projekta
8. Promocija i vidljivost
9. Monitoring i evaluacija

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Izravna dodjela bespovratnih sredstava ESF

	Obrazloženje projekta 
	Kulen kako jedan on najcjenjenijih i najprepoznatljivijih proizvoda Baranje, element je gospodarskog razvitka ovog kraja u slučaju usavršavanja, ujednačavanja te kvalitetne i kontrolirane proizvodnje. Mnogi proizvođači kulen proizvode u vlastitim domaćinstvima, recepturom koja se prenosi naraštajima. Brojni su elementi koji utječu na kvalitetu ovog proizvoda, a svi će biti predmet istraživanja realizacijom projekta. 
Način uzgoja paprike i pripreme mesa, procedura proizvodnje i ostali elementi, biti će dostupni proizvođačima kako bi se mogli educirati, unaprijediti svoju proizvodnju i osigurati snažan tržišni nastup. Zgrada koja je od strane grada otkupljena za realizaciju ovog projekta biti će mjesto susreta proizvođača i struke na kojem će se vršiti istraživanja, edukacije, ali i sama proizvodnja. Dugoročno će ovaj projekt podići kvalitetu kulena, što će biti baza kvalitetnije komercijalizacije ovog proizvoda.
U Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014. istaknuto je strateško područje zapošljavanja i pristupa zapošljavanju. Realizacijom ovog projekta osnažit će se poznati prehrambeni proizvod ovoga kraja, što bi u konačnici trebalo dovesti do još veće potražnje i organizirane komercijalizacije ovog već ionako traženog proizvoda. Takva će tržišna potražnja i vidljivost dovesti do povećanja zaposlenih u sektoru poljoprivrede i trgovine, ali i do novootvorenih poslovnih objekata koji će kao predmet svog poslovanja imati baranjski kulen, bilo da se radilo o proizvodnji, istraživanju i razvoju, potpori komercijalizacije ili trgovini.  

Edukacija OPG-ova
LAG Baranja kontinuirano radi na pružanju pomoći malim i srednjim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima vezano za pokretanje i unaprjeđenje njihove djelatnosti. Kroz taj rad, tijekom godina, postalo je vidljivo kako se, izuzev klasične ratarske proizvodnje te OPG-ova u voćarstvu ističu oni koji se bave proizvodnjom kulena i mljevene začinske paprike, a upravo ti proizvodi su, uz baranjska vina, postali svojevrstan brand Baranje. 
U skladu s tim zapažanjima,  LAGu je jedan od strateških ciljeva stvaranje uvjeta za unaprjeđenje proizvodnje kulena i mljevene začinske paprike te pružanje podrške i pomoći njihovim proizvođačima u procesu certificiranja i zaštite njihovog proizvoda. Dakle, nakon postavljanja potrebne infrastrukture – uređenja i opremanja objekta (Kuće baranjskog kulena) LAGu je plan organizirati i provoditi edukacije za OPG-ove proizvođače navedenih proizvoda. Cilj je OPG-ovima omogućiti pristup svim potrebnim informacijama vezanim za različite faze proizvodnog procesa, kao i informacije vezane uz certificiranje proizvoda te u konačnici njegove uspješne prodaje. Ideja je da se edukacijom obuhvati što veći broj proizvođača s naglaskom na one kojima je proizvodnja kulena i paprike osnovna djelatnost (izvor prihoda) kao i na mlade proizvođače kojima bi ova vrsta djelatnosti mogla postati stalan izvor prihoda. 

Komparativna analiza potencijala plasteničke i stakleničke proizvodnje
Komparativna analiza potencijala plasteničke i stakleničke proizvodnje rezultat je provedbe projekta „Promocija poslovne zone Grada Belog Manastira na sajmu„ Integrated Systems Europe (ISE)", Amsterdam, Nizozemska“ odobrenog od strane MINGO-a. Naime, Grad Beli Manastir je kroz provedbu projekta u periodu od 10.-12. veljače 2015. god. posjetio grad Amsterdam i spomenuti sajam. Osim posjete sajmu, u suradnji sa Veleposlanstvom RH u Haagu, održani su sastanci sa mnogim predstavnicima gospodarskog sektora i potencijalnim ulagačima, kao i sa Agencijom za investicije Grada Amsterdama. Osim Poslovne zone Grada Belog Manastira i ulaganja u turizam, aktivno je promoviran i ogroman potencijal poljoprivredne plasteničke/stakleničke proizvodnje kako na području Grada Belog Manastira, tako i na području cijele Baranje. S obzirom na dugogodišnju tradiciju i iskustvo plasteničke/stakleničke proizvodnje nizozemskih proizvođača, ali i posebno na ogromne površine nizozemske plasteničke/stakleničke proizvodnje koja se nalazi van granica Nizozemske, postoji iskazan interes za ulaganje u spomenutu proizvodnju na području Baranje, no potrebno je u suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i tvrtkom Belje d.d., kreirati dokument/analizu cjelokupnog investicijskog potencijala koji bi bio predstavljen ponovnim odlaskom u Nizozemsku, ali i posjetom najznačajnijih europskih agro-sajmova. 
Osim spomenutog dokumenta, projekt podrazumijeva aktivnu promotivnu kampanju svih prednosti plasteničke/stakleničke proizvodnje lokalnim baranjskim poljoprivrednicima u kontekstu poticanja diversifikacije poljoprivredne proizvodnje, kreiranja novih radnih mjesta i uvjeta za razvoj finalizacije proizvoda. Kroz niz stručnih edukacija, studijskim putovanjem te posjetom agro-sajmovima korisnici bi stekli najnovija znanja o plasteničkoj/stakleničkoj proizvodnji, dobili uvid u primjerima dobre prakse kao i primjenu najnovijih tehnologija. 
Grad Beli Manastir provodi Program potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira te stimulira plasteničku proizvodnju. Projekt će rezultirati i kreiranjem zadruge mladih nezaposlenih poljoprivrednika kojima bi se financirala nabavka plastenika i opreme te sadnica, kao i pomoć u promociji samih proizvoda, dok bi se programom potpora poljoprivredi Grada Belog Manastira osigurala održivost zadruge nakon provedbe projekta.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije Kuće Baranjskog kulena
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija
Edukacija za OPG-ove – aktivnosti grupirane po EP
EP 1. Animiranje nositelja OPG-ova
1.1. Anketiranje potencijalnih polaznika  
1.2. Odabir polaznika za sva 3 modula edukacije
1.3. Kreiranje programa i vremenskog plana edukacije po modulima

EP 2. MODUL 1. – Stvaranje uvjeta za proizvodnju baranjskog kulena kao proizvoda s dodanom vrijednosti
2.1. Uvodna predavanja uz power point prezentacije 
2.2. Teorijska nastava
2.3. Praktična nastava i rad u grupama (maksimalno 6 radnih grupa s petero polaznika) 
2.4. Mentoriranje (individualni rad s polaznicima)

EP 3. MODUL 2. - Tehnologija proizvodnje začinske paprike – „baranjskog crvenog zlata“
3.1. Uvodna predavanja uz power point prezentacije
3.2. Teorijska nastava
3.3. Praktična nastava i rad u grupama (maksimalno 6 radnih grupa s petero polaznika)
3.4. Mentoriranje (individualni rad s polaznicima)

EP 4. MODUL 3. – Razvoj prodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i prodajnih vještina proizvođača 
4.1. Uvodna predavanja uz power point prezentacije
4.2. Teorijska nastava - razvoj prodaje i prodajnih vještina 
4.3. Rad u grupama i izrada radnih zadataka 
4.4. Upoznavanje s prednostima udruživanja i zajedničkog nastupa na tržištu
4.5. Razvoj novih načina prodaje - kratki lanci prodaje
*metodologija edukacije će se prilagođavati potrebama polaznika

EP 5. Terenska nastava – obilazak primjera dobre prakse (Beljke d.d., OPG Dobrovac, OPG Matijević) 
EP 6. Promidžba i vidljivost
6.1. Izrada promotivnih materijala
EP 7. Upravljanje i administracija
7.1. Upravljanje projektom
7.2. Monitoring i evaluacija
7.3. Narativno i financijsko izvještavanje

Komparativna analiza potencijala plasteničke i stakleničke proizvodnje – aktivnosti grupirane po EP:
EP 1. Izrada komparativne analiza potencijala plasteničke i stakleničke proizvodnje
1.1. Izrada analize razvojnih potencijala raznih vrsta poljoprivredne plasteničke / stakleničke proizvodnje
1.2. Izrada komparativne analize troškova odvoza gotovih proizvoda raznim vrstama prijevoza

EP 2. Primjeri dobre prakse
2.1. Studijski posjet Nizozemskoj
2.2. Posjeti agro sjamovima u Europi
2.3. Stvaranje preduvjeta za osnivanje zadruge mladih nezaposlenih poljoprivrednika

EP 3. Promidžba i vidljivost
3.1. Izrada web stranice

EP 4. Upravljanje i administracija
4.1. Upravljanje projektom
4.2. Monitoring i evaluacija
4.3. Narativno i financijsko izvještavanje


	Ključni rezultati:
	Opremljen i dostupan prostor za proizvođače kulena
Osiguran prostor i edukacija za OPG-ove koji se bave proizvodnjom i preradom paprike
Dostupan proizvodni pogon za izradu autohtonih mesnih prerađevina
Provedena certifikacija

	Pokazatelji: 
	9b13 Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Broj educiranih poljoprivrednika: 14
CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 14
SR201 broj nezaposlenih sudionika koji su završili program osposobljavanja
broj pripremljenih studija: 1

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati Grad Beli Manastir. Planira se jedno novo zapošljavanje uz pomoć postojećih zaposlenika Gradske uprave
•	Voditelj/ica projekta 
•	Koordinator radova 
•	Administrativni referent 
•	Financijsko-računovodstveni referent 
•	Stručnjak za javnu nabavu 
•	Koordinator za promidžbu i vidljivost

Edukacije OPG-ova:
Za upravljanje projektom bit će zaduženi zaposlenici LAG-a (trenutno su zaposlena dva stručna suradnika i voditelj ureda). Uz zaposlenike ureda LAG-a u provedbu projekta bit će uključena i jedna novouposlena osoba kao asistent na projektu (na 50% radnog vremena).  Uz zaposlenike LAG-a bit će angažirani stručnjaci iz pojedinih programskih područja edukacije.

	Trajanje: 
	31 mjesec infrastruktura + 21 mjesec soft

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirat će rastom poduzetničke aktivnosti što će dovesti do smanjenja siromaštva i ovisnosti o socijalnoj pomoći te do porasta zapošljavanja i samozapošljavanja. Ovi faktori dugoročno će utjecati na bolju demografsku sliku područja.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. Poduzetničke aktivnosti financirati će se dijelom iz vlastitih izvora, dok će dio istraživanja i edukativnih aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.
Gospodarska održivost: održivost projekta očitovat će se najviše u pojmu valorizacije prepoznatljivog proizvoda ovoga kraja, koji će realizacijom projektnih aktivnosti još više dobiti na svom značaju, na kvaliteti, ujednačenosti samog proizvoda i na okupljanju proizvođača. Istraživanja i edukacijske aktivnosti koje će se provoditi osigurat će novu razinu kvalitete, ali i moguće udruživanje proizvođača, što će dovesti do stabilnijeg tržišnog nastupa, visoke razine kvalitete i rasta prepoznatljivosti kulena na regionalnoj razini.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2016
	2017
	2018
	2019-2011

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada studije izvedivosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada izvedbenih projekata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Marketing i Vidljivost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. SOFT AKTIVNOSTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Edukacijsko istraživačke aktivnosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Edukacija OPG-ova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Uređenje prometne infrastrukture

	Lokacija projekta
	www.google.hr/maps/place/45°47'38.6"N+18°36'46.1"E
/@45.794057,18.6116877,408m/data=!3m2!1e3!4b1!4m
5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.794057!4d18.612818

	Vrsta projekta: 
	Komplementarni – Veza Uređenje Branjinog Vrha i Kuća baranjskog kulena

	Razvojni prioritet:
	Uređenje naselja Branjin Vrh

	Opći cilj:
	Prostorni: 
Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
Gospodarski: 
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede
Omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj

	Specifični cilj:
	Osigurati potrebnu prometnu infrastrukturu u svrhu nesmetanog odvijanja prometa u kvartu Branjin Vrh.
Projekt se odnosi na Uređenje centra Branjinog vrha i na Propust preko Crnog kanala.
Postizanje ugodnijeg, sigurnijeg i kontinuiranog prometovanja pješaka i biciklista po pješačko-biciklističkoj stazi na dionici Beli Manastir-Branjin Vrh, u dijelu gdje se prekida staza zbog prijelaza preko prirodnog vodotoka Crnog kanala, ukupne duljine zahvata 60m.
Osigurati sigurnost prometovanja svim sudionicima u prometu – uključivo i promet u mirovanju. Ovo se može postići samo osiguravanjem zasebnih zona prometovanja za svaku skupinu - odvojena pješačka traka, odvojena biciklistička traka (obzirom da je preko ovog prostora spojen Beli Manastir sa izletničkim prostorom na Šećeranskom jezeru), odvojen prostor za parkiranje od pristupne prometnice.

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti 
Mobilnost i stanovanje
Okoliš

	Vrijednost:
	910.000,00– Ukupna vrijednost projekta

560.000,00 kn - Uređenje centra Branjinog Vrha:
350.000,00 kn - Propust preko Crnog kanala

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	-

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: 
sudionici prometa u okviru Branjinog Vrha
korisnici doma u Branjinom Vrhu
Krajnji korisnici: 
stanovništvo i posjetitelji Belog Manastira
zaposlenici HR Cesta

	Zrelost projekta
	za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci  za uređenje središta
za Propust preko kanala je ishođena Građevinska dozvola

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	U ovom trenutku naselje Branjin Vrh koje je najstarije naselje na ovom području Baranje ima središte naselja fragmentirano i osim državne prometnice koja je rekonstruirana prije desetak godina svi ostali dijelovi komunalne infrastrukture su u vrlo lošem stanju.  Na površini od cca 1800 m2 se trenutno parkiraju kamioni, osobna vozila bez određenog reda jer široka asfaltirana površina to omogućuje čime se u značajnoj mjeri utječe na sigurnost prometovanja pješaka i biciklista. Direktno na predmetni prostor se naslanjaju društveni dom, dječji vrtić, osnovna škola i dom DVD-a te prostora u kojem su smještene udruge u ovom mjesnom odboru.  
Postojeća pješačko-biciklistička staza na istočnoj strani dionice Beli Manastir-Branjin Vrh, prekinuta je na prijelazu preko vodotoka Crni kanal, te se promet pješaka i biciklista na tom dijelu u duljini cca 20m usmjerava na državnu cestu. Ovime je značajno narušena sigurnost prometovanja, kako pješaka i biciklista tako i motornih vozila na dionici D7 između Belog Manastira i Branjin Vrha.
Projektom će se izgraditi novi pješačko-biciklistički propust, koji će zaokružiti priču oko projekta Branjinog Vrha. Obzirom da će Dom nakon realizacije imati sve više korisnika, od kojih je veliki broj predškolske djece i djece s posebnim potrebama, nužno je da je prometna infrastruktura okolnog područja potpuno sigurna za prometovanje pješaka i biciklista. Dakle, fluktuacija prometa će se povećati za nekoliko puta, stoga je realizacija navedenog projekta  nužna za smislenu kompletaciju razvojnog prioriteta Branjin Vrh.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Infrastruktura stavljena u uporabu
Povećana sigurnost sudionika prometa
Atraktivnija vizura grada
Uređen propust preko Crnog kanala – izgrađen pješačko-biciklistički most ukupne duljine rasposnkog sklopa 11,40m, jednorasponske spregnute konstrukcije ukupne širine 2,60m
Izgrađeno 80 m biciklističko-pješačke staze
Izgrađeno 10 novih parkirnih mjesta
Popločen prostor za javna okupljanja
Uređen spoj ulice S.S.Kranjčevića i ulice Kneževačka
Uređen prostor 2 autobusna stajališta
Uređen prostor za parkiranje bicikala

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 2

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati Grad Beli Manastir. Planira se jedno novo zapošljavanje uz pomoć postojećih zaposlenika Gradske uprave
Voditelj/ica projekta 
Koordinator radova 
Administrativni referent 
Financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu 
       Koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	21 mjesec

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Navedeni projekt je komplementaran projektu uređena doma Branjinog Vrha i kao takav doprinosi realizaciji svih koristi koje će novoobnovljeni dom pružiti najranjivijim skupinama grada i razvitku civilnog društva. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na najmlađe i najranjivije, omogućavajući im tako nesmetano obrazovanje, rast i razvoj te sigurno prometovanje.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. 
Okolišna održivost: Realizacija prometne infrastrukture u Branjinom Vrhu, neophodno je za kvalitetnu realizaciju projekata „Uređenje Branjinog Vrha i Kuća baranjskog kulena“. Kako bi se navedeni projekti mogli nesmetano razvijati, potrebno je osposobiti infrastrukturu koja će omogućiti nesmetano prometovanje do dviju novouređenih zgrada. Financijska održivost osigurati će se sredstvima iz EU fondova, dok će ostatak, 15% biti pokriven iz Gradskog proračuna. Projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Gradski sportski park

	Lokacija projekta
	https://www.google.hr/maps/place/Stadion+Beli+manastir/
@45.76546,18.5980913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x475d287af9137967
:0x76b423d92cb30753!8m2!3d45.76546!4d18.60028

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Javne funkcije BM/ Darda

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja 
2. Društveni:
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	Kvalitetnija organizacija različitih sportskih natjecanja i manifestacija
Poboljšanje kvalitete života u Gradu
Promocija sporta i zdravog načina života te korisnog provođenja slobodnog vremena

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti 

	Vrijednost:
	18.045.000,00 kn – Izgradnja stadiona
1.561.100,00 kn soft – Razvoj sportskg turizma
1.141.000,00 kn soft – Zdravo tijelo i zdrav um

20.747.100,00 – Ukupna vrijednost

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje 15%
ESF 100% 1.561.100,00 kn
ESF 100% 1.141.000,00 kn

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Zajednica sportskih udruga Grada Belog Manastira

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: lokalno stanovništvo
Krajnji korisnici:
Djeca, mladež, odrasli stanovnici bez obzira na spol i dob, Grada Belog Manastira i prigradskih naselja Šećerana, Šumarina i Branjin Vrh. Vrtići, Osnovne i srednje škole, rekreativci, sportaši, sportske udruge i klubovi  Grada Belog Manastira, osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, domaći i strani turisti.

	Zrelost projekta
	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci 
Postojeća Građevinska dozvola je istekla, novo idejno rješenje je u izradi.

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje
Nabava igrala
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

Razvoj sportskog turizma – investicijski ciklus projekta
- edukacija i zapošljavanje stručnog kadra
- opremanje
- digitalizacija i izrada fitcard kartica
- troškovi održavanja
- promotivne aktivnosti i vidljivost
- monitoring i evaluacija

Zdravo tijelo i zdrav um – investicijski ciklus projekta
- angažman stručnog kadra vezanih uz sport i tehničku kulturu
-nabavka sportske opreme i rekvizita te opreme za modelarstvo i robotiku
-nabavka potrošnog materijala
- održavnje sportskih manifestacija i manifestacije promicanja tehničke kulture (natjecanja)
- promotivne aktivnosti i vidljivost
- monitoring i evaluacija

	Provedbeni mehanizam:
	ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Izravna dodjela bespovratnih sredstava ESF

	Obrazloženje projekta 
	Stanje sportskih terena i objekta gradskog stadiona koji su građeni 50-ih godina prošloga stoljeća su u ruševnom stanju, te su uvjeti korištenja iznimno loši, čak i opasni.  Osim toga, na stadionu se odvija nastava fizičke kulture osnovne i srednjih škola, a s obzirom na stanje u kojem se objekt nalazi, ona se odvija po smanjenom programu, dakle, djeca su zakinuta za redovni školski program. 
Osim navedenih problema Beli Manastir gubi jednu od važnih funkcija središnjeg naselja mikroregije Baranje obzirom na nemogućnost natjecanja niti u najnižoj nogometnoj ligi zbog opasnih uvjeta na stadionu. Tako je Grad bio prisiljen na otkazivanje kupa Nogometnog saveza Baranje, otkazivanje godišnje smotre vrtića Osječko baranjske županije koja se svakih 5 godina održava u Belom Manastiru, što su samo neke od manifestacija koje se zbog loših uvjeta ne smiju održavati na objektu. 
Stalni korisnici: 
765 učenika OŠ i SŠ (1825 sati nastave); 
oko 25 sportskih udruga (656 sportaša, 2970 sati godišnje). 
Povremeni korisnici: 
DV Cvrčak, 
Udruga romskog prijateljstva i 
Vijeće romske nacionalne manjine
Gradski stadion Beli Manastir ima izrađenu projektnu dokumentaciju koju bi trebalo obnoviti, a svakako je potrebno prenamijeniti prvobitni projekt i osmisliti ga sa još kvalitetnijim i boljim sadržajima.
1.	Multifunkcionalna zgrada sa svim potrebnim infrastrukturnim sadržajem vodeći računa o jednostavnom pristupu i odvojenosti natjecatelja i službenih osoba od gledatelja.
Službene prostorije, sala za sastanke i druženje, ured tajnika, sobe za sportaše, hodnici, svlačionice, kupaonice, sanitarni čvor, caffe bar i spremište za sportsku opremu i rekvizite, prostor za fitness, saune i sportsku masažu.
Prostorija za pranje i sušenje sportske opreme.
Garaža i spremište za opremu i strojeve za održavanje terena i okoliša.
Tribine /1000 sjedećih mjesta/ 800 natkrivenih.
2.	Glavni nogometni teren propisanih dimenzija s aluminijskim ovalnim golovima /duboke mreže/ s držačima, drenaža i sustav za navodnjavanje travnjaka i rasvjetom koja omogućava minimalne uvjete za odigravanje noćnih utakmica.
3.	Sportske kabine za igrače i službene osobe,
4.	Tartan atletska staza manjih dimenzija
5.	Pomoćni nogometni teren s umjetnom travom, rasvjeta, sustav odvodnje i zalijevanja,
kabine za igrače i službene osobe i zaštitna mreža iza golova.
6.	Malonogometni teren – umjetna trava /matinela/ s montažnom tribinom, rasvjetom  i kabinama za službene osobe i igrače i zaštitnom mrežom oko cijelog igrališta.
7.	Box 20 x 10 sa visokom ogradom od izolirane žice
8.	Tereni za tenis zemlja i beton
9.	Teren za košarku s elastičnom podlogom
10.	Teren za boćanje
11.	Teren za badminton s umjetnom travom 
12.	Poligon sa vanjskim spravama za fitness
13.	Igralište za djecu – stolni tenis, mini golf, viseća kuglana, trampolin s zaštitnom mrežom
14.	Poligon za vježbanje preciznosti, jama s pijeskom, pokretni „živi zid“ i viseća lopta
15.	Oko cijelog Gradskog stadiona zidana ograda s novim ulazno-izlaznim vratima	

Zdravo tijelo i zdrav um
U sklopu obnove gradskog stadiona, a u svrhu promocije zdravog načina života i sporta, prvenstveno djeci, planira se zaposliti stručni kadar koji bi usmjeravao predškolsku djecu k određenim vrstama sporta ovisno o njihovom antropološkom tipu. Istraživanja pokazuju kako se premalo djece bavi sportom i općenito fizičkom aktivnošću, a djeca pokazuju sve slabije motoričke aktivnosti u školama. Potrebno je osigurati stručni kadar koji će provoditi testiranja i usmjeravanja kako bi se podigla svijest djece i prvenstveno njihovih roditelja o važnosti zdravog načina života, sporta i rekreacije općenito. Samim projektom poticati će se razvoj promocije bazičnih sportova, kao što je atletika što će biti omogućeno izgradnjom atletske staze u sklopu obnove gradskog stadiona u Belom Manastiru. U isto vrijeme potrebno je zadovoljiti i potrebe djece koja nisu sklona sportskim i rekreativnim aktivnostima, kroz aktivnosti koje razvijaju motoriku kao što je tehnička kultura. Zainteresirana i nadarena djeca moći će birati između modelarstva – obrade drveta i robotike prema svojim afinitetima. Svoje vještine moći će pokazati na natjecanjima i široj lokalnoj zajednici približiti tehničku kulturu. Istovremeno, ovim putem djeci će se približiti sama tehnička kultura, razviti će im se nove vještine i znanja te će ih se potaći na upis škola tehničkih usmjerenja koja na području grada nedostaju. Stručnim osposobljavanjem kadra – profesora i nastavnika tehničke kulture dobiti će se širi spektar znanja koja će se samim time odraziti na kvalitetniji program u školama. Organizacijom i održavanjem sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture pod stručnim vodstvom, ciljanim skupinama i svim ostalim zainteresiranim građanima promovirati će se sam projekt, aktivnosti na njemu i sveopći cilj.

Razvoj sportskog turizma
U sklopu obnove Gradskog parka, a u svrhu promocije zdravog načina života i sporta, prvenstveno djeci, planira se zaposliti stručni kadar koji bi usmjeravao predškolsku djecu k određenim vrstama sporta ovisno o njihovom antropološkom tipu. Istraživanja pokazuju kako se premalo djece bavi sportom i općenito fizičkom aktivnošću, a djeca pokazuju sve slabije motoričke aktivnosti u školama. Potrebno je osigurati stručni kadar koji će provoditi testiranja i usmjeravanja kako bi se podigla svijest djece i prvenstveno njihovih roditelja o važnosti zdravog načina života, sporta i rekreacije općenito. Samim projektom poticati će se razvoj promocije bazičnih sportova, kao što je atletika što će biti omogućeno izgradnjom atletske staze u sklopu obnove gradskog stadiona u Belom Manastiru. U isto vrijeme potrebno je zadovoljiti i potrebe djece koja nisu sklona sportskim i rekreativnim aktivnostima, kroz aktivnosti koje razvijaju motoriku kao što je tehnička kultura. Zainteresirana i nadarena djeca moći će birati između modelarstva – obrade drveta i robotike prema svojim afinitetima. Svoje vještine moći će pokazati na natjecanjima i široj lokalnoj zajednici približiti tehničku kulturu. Istovremeno, ovim putem djeci će se približiti sama tehnička kultura, razviti će im se nove vještine i znanja te će ih se potaći na upis škola tehničkih usmjerenja koja na području grada nedostaju. Stručnim osposobljavanjem kadra – profesora i nastavnika tehničke kulture dobiti će se širi spektar znanja koja će se samim time odraziti na kvalitetniji program u školama. Organizacijom i održavanjem sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture pod stručnim vodstvom, ciljanim skupinama i svim ostalim zainteresiranim građanima promovirati će se sam projekt, aktivnosti na njemu i sveopći cilj.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

Razvoj sportskog turizma– aktivnosti grupirane po EP:
EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Edukacija i zapošljavanje stručnog kadra
1.2. Monitoring i evaluacija
1.3. Narativno i financijsko izvještavanje
EP2 Opremanje
2.1. Opremanje centra
2.2. Digitalizacija
2.3. Režije i održavanje
EP3 Promidžba i vidljivost
3.1. Promotivne aktivnosti

Zdravo tijelo i zdrav um – aktivnosti grupirane po EP:
EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Angažman stručnog kadra vezanih uz sport i tehničku kulturu
1.2. Monitoring i evaluacija
1.3. Narativno i financijsko izvještavanje
EP2 Opremanje
2.1. Nabavka sportske opreme i rekvizita te opreme za modelarstvo i robotiku
2.2. Nabavka potrošnog materijala
EP3 Aktivnosti na projektu
3.1. Sportske manifestacije i manifestacije promicanja tehničke kulture (natjecanja)
EP4 Promidžba i vidljivost
Aktivnosti promocije

	Ključni rezultati:
	izgrađen i opremljen gradski sportski park
uređen glavni teren, atletska borilišta i prostori za korisnike objekta
poboljšana vizura grada

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Broj novih prostora: 15
Broj održanih manifestacija: 120
CO06 Mlađi od 25 godina: 70
CO06 Mlađi od 25 godina: 150

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati Grad Beli Manastir, jedan novozaposleni član Gradske uprave bi provodio projekt uz pomoć postojećih zaposlenika Grada te asistenciju zajednice sportskih udruga i zajednice tehničke kulture.
Voditelj/ica projekta 
Koordinator radova 
Administrativni referent 
Financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu 
Koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	65 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Beli Manastir će realizacijom projekta dobiti jednu od važnih funkcija središnjeg naselja mikroregije Baranje (mogućnost natjecanja u hrvatskoj nogometnoj ligi – organizaciju kupa Nogometnog saveza Baranje, organizaciju godišnje smotre vrtića Osječko baranjske županije koja se svakih 5 godina održava u Belom Manastiru, itd.) Uspostavom sportske infrastrukture Gradu će se otvoriti nove mogućnosti koje će moći kapitalizirati. Osim kapitalizacije, izgradnja stadiona očitovati će se u koristima za sportske grupe, školsku i vrtićku djecu, osobe s invaliditetom i ostalih skupina koje će moći upražnjavati zdrav i kvalitetan sportski život. U tome se smislu sagledava društvena ali i socijalna dugoročna održivost ovog projekta, koja će stanovnicima grada omogućiti veću kvalitetu života.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. 
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I-IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Izrada studije izvedivosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Izrada izvedbenih projekata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Opremanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Nabava igrala
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6. SOFT AKTIVNOSTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Razvoj sportskog turizma
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zdravo tijelo zdrav um
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



	NAZIV PROJEKTA
	Nova gradska knjižnica - obnova starog mlina

	Lokacija projekta
	Trg Slobode 29, Beli Manastir
www.google.hr/maps/place/Trg+slobode+29,+31300,+Beli+Manastir/
@45.7663656,18.5972133,18.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x475d287
b705bd61b:0xb6c4c1a93018270!2sTrg+slobode+29,+31300,+Beli+Manast
ir!3b1!8m2!3d45.7663935!4d18.5977338!3m4!1s0x475d287b705bd61b:0
xb6c4c1a93018270!8m2!3d45.7663935!4d18.5977338

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Javne funkcije BM/Darda

	Opći cilj:
	Prostorni: 
Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana
Gospodarski: 
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede
Omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj

	Specifični cilj:
	Očuvanje kulturnih dobara (osobito industrijske baštine) i unaprjeđenje uvjeta rada gradske knjižnice i središnje knjižnice Mađara u Hrvatskoj

	Planska domena:
	Kultura i turizam 

	Vrijednost:
	9.900.000,00 

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Gradska knjižnica Beli Manastir

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: 
stanovnici Grada Belog Manastira i naselja
Krajnji korisnici: 
svi stanovnici Grada, okolnih naselja te turisti

	Zrelost projekta
	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci 
Nema projektne dokumentacije

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje
informatizacija
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	U sklopu postojećeg pogona sjemenarstvo i mlinarstvo u Belom Manastiru je između ostalog i objekt starog mlina. On je kao gradska veduta objavljena na razglednicama sa početka prošlog stoljeća. U ovom trenutku nije zaštićeno kulturno dobro, no Ministarstvo kulture je poslalo službeni prijedlog Gradu da se predmetni objekt zaštiti kao kulturno dobro lokalnog značaja. Grad to do danas nije napravio iz razloga što proglasiti ga kulturnim dobrom usred aktivnog industrijskog pogona neće biti od koristi nikome. Naime postojeći vlasnici – Belje ovaj objekt ne smatraju korisnim za svoje poslovanje – tehnologija je znatno promijenjena i za njene potrebe je sagrađen novi objekt. Zadnjih 30-40 godina je ovaj objekt korišten kao skladište, no više ne zadovoljava niti za tu funkciju jer nije u njemu moguće vršiti paletno skladištenje pa on predstavlja teret postojećim vlasnicima. Obzirom da bi bila velika šteta objekt te veličine i značaja naprosto srušiti postignut je dogovor (načelni) sa vlasnikom da je moguće izmjestiti ovaj objekt van granice njihove parcele.
Obzirom na gabarite građevine te prostorne značajne arhitekture moguće je u izmještenom objektu predvidjeti bilo koji tip javne namjene (knjižnica,) ali i minorno prostorno zastupljeno određeni tip poslovne djelatnosti (ugostiteljski prostori u dijelu prizemlja)
Uz objekt je planirana nadstrešnica koja omogućuje korištenje javnog prostora na središnjem trgu u Gradu – ispred objekta i tijekom vremenski nepovoljnog vremena.
Nova gradska knjižnica koja će djelovati u okviru objekta biti će posebna upravo po multikulturnom elementu, budući da će vrednovati kultura mađarskog jezika čime se smanjuje diskriminacija, potiče se učenje o drugim kulturama, ali i stvaraju uvjeti za cjeloživotno učenje, kao što je određeno Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014.  
Poticanje cjeloživotnog učenja i povećanje broja odraslih osoba uključenih u programe obrazovanja jedna je od strateških aktivnosti propisana strategijom koja se može ostvariti upravo realizacijom ovog projekta. 

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Obnovljena zgrada Mlina
Uređena nova gradska knjižnica dostupna svim korisnicima
Uspostavljen multifuknkcionalni prostor
Poboljšana vizura grada

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projekt će biti vođen od strane zaposlenika gradske uprave uz pomoć zaposlenika Gradske knjižnice (sve postojeći zaposlenici)
Projektom će upravljati Grad Beli Manastir, 
Voditelj/ica projekta 
Koordinator radova 
Administrativni referent 
Financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu 
Koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	28 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će povećanjem kulturne svijesti, te vrednovanjem multikulturalnosti ovoga područja, obzirom da će u okviru projekta djelovati i zajednica Mađara RH.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. Aktivnosti koje će egzistirati u okviru nove gradske knjižnice financirati će se iz vlastitih izvora, dok će dio aktivnosti vrtićkih skupina biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada studije izvedivosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada izvedbenih projekata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	informatizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Prometni centar BM

	Lokacija projekta
	Dio ulice Dr Franje Tuđmana www.google.hr/maps/place/45°45'55.3"N+18°35'50.0"E/@45.765367,18.5950263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.765367!4d18.597215
Izmještanje državne prometnice D-517
https://www.google.hr/maps/place/45°46'14.4"N+18°36'28.6"E
Rekonstrukcija ulice Vladana Desnice
https://www.google.hr/maps/place/45°46'14.4"N+18°36'28.6"E

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Javne funkcije BM/Darda

	Opći cilj:
	Prostorni: 
Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
Društveni: 
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana
Gospodarski
Omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj

	Specifični cilj:
	Sigurnije kretanje pješaka, biciklista i motornih vozila
Uređenje središnjih gradskih ulica

	Planska domena:
	Mobilnost i stanovanje
Okoliš
Društvene djelatnosti

	Vrijednost:
	15.130.000,00 

Pothodnik ispod pruge                                           980.000,00
Rekonstrukcija F. Tuđmana	                            4.750.000,00
Produžetak ulice I Nagy(izmještanje d-517)    2.900.000,00
Rekonstrukcija V. Desnice	                             6.500.000,00

	   
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	-

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: lokalno stanovništvo
Krajnji korisnici: svi sudionici prometa navedenih ulica

	Zrelost projekta
	Tehnička dokumentacija:
Rekonstrukcija Vladana desnice - ishođena je Građevinska dozvola
Rekonstrukcija dr. Franje Tuđmana – ishođena je Građevinska dozvola
Pothodnik ispod pruge, ishođeni su posebni uvjeti građenja, Za Građevinsku dozvolu potrebno cca 3 mjeseca
Izmještanje d-517
potrebno je više od 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Otkup zemljišta
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Pothodnik ispod pruge
Postojeća pješačko-biciklistička staza u Šumarini dolazi do pružnog prijelaza i tamo završava. Učenici koji iz Šumarine idu na nastavu u Šećeranu i Beli Manastir primorani su na dijelu koji svoga puta prelaziti prugu na mjestu koje nije označeno kao pješačko-biciklistički prijelaz što predstavlja veliki sigurnosni problem. Kako bi se izveo prijelaz potrebno je izmjestiti dio pružne signalizacije.
Rekonstrukcija F. Tuđmana
Kolnički zastor postojećeg kolnika je u vrlo lošem stanju, ispucan s mjestimičnim izraženim oštećenjima i vidljivim mjestima krpanja. Bankine su neodržavane i na mjestima više od kolnika što ima za posljedicu zadržavanja vode uz rub kolnika, dok su na mjestima neutvrđene što ima za posljedicu zadržavanje vode u području bankina i stvaranje lokvi. Nema rubnjaka. Oborinska odvodnja riješena je zatvorenim sustavom kanalizacije, ali za jakih kiša nedovoljno učinkovita, dijelom zbog nezadovoljavajućih poprečnih nagiba, ali i zbog zapuštenosti slivnika i ostalih elemenata oborinske odvodnje. Na pojedinim mjestima u kolniku postoje oštećenja u zastoru koja imaju za posljedicu zadržavanje vode. Horizontalna prometna signalizacija postoji samo u zonama raskrižja. 
Betonske pješačke staze su neravne i ispucale. Kolni prilazi su izvođeni neplanski i razlikuju se u izvedbi i tipu materijala.
Nedovoljan broj parkirališnih mjesta. Postojeće stanje ne zadovoljava kriterije gradskih prometnica i potrebe za parkirališnim prostorom ponajprije stanovnika Ulice Dr. F. Tuđmana. 
Produžetak ulice I Nagy
Ulica Trg Slobode jako je prometno opterećena i  kao posljedica toga javlja se velika opasnost za pješake koji prometuju tim dijelom ulice prema pješačkoj zoni Trga Slobode. Teretna vozila koja prolaze D517 predstavljaju veliku opasnost kako za pješake, tako i  za osobne automobile (parkirališta uz navedenu prometnicu)
Rekonstrukcija Vladana Desnice
Postojeća cesta nedovoljne širine nema uvjeta za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa, a jedini je pristup pravoslavnoj crkvi i mađarskom kulturnom centru. Nogostup na dijelovima nedostaje. Rekonstrukcijom će se postići ugodnije i sigurnije prometovanja u cijeloj Ulici Vladana Desnice u dužini od 930 metara na postojećem dijelu, te bolja protočnost prometa kroz slijepi dio Ulice kralja Zvonimira izvođenjem produžetka ulice u koridoru od Ulice kralja Tomislava do Ulice kralja Zvonimira u dužini od 140 metara. Cilj je postići i bolju oborisnku odvodnju koja je nužna za sigurno odvijanje prometa (pješačkog, biciklističkog i motornog), te bolju prometnu povezanost slijepo dijela Ulice kralja Zvonimira sa ostatkom grada, odnosno protočnost prometa u užem središtu Grada.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za vođenje infrastrukturnih radova
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Vođenje infrastrukturnih radova
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Sigurnije odvijanje prometa u Gradu
Poboljšana kvaliteta vizure Grada

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 3

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom bi upravljali postojeći zaposlenici gradske uprave
Voditelj/ica projekta 
Koordinator radova 
Administrativni referent 
Financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu 
Koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	34 mjeseca

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Kako bi se promet u Gradu mogao odvijati sigurno, nesmetano i suvremeno, potrebno je osposobiti potrebnu infrastrukturu koja će biti po mjeri suvremenog čovjeka. Na taj će se način stvoriti preduvjeti za obavljanje svih ostalih djelatnosti koje će dovesti do prosperiteta područja. Dakle, uređenje centra grada neposredno i dugoročno dovest će do smanjenja socijalne ovisnosti i jačanja demografske slike područja. 
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. 
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Otkup zemljišta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Uređenje centra Darde

	Lokacija projekta
	https://www.google.hr/maps/dir/45.622331,18.6874365/
45.6293389,18.6872004/45.6250172,18.6890673/
45.6250923,18.6869966/@45.6263153,18.6830913,1310m/
data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
Ulica Sv. Ivana Krstitelja 
Zahvat faze I., II. i III. obuhvaća područje od raskrižja ulica Sv. Ivana Krstitelja i Osječke ulice do raskrižja ulica Sv. Ivana Krstitelja i Vladimira Nazora.

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Javne funkcije BM/Darda

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja 
2. Gospodarski: 
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede

	Specifični cilj:
	poboljšati sigurnost u prometu, 
smanjiti troškove održavanja prometnica, 
doprinijeti razvitku gospodarstva i turizma, 
poboljšati dostupnost javnim objektima, 
kvalitetnije povezivanje s državnom cestom - Zapadnom obilaznicom Osijeka i budućim međunarodnim koridorom CV - Budimpešta - Ploče.

	Planska domena:
	Mobilnost i stanovanje 
Okoliš
Društvene djelatnosti

	Vrijednost:
	25.714.000 kn

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Općina Darda

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Općina Darda je iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije do sada  sufinancirao 10 projekata ukupne vrijednosti veće od 33 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Županijska uprava za ceste – ŽUC

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: lokalno stanovništvo
Krajnji korisnici: posjetitelji, turisti, gospodarstvenici

	Zrelost projekta
	Za projekt je napravljena kompletna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola koja ističe 04.06.2017. godine
za izradu tehničke dokumentacije potrebno je manje od 6 mjeseci

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedbu nabave za voditelja infrastrukturnih radova
Provedba nabave za nadzor radova
Vođenje infrastukturnih radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta	

	Provedbeni mehanizam:
	ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Procjenom postojećeg stanja utvrđeno je da kapacitet sadašnje prometnice ne zadovoljava uvjete neophodne za nesmetano odvijanje prometa, odvodnja ceste je samo djelomična što predstavlja veliki problem kod prometovanja uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, postojeći kolni prilazi nisu zadovoljavajućeg oblika i konstrukcije, kao ni pješačke i biciklističke staze koje ne zadovoljavaju propise iz pravilnika o tehničkim standardima, javna rasvjeta ne udovoljava standarde neophodne za optimalno osvjetljenje prometnica, pješačkih i biciklističkih staza, a energetsku učinkovitost rasvjetne infrastrukture treba podići na viši nivo. Iz  svega navedeno vidljivo je da je uređenje centra u Dardi neophodno. Problem je nekvalitetna komunalna infrastruktura u Dardi, koja je: stara, devastirana, lošeg izgleda. Takva infrastruktura je neadekvatna za stanovnike i dolazak turista: u hotel- rekonstrukcijom dvorca Esterhazy i u posjet arheološkom lokalitetu „Sulejmanov most“. 	
Opći cilj projekta je povećati kvalitetu komunalne infrastrukture. Specijalni ciljevi su: poboljšati sigurnost u prometu, smanjiti troškove održavanja prometnica, doprinijeti razvitku gospodarstva i turizma, poboljšati dostupnost javnim objektima, kvalitetnije povezivanje s državnom cestom - Zapadnom obilaznicom Osijeka i budućim međunarodnim koridorom CV - Budimpešta - Ploče. Kvalitetna komunalna infrastruktura će doprinijeti radu budućeg hotela visoke kategorije, rekonstrukcijom dvorca Esterhazy, dolasku turista na arheološki lokalitet „Sulejmanov most“, a time i razvitku kontinentalnog i specifičnih oblika turizma, kulturnog i povijesnog (dvorac Esterhazy je zaštićeni spomenik kulture upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku, a "Sulejmanov most" je srednjovjekovni podvodni i kopneni arheološki lokalitet, temeljem Rješenja Ministarstva kulture).	

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika
Provedba nabave za voditelja projekta

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Raspisivanje javnog natječaja za vođenje infrastrukturnih radova
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta
Provedba nabave

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Izgrađena komunalna infrastruktura
Poboljšanje vizure Općine
Sigurnije prometovanje

	Pokazatelji: 
	Izgrađena infrastruktura: 1

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati djelatnici Općine Darda i vanjski suradnik, Voditelj infrastrukturnih radova:
Voditelj/ica projekta
Voditelj infrastrukturnih radova 
Administrativni referent 
Financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu 
Koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	29 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Kako bi se promet u Dardi mogao odvijati sigurno, nesmetano i suvremeno, potrebno je osposobiti potrebnu infrastrukturu koja će biti po mjeri suvremenog čovjeka. Na taj će se način stvoriti preduvjeti za obavljanje svih ostalih djelatnosti koje će dovesti do prosperiteta područja. Dakle, uređenje centra grada neposredno i dugoročno dovest će do smanjenja socijalne ovisnosti i jačanja demografske slike područja. 
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužena Općina Darda, koji će to činiti proračunskim sredstvima. 
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta	
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019
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	II
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	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada studije izvedivosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada izvedbenih projekata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave dodati provedba nabave za voditelja infrastrukturnih radova
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Koordinacija infrastrukturnih radova
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Izgradnja PEER centra

	Lokacija projekta
	Ulica žrtava Domovinskog rata 25
www.google.hr/maps/place/45°47'03.1"N+18°35'26.5"E/@45.
784209,18.58956,408m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x
0!8m2!3d45.784209!4d18.590689

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Uređenje naselja Šećerane

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure Grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
2. Društveni:
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana
2. Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede
Omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj

	Specifični cilj:
	Očuvanje kulturnih dobara (osobito industrijske baštine)

PEER Centar
1. Osposobljavanje poduzetnika početnika za pokretanje poduzetničkih aktivnosti, 
2. Podizanje kvalitete u pružanju usluga u turizmu, ulaganje u razvoj prodajnih vještina i razvoj kadrova u ruralnom turizmu,
3. Promocija neprofitnog poduzeništva u regiji, 
4. Usavršavanje radi povećanja zapošljivosti mladih do 29 godina, 
5. Poticanje razvoja poduzetničke klime u društvu, poticanje kulture cjeloživotnog učenja.
Vrtić za glazbu i riječi
Formiranje prostora za predškolsku djecu s naglaskom na upoznavanje s učenjem stranih jezika i promociju glazbene kulture:
- organizacija i provedba upoznavanja s učenjem osnove glazbene kulture (sviranje na glazbalima, pjevanje) i/ili strani jezik. 
- utvrđivanje godišnjeg programa rada s naglaskom na upoznavanje s učenjem glazbe i strane jezike pod vodstvom stručnog suradnika 
- organizacija i održavanje koncerta u suradnji s Umjetničkom školom Beli Manastir i 
- priprema, tisak i distribucija prigodnih edukativnih slikovnica (strani jezik i glazba), 
- promocija aktivnosti putem mrežnih stranica vrtića
- poboljšati suradnju i umrežavanje srodnih institucija s područja Baranje i ostalih dionika
Stambena zajednica Sunčica s kuglanom
Formiranje prostora za potrebite skupine:
1. Osigurati izvaninstitucionalnu podršku udomljenoj i socijalno ugroženoj djeci i mladima na području Grada Belog Manastira
2. Omogućiti samostalan život mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi kroz stambenu zajednicu te doprinijeti razvoju kompetencija potrebnih za samostalan život.
3. Razviti pilot model društvenog poduzetništva
4. Zapošljavanje osoba koje su društveno isključene ili im prijeti društvena ili socijalna isključenost.
5. Stvaranje novih mogućnosti za razvoj ruralnog turizma te hostelskog smještaja na području Baranje.

	Planska domena:
	Kultura i turizam 
Industrija i poduzetništvo
Društvene djelatnosti

	Vrijednost:
	17.535.000,00 uređenje zgrade
2.855.315,00  Stambena zajednica Sunčica s kuglanom
1.396.000,00 kn  PEER centar – LAG Baranja i PCBM
433.990,00 kn Vrtić za glazbu i riječi

22.220.305,00 – Ukupna vrijednost

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%:
17.535.000,00 uređenje zgrade
ESF 100 % :
2.855.315,00  Stambena zajednica Sunčica s kuglanom
1.396.000,00 kn  PEER centar – LAG Baranja i PCBM
433.990,00 kn Vrtić za glazbu i riječi

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Beli Manastir
LAG Baranje, Beli Manastir
Udruga P.G.D.I., Beli Manastir
Dječji vrtić „Cvrčak“ Beli Manastir

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: 
stanovnici Grada Belog Manastira i naselja 
Krajnji korisnici: 
socijalno osjetljive skupine
osobe s invaliditetom
djeca s teškoćama u razvoju
djeca predškolskog uzrasta

	Zrelost projekta
	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci; Idejni projekt 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje
Socijalno poduzetništvo i Stambena zajednica Sunčica
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

PEER centar – investicijski ciklus projekta:
- Angažiranje stručnog tima
- Provođenje istraživanja
- Promocija neprofitnog poduzetništva
- Provođenje modula edukacija
- monitoring i evaluacija

Stambena zajednica Sunčica s kuglanom – investicijski ciklus projekta:
- angažiranje stručnog tima
- opremanje stambene zajednice i kuglane
- edukacija stručnog tima
- održavanje i režijski troškovi
- aktivnosti promocije i vidljivosti
- monitoring i evaluacija

Vrtić za glazbu i riječi – investicijski ciklus projekta:
- angažiranje stručnog tima
- nabavka didaktičke opreme
-nabavka glazbala i glazbene opreme
- provođenje planiranih edukacija za predškolsku djecu
- organizacija koncerata u suradnji s Umjetničkom školom Beli Manastir
- organiziracija izleta
- tisak promotivnih i edukativnih materijala
- monitoring i evaluacija

	Provedbeni mehanizam:
	ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
izravna dodjela bespovratnih sredstava / ESF

	Obrazloženje projekta 
	Istraživanjem tržišta tijekom proteklih nekoliko godina i potreba postojećih i potencijalnih poduzetnika u gradu i okolici te analizom prikupljenih podataka, uočena je potreba za razvojem poslovnog, edukacijskog, ekološkog i razvojnog centra na području Grada. 
Prikupljene podatke možemo grupirati u nekoliko kategorija:
Postojeći poduzetnici su iskazali potrebu za dodatnim skladišnim prostorom koje bi mogli povremeno koristiti uz naknadu (budući da to već i sada rade, samo robu voze puno dalje što im povećava troškove transporta). Kada bi takav objekt imali u Belom Manastiru i mogli ga povremeno koristiti, to bi značilo značajne uštede za njih. Ideja je da takav prostor pokušamo izgraditi na području Poslovne zone Beli Manastir gdje ima dovoljno prostora (neiskorištenih parcela), zgrada bi mogla biti podijeljena u nekoliko dijelova (za skladištenje većih ili manjih količina proizvoda, za skladištenje različitih vrsta proizvoda itd).

Postojeći poduzetnici (manji obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) iskazali su potrebu korištenja prostora u kojima bi mogli puniti i pakirati svoje proizvode kako bi takvi mogli zadovoljiti standarde u proizvodnji hrane. Budući da je riječ o malim poduzetnicima koji ne mogu samostalno u svojim poslovnim prostorima osigurati tako visoke standarde, uređenje jednog takvog „zajedničkog“ prostora koje bi koristilo više njih prema unaprijed dogovorenom rasporedu, moglo bi riješiti njihove zajedničke problem i pomoći im plasiranje proizvoda na tržište. Budući da na području Grada, točnije na području prigradskog naselja Šećerana (koje je i tradicionalno „radničkog naselje“ nastalo za potrebe stanovanja radnika tadašnje beljske Tvornice šećera) postoji objekt koji bi se mogao prenamijeniti u takvu namjenu, predlažemo uređenje tog objekta u ovu svrhu. Isto tako, manji gospodarski subjekti u ovom bi prostoru mogli realizirati svoju potrebu za manjim poslovnim prostorima i poslovnim uredima uz povoljnije uvjete korištenja.

Postojeći i potencijalni poduzetnici ističu potrebu za pokretanjem edukacijskog centra koji bi imao isključivo svrhu edukacije korisnika za namjene koje se ne mogu realizirati u obrazovnom institucijama. Naime, u srednjoškolskom obrazovnom sustavu našeg područja nisu predviđena sva zanimanja koja su potrebna postojećim poduzetnicima. Ovakav centar bi mogao provoditi prekvalifikacije, dokvalifikacije te konkretne praktične tečajeve ili seminare, odnosno za čim god se ukaže potreba. Za predavače bi se mogli angažirati stručnjaci iz ustanova ili poduzeća iz nekih drugih krajeva Hrvatske ili inozemstva. Isto tako, neophodno je potrebno izvršiti dodatna obučavanja poljoprivrednika, pružatelja turističkih usluga i sličnih djelatnosti koji su tradicionalni u našem području. Iz toga bi se mogle razviti i ideje o povezivanju poduzetnika, razvijanju zadruga ili clustera radi olakšanog nastupa na europskom ili svjetskom tržištu. Za ovu namjenu također predlažemo zgradu u prigradskom naselju Šećerana.

LAG Baranje iskazuje potrebu za većim poslovnim prostorom od ovog kojeg sada koriste, na način da uz dva ureda koja su im neophodna, imaju na raspolaganju konferencijsku dvoranu radi čestih održavanja edukacijskih sadržaja, a koju bi osim njih mogli koristiti i svi ostali subjekti koji organiziraju takve sadržaje

Udruga PGDI već dugi niz godina radi na projektima zbrinjavanja mladih osoba koje izlaze iz sustava socijalne skrbi, stoga iskazuju potrebu uređenja stambene zajednice za više takvih mladih osoba, a kojima bi kroz određene programe osigurali i mogućnost samofinanciranja takve stambene zajednice. Ideja je pokrenuti hostel u neposrednoj blizini Šećeranskog jezera kao buduće atraktivne turističke destinacije Baranje. Stambena zajednica i hostel djelovat će na principu neprofitnog poduzetništva te zapravo predstavljati pilot projekt i primjer dobre prakse ostalim gospodarstvenicima na ovom području 

DV Cvrčak koji djeluje u naselju Šećerana trenutno je smješten u objektu koji je dio stečajne mase Šećerane d.d. pa postoji potreba za preseljenjem na lokaciju koja je imovinski-pravno čista
Stambena zajednica Sunčica s kuglanom
Stambena zajednica Sunčica s kuglanom djelovat će na principu neprofitnog poduzetništva te zapravo predstavljati pilot projekt i primjer dobre prakse ostalim gospodarstvenicima na ovom području osigurati izvaninstitucionalnu podršku udomljenoj i socijalno ugroženoj djeci i mladima na području Grada Belog Manastira.
Vrtić za glazbu i riječi

Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir planira koristiti novouređeni i adaptirani prostor za smještaj dvije dobno heterogene skupine s naglaskom na učenje stranih jezika i glazbene kulture. U prostorima vrtića, ovisno o interesu polaznika, učile bi se osnove glazbene kulture (sviranje na glazbalima, pjevanje) i/ili strani jezik. Pod vodstvom stručnog suradnika – pedagoga utvrdio bi se godišnji program rada s naglaskom na učenje glazbe i strane jezike. Pedagog bi sudjelovao u organizaciji i provedbi svih projektnih aktivnosti. Za kraj svake školske godine održao bi se koncert u suradnji s Umjetničkom školom Beli Manastir i bile bi izdane prigodne edukativne slikovnice (strani jezik i glazba), a sav sadržaj bio bi dostupan i putem mrežnih stranica vrtića.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije Centra
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.) U okviru ove etape koristiti će se vizuali namjenjeni marginalnim skupinama u dijelu promicanja jednakih mogućnosti u okviru horizontalnih tema

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

PEER centar, LAG Baranja i PCBM – aktivnosti grupirane po etapama:
EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Angažiranje stručnog tima
1.2. Monitoring i evaluacija
1.3. Narativno i financijsko izvještavanje

EP2 Animiranje i edukacija poduzetnika
2.1. Provođenje istraživanja
2.2. Provođenje edukacija
2.3. Unapređenje djelatnosti u turizmu

EP3 Promocija i vidljivost
3.1. Aktivnosti promocije i vidljivosti

Vrtić za glazbu i riječi – aktivnosti na projektu grupirane po etapama:
EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Angažiranje stručnog tima
1.2. Monitoring i evaluacija
1.3. Narativno i financijsko izvještavanje

EP2 Opremanje
2.1. Nabavka glazbala i glazbene opreme
2.2. Nabavka didaktičke opreme

EP3 Edukativne aktivnosti
3.1. Upoznavanje s učenjem glazbene kulture
3.2. Upoznavanje s učenjem stranih jezika
3.3. Tisak edukativnih materijala
3.4. Organiziranje izleta
3.5. Organiziranje koncerata

EP4 Promocija i vidljivost
4.1. Tisak promotivnih materijala
4.2. Aktivnosti promocije na mrežnim stranicama

Stambena zajednica Sunčica s kuglanom – aktivnosti na projektu grupirane po etapama:
EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Angažiranje stručnog tima
1.2. Edukacija stručnog tima
1.3. Monitoring i evaluacija
1.4. Narativno i financijsko izvještavanje

EP2 Opremanje
2.1. Opremanje stambene zajednice Sunčica s hostelom
2.2. Opremanje kuglane

EP3 Razvoj pilot modela društvenog poduzetništva
3.1. Zapošljavanje osoba kojima prijeti socijalna isključenost
3.2. Razvoj ruralnog turizma

EP4 Promocija i vidljivost
4.1. Aktivnosti promocije i vidljivosti


	Ključni rezultati:
	Obnovljena i opremljena zgrada- suteren: adaptirana postojeća kuglana, preseljen Dječji vrtić Cvrčak; prizemlje – poslovni prostori, uredi i konferencijske dvorane, recepcija i dnevni boravak korisnika hostela; kat – hostel, poslovni prostori i potkrovlje – stambena zajednica
Osposobljeni poduzetnici početnici za pokretanje poduzetničkih aktivnosti, 
Podignuta kvaliteta u pružanju usluga u turizmu, ulaganje u razvoj prodajnih vještina i razvoj kadrova u ruralnom turizmu
Promovirano neprofitno poduzeništvo u regiji, 
Formiran prostor za predškolsku djecu s naglaskom na učenje stranih jezika i promociju glazbene kulture i 
Osigurana izvaninstitucionalna podršku udomljenoj i socijalno ugroženoj djeci i mladima na području Grada Belog Manastira

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Nezaposleni koji sudjeluju u programu osposobljavanja: 40
CO01 Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 40
SR201 broj nezaposlenih sudionika koji su završili program osposobljavanja: 40
CO06 Mlađi od 25 godina: 30
Novozaposleni: 2

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektni tim čine 2 osobe zaposlene u Gradu Belom Manastiru i 1 osoba koja će biti novozaposlena u Gradu Belom Manastiru
Voditelj/ica projekta 
Administrativni referent te financijsko-računovodstveni referent
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	60 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će platformom usluga i aktivnosti za najranjivije skupine grada te za razvoj civilnog društva, što će u konačnici omogućiti jačanje najslabijih karika Grada. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na najmlađe i najranjivije, omogućavajući im tako nesmetano obrazovanje, rast i razvoj.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. Organizacije koje će egzistirati u okviru projekta financirati će se iz vlastitih izvora, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada studije izvedivosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada izvedbenih projekata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Platforma za neprofitno poduzetništvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stambena zajednica Sunčica s kuglanom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LAG Baranja i PCBM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 











	NAZIV PROJEKTA
	Prijelaz preko pruge u Šumarini

	Lokacija projekta
	[image: ]

	Vrsta projekta: 
	Komplementarni

	Razvojni prioritet:
	Uređenje naselja Šećerane

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure Grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
2. Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede

	Specifični cilj:
	Uređenje propusta preko pruge u Šumarini, kako bi se zaokružila projektna priča uređenja Šećeranskog jezera.

	Planska domena:
	Mobilnost i stanovanje 
Okoliš
Kultura i turizam
Društvene djelatnosti

	Vrijednost:
	385.000,00 kn 

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	-

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: 
lokalno stanovništvo 
Krajnji korisnici: 
stanovništvo
turisti i posjetitelji
djeca
sportaši i rekreativci

	Zrelost projekta
	za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Postojeća pješačko-biciklistička staza u Šumarini dolazi do pružnog prijelaza i tamo završava. Učenici koji iz Šumarine idu na nastavu u Šećeranu i Beli Manastir primorani su na dijelu koji svoga puta prelaziti prugu na mjestu koje nije označeno kao pješačko-biciklistički prijelaz što predstavlja veliki sigurnosni problem. Kako bi se izveo prijelaz potrebno je izmjestiti dio pružne signalizacije. 
Ciljevi su postizanje sigurnijeg i kontinuiranog prometovanja pješaka i biciklista po pješačko-biciklističkoj stazi na dionici Šumarina-Beli Manastir i Šumarina-Šećerana, u dijelu gdje se prekida staza zbog prijelaza preko pruge, ukupne duljine zahvata 35m.
Budući da je navedeni projekt komplementaran PEER centru, bez njegove realizacije nema zaokružene priče oko PEER centra. Dakle, njegova realizacija je nužna obzirom da će se nakon realizacije PEER centra nekoliko puta povećati prometna fluktuacija, te je vrlo važno osigurati sigurno i propisno prometovanje za sve korisnike i sudionike prometa. 

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana vidljivosti
5.2.  Provedba plana vidljivosti

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Izgrađena prometna infrastruktura
Postavljena signalizacija

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projekt će provoditi tri postojeća zaposlenika gradske uprave Grada Belog Manastira:
Voditelj/ica projekta 
Administrativni i financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	24 mjeseca

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Navedeni je projekt komplementaran projektu PEER Centra, te prijeko potreban za njegovu nesmetanu realizaciju, budući da za sada ne postoji siguran način prometovanja pješaka i biciklista. Kako bi se promet mogao odvijati sigurno, nesmetano i suvremeno, potrebno je osposobiti potrebnu infrastrukturu i na taj će se način stvoriti preduvjeti za obavljanje svih ostalih djelatnosti koje će dovesti do prosperiteta područja. 
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi u okviru projekta PEER centra. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. 
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.

	Nazivi skica, fotografija i drugih grafičkih prikaza projektnih ideja
	Lokacija projekta – Google maps, propust preko pruge


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2016
	2017
	2018

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Uređenje Šećeranskog jezera

	Lokacija projekta
	https://www.google.hr/maps/@45.7841729,18.5877099,15z

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Uređenje naselja Šećerane

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure Grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
2. Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede

	Specifični cilj:
	Uređenje Šećeranskog jezera od koje će se napraviti zona za odmor, šport i rekreaciju.

	Planska domena:
	Kultura i turizam 
Društvene djelatnosti
Okoliš

	Vrijednost:
	4.650.000 kn

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	-

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: 
lokalno stanovništvo 
Krajnji korisnici: 
stanovništvo
turisti i posjetitelji
djeca
sportaši i rekreativci

	Zrelost projekta
	za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Marketing i promocija
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Uređenje športsko-rekreativnog centra Šećeransko jezero u obiteljsko izletište s rekreativnim sadržajima što uključuje kolno pješački pristup jezeru, uređenje obale i pripadajuće sadržaje. Ovim će projektom čitavo područje napokon dobiti prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz promociju fizičke aktivnosti i zdravlja kao načina života. Novom će atraktivnom vizurom i sadržajima područje Belog Manastira biti atraktivnije za pojetitelje i turiste,  što će u konačnici doprinijeti razvoju i revitalizaciji područja. 

	Aktivnosti grupirane po EP:
	 EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti
EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika
EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta
EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje
EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)
EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Izgrađena infrastruktura za rekreativni turizam
Nova vizura grada

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Posjetitelji: 12000

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projekt će provoditi tri postojeća zaposlenika gradske uprave Grada Belog Manastira:
Voditelj/ica projekta 
Administrativni i financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	30 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Uređenjem Šećeranskog jezera stanovnici grada će dobiti mjesto na kojem će moći upražnjavati rekreativne aktivnosti, što direktno poboljšava kvalitetu njihovog života i atraktivnost samog područja i grada. Takvo će mjesto postati atraktivno ne samo za stanovnike grada, već i za sve posjetitelje i turiste. 
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Marketing i promocija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Izgradnja skladišnih kapaciteta

	Lokacija projekta
	Poslovna zona Beli Manastir, Đakovačka bb
https://www.google.hr/maps/place/45%C2%B045'56.1%22N+18%C2%B035'20.1%22E

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Uređenje naselja Šećerana

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
2. Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede
Omogućiti novim i postojećim poduzetnicima održiv rast i razvoj

	Specifični cilj:
	Poduzetnicima omogućiti adekvatan skladišni prostor i prostor za edukaciju

	Planska domena:
	Industrija i poduzetništvo


	Vrijednost:
	11.000.000,00

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje 15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o. 


	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: poduzetnici, OPG-ovi
Krajnji korisnici: poduzetnici, OPG-ovi, zaposlenici, dobavljači

	Zrelost projekta
	Do sada je ishođena građevinska dozvola za izgradnju ceste, 
a više od 6 mjeseci je potrebno za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju zgrade.

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje namještajem
Informatizacija
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Izgradnja skladišnog prostora u Poslovnoj zoni
Izgradnjom zajedničkog skladišnog prostora u industrijskoj zoni uvelike  bi se pomogao riješiti problem s kojim se susreće većina tvrtki koje na tom području posluju a to je manjak skladišnog prostora ( posebno za gotovu robu spremnu za daljnju otpremu).  Na taj način bi se olakšala kontinuirana proizvodnja i prodaja robe te ne bi dolazilo do zastoja zbog zasićenja skladišnih prostora.  
Također bi se riješio i problem dijela praznih parcela koje nitko ne koristi.
Prostor bi trebao sadržavati nekoliko odvojenih jedinica u sklopu kompleksa sa širokim prilazima i izlazom na glavnu cestu, te najkraćim putem biti prometno povezan sa tvrtkama koje će ga koristiti. 
Izgradnja bar jedne jedinice sa mogućnošću kontrole temperaturnog režima ( grijanje/hlađenje) također bi  doprinijela rješenju problema.
U suradnji sa timom iz poduzeća „Eko vrelo“ d.o.o. mogli bi se u prostorijama tvrtke provoditi edukacijski programi vezani za ekološki uzgoj voća i povrća ( s obzirom da još uvijek ne postoji neka veća ekološka proizvodnja na prostorima Baranje), te edukacija vezana uz standarde i sustave kvalitete koje su subjekti u poslovanju obvezni koristiti ili koji su zanimljivi potencijalnim tržištima.
Na način da se provedu dodatne edukacije već postojećih djelatnika koji bi dalje vršili edukacije  poljoprivrednika, manjih proizvođača gdje se prvenstveno misli na OPG-ove koji su premali da bi mogli financirati uvođenje takvih sustava  ili edukaciju o njima.
Kako Eko vrelo d.o.o. tijekom cijele godine ima potrebe za svježim voćem i povrćem za preradu ( pogotovo onim iz ekološke proizvodnje), može se reći da bi plasman tako uzgojenog voća i povrća bio osiguran.
Poduzetnicima uključenima u ovaj projekt, odnosno korisnicima skladišnih prostora, direktno će se omogućiti jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti uz bolje raspolaganje zalihama, vremenom i prostorom, tvrtke korisnici će bilježiti boje rezultate. Osim toga, na raspolaganju će imati i uredske prostore u blizini samoga skladišta. 
U Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014. istaknuto je strateško područje zapošljavanja i pristupa zapošljavanju. Realizacijom ovog projekta osnažiti će se poduzetnička scena ovoga kraja. Takva će tržišna potražnja i vidljivost dovesti do povećanja zaposlenih u sektoru poljoprivrede i trgovine, ali i do novootvorenih poslovnih objekata koji će kao predmet svog poslovanja imati baranjski kulen, bilo da se radilo o proizvodnji, istraživanju i razvoju, potpori komercijalizacije ili trgovini.  


	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Izgrađen skladišni prostor u Poslovnoj zoni
Poslovna zona zapad – izgrađene prometnice u ulicama Đakovačka i Donjomiholjačka.

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektni tim čine 3 osobe zaposlene u Gradu Belom Manastiru 
Voditelj/ica projekta 
Administrativni referent te financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	 36 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će direktnim smanjenjem socijalne pomoći i poboljšanjem demografske slike područja, budući da će realizacija projekta dovesti do novih zapošljavanja i samozapošljavanja. Osim toga, postojeći će poduzetnici biti u mogućnosti proširiti svoje poslovanje i ojačati konkurentnost što će se pozitivno ogledati na socijalnu dimenziju čitavog područja. 
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. Poduzeća koja će egzistirati u okviru projekta financirati će se iz vlastitih izvora, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.
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	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada studije izvedivosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada izvedbenih projekata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje namještajem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informatizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	NAZIV PROJEKTA
	Izgradnja prostora za produženi boravak učenika

	Lokacija projekta
	Svetog Martina 16, Beli Manastir
https://www.google.hr/maps/place/45°46'06.2"N+18°36'23.3"E/

	Vrsta projekta: 
	Glavni

	Razvojni prioritet:
	Obrazovanje

	Opći cilj:
	2. Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	Osiguravanje prostornih preduvjeta za odvijanje jednosmjenske nastave u nižim razredima osnovne škole.

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti

	Vrijednost:
	3.340.000,00 kn 

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir


	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: osnovnoškolska djeca
Krajnji korisnici: djeca, roditelji, zaposlenici u osnovnoj školi, lokalno i ostalo stanovništvo

	Zrelost projekta
	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više do 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje namještajem
Informatizacija
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Relativno malim građevinskim zahvatom bi bilo moguće ostvariti prostorne preduvjete za odvijanje nastave nižih razreda samo u jutarnjoj smjeni čime se stvaraju preduvjeti za organiziranje cjelodnevnog boravka za svu djecu, a osobito za socijalno ugrožene odnosno za djecu čiji su roditelji zaposleni.
Izgradnjom ukupno 2 učionice, produženog boravka i nove školske knjižnice  i prostora za odvijanje pred škole, uz rušenje zapuštenih prostora, uz rušenje zapuštenih prostora spremišta za lož ulje i garaže bi se istovremeno olakšala tranzicija iz sustava predškolskog obrazovanja u sustav osnovno školskog obrazovanja i znatno unaprijedili uvjeti rada, učenja ali i životnog standarda roditelja.
Nije potrebno provoditi zahvate na sanitarnim kao niti nad komunikacijskim prostorima postojeće zgrade škole.
Navedene aktivnosti direktno će doprinijeti ciljevima zacrtanima u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014., se direktno odnosi na strateško područje obrazovanja i cjeloživotnog učenja određenih Strategijom.
Produženi boravak dugoročno će doprinijeti revitalizaciji područja kroz zadržavanje mladih obitelji na području Grada od čega će profitirati lokalna zajednica koja će na raspolaganju imati obrazovanu mladu populaciju.  
Strateške aktivnosti koje se u Strategiji borbe protiv siromaštva ističu kao glavne u kontekstu obrazovanja, u potpunosti se ogledaju u predmetnom projektu. Aktivnosti su slijedeće:
1. Povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja na svim razinama neovisno o ekonomskom statusu pojedinca: omogućavanjem ravnomjernog razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu, 
2. Poticanje inkluzivnog obrazovanja kroz uključivanje djece i učenika s teškoćama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja; korištenjem sredstava ESF-a povećati broj projekata usmjerenih na potporu inkluziji djece, učenika i studenata s teškoćama; uspostavom sustava stipendiranja učenika i studenata s teškoćama uz pomoć ESF-a do
2016. godine.
3. Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja na svim razinama obrazovanja: razvijanjem i provođenjem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i uspostavom registra HKO-a;

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Učenicima omogućen produženi boravak u školi
Zaštita učenika koji su socijalno ugroženi i čiji roditelji rade

	Pokazatelji: 
	Broj obnovljenih/izgrađenih prostora: 6
Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Broj korisnika: 100


	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom bi upravljao tim postojećih zaposlenika Grada Belog Manastira (2 zaposlenika), uz jednu novozaposlenu osobu.
Voditelj/ica projekta 
Administrativni referent i financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	28 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će platformom usluga i aktivnosti za najranjivije skupine grada te za razvoj civilnog društva. Uspostava produženog boravka u školama indirektno će doprinijeti boljoj demografskoj slici područja obzirom da će i djeci i roditeljima omogućiti nesmetano obrazovanje posebice za one obitelji čija oba roditelja rade. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na mlade, omogućavajući im tako nesmetano obrazovanje i razvoj.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada studije izvedivosti
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	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje namještajem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informatizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Uređenje prostora Umjetničke škole Beli Manastir

	Lokacija projekta
	Kralja Tomislava 2, Beli Manastir
https://www.google.hr/maps/place/45°46'13.7"N+18°35'58.1"E/

	Vrsta projekta: 
	Glavni

	Razvojni prioritet:
	Obrazovanje

	Opći cilj:
	2. Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	Osiguravanje prostornih preduvjeta za odvijanje nastave glazbe i plesa po planiranim programima osnovne i srednje glazbene škole, uz valorizaciju kulturne baštine kroz institut za tradicionalne instrumente.

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti
Mobilnost i stanovanje
Okoliš

	Vrijednost:
	3.000.000,00 kn Uređenje zgrade
4.262.400,00 kn Institut tradicionalnih instrumenata soft

7.262.400,00 – Ukupna vrijednost

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%
ESF 100% 

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Umjetnička škola Beli Manastir
Društvo tamburaških pedagoga

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: osnovnoškolska i srednjoškolska djeca
Krajnji korisnici:
djeca, roditelji, zaposlenici u osnovnoj školi, lokalno i ostalo stanovništvo

	Zrelost projekta
	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više do 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje
Tamburaški susreti
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

Institut tradicijskih instrumenata – investicijski ciklus projekta:
- angažiranje stručnog tima
- opremanje
- digitalizacija, obrada i objava orkestralne tamburaške literature
- organizacija radionica
- organizacija i posjet stručnim skupovima
- organizacija i posjet međunarodnim skupovima
- organizacija koncerata i tamburaških susreta
- izdavaštvo
-monitoring i evaluacija

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Izravna dodjela bespovratnih sredstava / ESF

	Obrazloženje projekta 
	Zbog specifičnog individualnog i skupnog izvođenja nastave u Umjetničkoj školi Beli Manastir, postojeći prostori ne zadovoljavaju potrebe učenika. Potrebno je uz postojeći prostor dovršiti prostorije koje su predviđene u potkrovlju zgrade koju koristi Umjetnička škola Beli Manastir, Kralja Tomislava 2 u Belom Manastiru.

Nakon prve faze uređenja, potrebno je napraviti jednu plesnu dvoranu, učionice za individualnu i skupnu nastavu, te izvesti stube na zapadnom kraju zgrade. Osim toga potrebno je voditi računa o izvođenju radova za akustičku prilagodbu prostora.

Završetkom radova u potpunosti bi bile zadovoljene prostorne potrebe Umjetničke škole Beli Manastir na temelju sadašnjeg broja učenika u osnovnom glazbenom obrazovanju.
A, po preseljenju knjižnice na novu lokaciju i obnovi tih prostore i prilagodbi za nastavu bi bili zadovoljni i uvjeti na srednju glazbenu školu.

Osnivanje instituta koji bi u svom djelovanju istraživao tradicijske instrumente koji su se svirali i koji se sviraju na području Baranje, ali i cijele Republike Hrvatske. U sklopu rada instituta ostvarivali bi se programi radionica učenja sviranja tradicijskih instrumenata, digitalizaciju i priređivanje notne građe iz postojećih poznatih i nepoznatih arhiva i zbirki notne građe. Nadalje u sklopu rada Instituta organizirat će se stručni i znanstveni seminari, ostvarivati međunarodna suradnja sa srodnim institucijama, promicati hrvatski tradicionalni instrumenti u svijetu, objavljivati stručni i znanstveni tekstovi, izdavati notna izdanja, stvarati digitalna arhiva notne građe, organizirati koncerti i međunarodni tamburaški susret učenika i studenata.
Planirano trajanje projekta je 3 godine.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

Institut tradicijskih instrumenata – aktivnosti projekta po etapama:
EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Angažiranje stručnog tima
1.2. Monitoring i evalucija
1.3. Narativno i financijsko izvještavanje

EP2 Opremanje
2.1. Opremanje instituta

EP3 Edukativne aktivnosti
3.1. Digitalizacija, obrada i objava orkestralne tamburaške literature
3.2. Organizacija radionica
3.3. Organizacija i posjet stručnim skupovima
3.4. Organizacija i posjet međunarodnim skupovima
3.5. Organizacija koncerata i tamburaških susreta
3.6. Izdavaštvo

EP4 Promocija i vidljivost
4.1. Aktivnosti promocije i vidljivosti


	Ključni rezultati:
	- infrastruktura stavljena u uporabu
- dovršene prostorije koje su predviđene u potkrovlju
- u potpunosti zadovoljene prostorne potrebe Umjetničke škole Beli Manastir 
- omogućeni uvjeti za osnivanje srednje glazbene škole
- izgrađena plesna dvorana
- izgrađene učionice za individualnu i skupnu nastavu
- izvedene stube na zapadnom kraju zgrade
-obavljeni radovi za akustičnu prilagodbu prostora
- opremljen i osnovan Institut za tradicijske instrumente otvoren za zainteresirane građane, studente, učenike, stručnjake i znanstvenike te turiste
-  digitalizirana, obrađena i objavljena dostupna orkestralna tamburaška
 Literatura te notna građa,
- pripremljeno i izdano više desetaka stručne literature te notnih izdanja
- ostvarena suradnja s nacionalnim i međunarodnim institucijama te znanstvenicima i stručnjacima
- održano više od 20 koncerata i tamburaških susreta
- održano više od 30 radionica s učenicima i studentima
- posjećeno više od 3 stručna skupa te objavljeno više od 3 stručna teksta
- promovirani tradicijski instrumenti u Baranji, regiji,  Republici Hrvatskoj i šire

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
CO06 Mlađi od 25 godina: 350

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom bi upravljao tim postojećih zaposlenika Grada Belog Manastira (3 zaposlenika) uz asistenciju zaposlenih Umjetničke škole.
Voditelj/ica projekta 
Administrativni referent i financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	62 mjeseca

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će platformom usluga i aktivnosti za najranjivije skupine grada te za razvoj civilnog društva. Uspostava učeničkog doma direktno će doprinijeti boljoj demografskoj slici područja obzirom na trend odlaska učenika u obližnje gradove na srednjoškolsko obrazovanje. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na mlade, omogućavajući im tako nesmetano obrazovanje i razvoj.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.
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	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
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	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje namještajem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informatizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Dječji vrtić u Dardi

	Lokacija projekta
	https://www.google.hr/maps/place/45%C2%B037'42.6%22N+18%C2%
B042'04.2%22E/@45.6285049,18.7006138,164m/data=!3m2!1e3!4b1!
4m2!3m1!1s0x0:0x0 
Građevnu česticu čini parcela k.č.br. 957/2, k.o. Darda, veličine 7516,00 m2

	Vrsta projekta: 
	Glavni

	Razvojni prioritet:
	Obrazovanje

	Opći cilj:
	Prostorni:
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
Društveni:
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	Specifičan cilj projekta je povećanje kvalitete predškolskog odgoja kroz osiguranje dovoljno prostora za svu djecu kojoj je potreban predškolski odgoj.

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti
Okoliš
Mobilnost i stanovanje

	Vrijednost:
	10.587.578,86 kn

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Općina Darda

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Općina Darda je iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije do sada  sufinancirao 10 projekata ukupne vrijednosti veće od 33 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Tehnička dokumentacija je spremna, za projekt je napravljena kompletna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola. 

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: jaslička i predškolska djeca
Krajnji korisnici:
djeca, roditelji, zaposlenici u vrtiću, lokalno i ostalo stanovništvo

	Zrelost projekta
	Nadogradnja vrtića:
Iznos radova do završetka iznosi 8.917.566,63 kn
Nadzor nad izvođenjem radova iznosi 89.175,67
Ostale takse i troškovi uporabne dozvole  5.000,00 kn
Opremanje vrtića iznosi 1.063.831,25 kn. 
Oprema igrališta: Ukupna vrijednost je 208.629,00 kn. Za projekt su prikupljene ponude, građevinska dozvola nije potrebna.
Ukupna vrijednost projekta iznosi  10.075.573,55 kn. 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova/opreme
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Oprema vrtića
Oprema igrališta
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

	Provedbeni mehanizam:
	ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Sadašnji vrtić nema dovoljno prostora za broj djece koja pohađaju vrtić i za djecu za koju postoji potreba za upis u vrtić. Radi nedostatka kapaciteta vrtića trenutno nije upisano 57  djece za koje postoji potreba za pohađanjem dječjeg vrtića a nisu pohađala dječji vrtić (stalno se povećava djece koja se ne mogu upisati). 	
Radi manjka prostora u postojećem vrtiću, koji ne zadovoljava uvjete propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, Općina Darda ima puno manje upisane djece u vrtić od potreba.	
- Sadašnji vrtić ima neadekvatne prostorije i uvjete rada koji ne zadovoljavaju uvjete propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.	
Trenutno dječji vrtić pohađa 123 djece  raspodijeljene u 5 odgojnih skupina. Radi nedostatka prostora jedna skupina djece je smještena u zajedničku neadekvatnu prostoriju, a u svim skupinama je prevelik broj djece, što nije u skladu sa člankom 22. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) koji određuje broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini u redovitom programu ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama uključenim u odgojnu skupinu. Temeljem navedenog propisa broj djece za postojeći vrtić je maksimalno 86, dakle 37 djece pohađa vrtić u neadekvatnim uvjetima. Sva djeca koja pohađaju dječji vrtić u pedagoškoj godini 2015/2016. smještena su u neadekvatnim prostorijama. 	
- Smanjenje broja zaposlenih roditelja, (nemaju svi roditelji kome ostaviti dijete na čuvanje dok su oni na radnom mjestu). U Općini Darda su trenutno 1.124 nezaposlene osobe prijavljene na zavod za zapošljavanje. 	
-Demografska struktura stanovnika ima negativan trend, obzirom da se zbog navedenih i drugih problema sve više mladih osoba sa područja Općine Darda iseljava u inozemstvo.	
Sadašnji vrtić nema nikakvo dječje igralište. 
Radi nedostatka financijskih sredstava vrtić i osnivač trenutno nisu u mogućnosti osigurati nabavu opreme igrališta iz razloga što su financijska sredstva bila preusmjerena u pokriće vlastitog udjela u energetsku obnovu postojeće zgrade vrtića. 	
- Za projekt nabave opreme dječjeg igrališta nije potrebno ishoditi građevinske dozvole te smo za provedbu projekta spremni odmah.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Omogućeno odvijanje jasličkog i vrtićkog programa po pedagoškim standardima
Novozaposleni radnici u vrtiću
Izgrađena infrastruktura
Dograđen dječji vrtić u Dardi površine 1.443,4 m2, za 5 odgojno-obrazovnih skupina, sa pripadajućom opremom.
Opremljeno dječje igralište, za djecu polaznike vrtića i svu ostalu djecu iz zajednice, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja
Izgrađena i opremljena nova zgrada vrtića
Opremljeno igralište
Upisano 57 djece

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Upisana djeca: 57

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati djelatnici Općine Darda:
Voditelj/ica projekta 
Administrativni referent i financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost
Zaposliti će se 7 novih djelatnika (5 odgajateljica, 1 spremačica, 1 kuharica)

	Trajanje: 
	24 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će platformom usluga i aktivnosti za najranjivije skupine grada te za razvoj civilnog društva, što će u konačnici omogućiti jačanje najslabijih karika Općine. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na najmlađe i najranjivije, omogućavajući im tako nesmetano obrazovanje, rast i razvoj.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužena Općina koja će to činiti proračunskim sredstvima. 
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Učenički dom Beli Manastir

	Lokacija projekta
	Kralja Zvonimira 74, Beli Manastir
https://www.google.hr/maps/place/45°46'14.4"N+18°36'28.6"E/

	Vrsta projekta: 
	Glavni

	Razvojni prioritet:
	Obrazovanje

	Opći cilj:
	Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	Osiguravanje mogućnosti pohađanja srednjoškolskih programa u Belom Manastiru za učenike iz okolnih udaljenijim naselja te gradova koji nemaju određene nastavne programe koji se izvode u Belom Manastiru .
Promocija novo uređenog Učeničkog doma te edukacija djelatnika i mentora s ciljem privlačenja što više mladih ljudi na ostanak u svojoj lokalnoj zajednici

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti
Mobilnost i stanovanje
Okoliš
Obrazovanje

	Vrijednost:
	3.200.000,00 kn 
800.000,00 kn soft - Naši mladi naša budućnost

4.000.000,00 – Ukupna vrijednost

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%
ESF 100% 

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	Umjetnička škola Beli Manastir


	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine:  srednjoškolska djeca i studenti
Krajnji korisnici:
djeca, roditelji, zaposlenici u srednjim školi, lokalno i ostalo stanovništvo

	Zrelost projekta
	Za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više do 6 mjeseci

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Opremanje
Informatizacija
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

Naši mladi naša budućnost – investicijski ciklus projekta:
- Oformljivanje i edukacija stručnog tima
- Promocija novo uređenog Učeničkog doma
- Digitalizacija novo uređenog doma
- Nabavka opreme i materijala za aktivnosti
- Svečano otvorenje
- Edukacija učenika stanara doma
- Organizacija sadržaja za slobodno vrijeme učenika
- Održavanje prostora
- Monitoring i evaluacija

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR
Izravna dodjela bespovratnih sredstava ESF

	Obrazloženje projekta 
	Srednje škole u Belom Manastiru proteklih godina kontinuirano gube broj djece koja pohađaju nastavu i to izraženije nego što je pad osnovno školske djece odnosno populacije općenito. Najveći razlog leži u sve manjem broju autobusnih i željezničkih linija koje povezuju Beli Manastir sa ostalim naseljima Baranje. Izgradnjom doma sa dvije odgojne skupine bi se zaustavio nastavka školovanja u ostalim gradovima već bi se barem jedan dio srednjoškolaca odlučio za školovanje u lokalnoj sredini . Preduvjet za to je postojanje učeničkog doma.
Otkupom postojeće nekretnine u neposrednoj blizini srednjih škola bi se podigla dostupnost srednjoškolskog obrazovanja svim baranjcima, a osim toga bi vratio značaj Grada kao stvarnog ne samo administrativnog središta Baranje.
Umjetničkoj školi Beli Manastir osigurao bi se važan preduvjet za uspješno pokretanje srednjoškolskog umjetničkog programa koji bi rezultirao dolascima učenika, ne samo s područja Baranje nego i čitave Hrvatske.
Gimnazija Beli Manastir bi u tom slučaju imala dovoljno učenika za daljnji razvoj i perspektivu budućeg razvoja koja je trenutno upitna zbog stalnog iseljavanja stanovništva (prisutan je dugogodišnji negativni trend broja novoupisanih). 
Prva i Druga srednja škola (strukovne škole) bi s povećanjem broja učenika mogle pokrenuti i nove programe i tako povećati svoju konkurentnost sa srednjim školama u okolici.
Marginalne koristi od izgradnje učeničkog doma imali bi i lokalni poduzetnici i obrtnici (ugostitelji, trgovci i sl.).
Učenički dom dugoročno će doprinijeti revitalizaciji područja kroz zadržavanje mladih na području Grada od čega će profitirati lokalna zajednica koja će na raspolaganju imati obrazovanu mladu populaciju.  
Strateške aktivnosti koje se u Strategiji borbe protiv siromaštva ističu kao glavne u kontekstu obrazovanja, u potpunosti se ogledaju u predmetnom projektu. Aktivnosti su slijedeće:
1. Povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja na svim razinama neovisno o ekonomskom statusu pojedinca: omogućavanjem ravnomjernog razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu, 
2. Poticanje inkluzivnog obrazovanja kroz uključivanje djece i učenika s teškoćama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja; korištenjem sredstava ESF-a povećati broj projekata usmjerenih na potporu inkluziji djece, učenika i studenata s teškoćama; uspostavom sustava stipendiranja učenika i studenata s teškoćama uz pomoć ESF-a do
2016. godine.
3. Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja na svim razinama obrazovanja: razvijanjem i provođenjem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i uspostavom registra HKO-a.

Učenički dom dugoročno će doprinijeti revitalizaciji područja kroz zadržavanje mladih na području grada od čega će profitirati lokalna zajednica koja će na raspolaganju imati obrazovanu mladu populaciju.  Isto tako on je preduvjet razvoju novih srednjih škola na području grada te ostanku mladih u svojoj lokalnoj sredini. Ovim projektom promovirati će se novootvoreni dom, zaposliti djelatnici za njegovo funkcioniranje i održavanje u prvih godinu dana koji će učenicima pružati edukaciju i mentorstvo. Organiziranjem slobodnog vremena mladih kroz digitalizaciju prostora osigurati će se i bolji protok informacija te uvjeti za bolje savladavanje školskog gradiva.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

Naši mladi naša budućnost – aktivnosti na projektu po etapama:
EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Oformljavanje stručnog tima
1.2. Edukacija stručnog tima
1.3. Monitoring i evaluacija
1.4. Narativno i financijsko izvještavanje

EP2 Opremanje
2.1. Nabavka opreme za aktivnosti sa stanarima
2.2. Digitalizacija Učeničkog doma
2.3. Održavanje prostora

EP3 Aktivnosti s učenicima stanarima doma
3.1. Edukacija učenika stanara
3.2. Organiziranje slobodnog vremena učenika stanara

EP4 Promocija i vidljivost
4.1. Svečano otvaranje
4.2. Aktivnosti promocije

	Ključni rezultati:
	opremljen i promoviran novo uređeni Učenički dom
stvoreni odgovarajući uvjeti za boravak učenika
smanjen trend odlaska učenika u druge škole
organizirano slobodno vrijeme učenika
digitalizacijom postignut učinkovit rad

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
Broj korisnika učeničkog doma: 80
CO06 Mlađi od 25 godina: 70

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom bi upravljao tim postojećih zaposlenika Grada Belog Manastira (3 zaposlenika).

	Trajanje: 
	56 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će platformom usluga i aktivnosti za najranjivije skupine grada te za razvoj civilnog društva. Uspostava učeničkog doma direktno će doprinijeti boljoj demografskoj slici područja obzirom na trend odlaska učenika u obližnje gradove na srednjoškolsko obrazovanje. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na mlade, omogućavajući im tako nesmetano obrazovanje i razvoj.
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opremanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informatizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. SOFT AKTIVNOSTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Naši mladi naša budućnost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Kuće u romskom naselju

	Lokacija projekta
	https://www.google.hr/maps/place/45%C2%B038'16.9%22N+18%C2%B042'03.4%22E/
@45.6380259,18.6834348,5125m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.
6380278!4d18.7009444
Ulica Nikole Š. Zrinskog, Darda

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Socijalna uključenost

	Opći cilj:
	1. Društveni:
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	Doprinijeti uključivanju Roma u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda. specifični ciljevi:  poboljšati  kvalitetu života Roma kroz kvalitetnije uvjete stanovanja, poboljšati uvjete za odgajanje i školovanje mladih, rad i zapošljavanje radno sposobnih Roma, povećati vrijednost nekretnina.

	Planska domena:
	Mobilnost i stanovanje
Društvene djelatnosti
Okoliš

	Vrijednost:
	24.227.000 kn

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Općina Darda

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Općina Darda je iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije do sada  sufinancirao 10 projekata ukupne vrijednosti veće od 33 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	-

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: Romska zajednica
Krajnji korisnici:
Stanovnici Općine Darda, Romi koji trenutno žive u derutnim barakama

	Zrelost projekta
	Za 30 kuća izdana su Rješenja o uvjetima građenja, temeljem staroga Zakona o prostornom uređenju i gradnji od kojih je za 10 kuća istekao rok važenja (vrijedio je 2 godine). za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	1. faza
0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Tehnički pregled
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta

2. faza
0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije za igralište
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Izgradnja igrališta
Nadzor radova
Tehnički pregled stanova
Tehnički pregled igrališta
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta	

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Problem je što se u ''Romskom naselju'' u ulici Nikole Šubića Zrinskog u Dardi sada se nalaze barake naseljene Romima kojih po procjeni ima 315. Barake su izgrađene poslije poplave 1965. godine i sada se nalaze u veoma lošem i zapuštenom stanju. Stanovnici u većini nemaju vodu niti kupatila u stanovima. Sve navedeno pretpostavlja loše uvjete za život i rad stanovnika naselja, a posebice djece koja nemaju primjerene uvjete za održavanje higijene, učenje i školovanje. Obitelji Roma u naselju su pretežito korisnici socijalne skrbi, budući da je većina radno sposobnih stanovnika nezaposlena. 	
Temeljem Detaljnog plana uređenja ''Romskog naselja'' u Dardi N. Š. Zrinskog, koji je izrađen 2006. godine, planirana je izgradnja: kompletne komunalne infrastrukture, obiteljskih kuća, kulturnog centra Roma Baranje, sportskog terena i igrališta.	
Izgrađena je kompletna komunalna infrastruktura: ceste, telekomunikacijske mreže, elektroenergetske mreže, javne rasvjete, plinovoda, vodovodne mreže, odvodnje sanitarnih, otpadnih i oborinskih voda, iz sredstava EIB II, u vrijednosti 3.720.279,79 kn.	
Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne uključenosti RH 2014. posebno se dotiče problema stanovanja kroz slijedeće strateške aktivnosti:
Unaprjeđenje standarda stanovanja ranjivih skupina obnovom kuća i stambenim zbrinjavanjem izbjeglica provedbom Regionalnog stambenog programa; unaprjeđenjem standarda stanovanja ostalih ranjivih skupina osiguranjem podmirenja troškova stanovanja; promicanjem uklanjanja prostorne segregacije i nediskriminirajućeg pristupa socijalnom stanovanju; osiguravanje pristupa javnim komunalijama (kao što su voda, struja i plin) i infrastrukturi za stanovanje; podupiranjem programa dobrosusjedske, volonterske i drugih vrsta pomoći; provedbom ciljeva ApolitikA- Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013.-2020. – Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja
Osiguranje prostora i potpora programima stambenih zajednica uz prethodnu izradu programa potreba, u skladu s planom deinstitucionalizacije i županijskim socijalnim planovima; osiguranjem suradnje tijela nadležnih za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, tijela lokalne samouprave i tijela nadležnih za provedbu socijalne politike za izradu procedure i uvjeta korištenja objekata za programe stambenih zajednica;
Nakon što se romskim obiteljima riješe elementarne fizičke potrebe, javiti će se potreba za društvenom integracijom, što će u konačnici značiti više obrazovanih i zaposlenih Roma. 

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije (odrađeno)

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	izgrađene (broj) građevine
uključeni Romi u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda
poboljšana  kvaliteta života Roma kroz kvalitetnije uvjete stanovanja
poboljšani uvjeti za odgajanje i školovanje mladih, rad i zapošljavanje radno sposobnih Roma
povećana vrijednost nekretnina.

	Pokazatelji: 
	Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice: 87

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati djelatnici Općine Darda. 

	Trajanje: 
	45 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će rješenjem gorućeg pitanja zbrinjavanja Roma u Općini Darda. Način života i njihove elementarne potrebe ugrožene su i te obitelji žive u vrlo teškim uvjetima bez vode i struje. Realizacijom projekta njihovo bi se stambeno pitanje riješilo te bi romske obitelji mogle dobiti novi poticaj za kvalitetniji život što će dugoročno smanjiti socijalna davanja i potaknuti obitelji na integraciju u zapadnjačko društvo. 
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužena Općina Darda, koji će to činiti proračunskim sredstvima, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta 
	Opis aktivnosti
	2017
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	2019
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	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tehnički pregled
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprema DZN i provedba nabave
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Dovršetak gradnje kulturnog centra Roma Baranja

	Lokacija projekta
	www.google.hr/maps/place/45°38'18.2"N+18°42'04.7"E/@45.6383889,18.6991169,641m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.6383889!4d18.7013056
Zgrada Kulturnog centra Roma Baranje nalazi se u Dardi, N. Š. Zrinskog, na kč.br. 1369/5  k.o. Darda, ukupne površine 1.211,00 m2.

	Vrsta projekta: 
	Glavni 

	Razvojni prioritet:
	Socijalna uključenost

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure Grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
2. Društveni:
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine

	Specifični cilj:
	Poboljšati  kulturni i društveni život Roma radi unapređenja uključivanja u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti 
Mobilnost i stanovanje
Okoliš

	Vrijednost:
	4.550.550,00 kn

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15% - za dovršenje zgrade, 1.211.000,00 kn
ESF 100% sufinanciranje:
Odgovorno roditeljstvo – 2.234.000,00 kn
Škola za sve – 1.105.550,00 kn

	Prijavitelj: 
	Općina Darda za izgradnju
Udruga Roma Općine Darda nacionalne manjine za soft aktivnosti


	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Općina Darda je iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije do sada  sufinancirala 10 projekata ukupne vrijednosti veće od 33 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	-

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: Romi i stanovnici Darde
Krajnji korisnici:
Stanovnici Darde
Romska zajednica šireg područja
Turisti
Sudionici kulturno-manifestacijskih događaja

	Zrelost projekta
	Ishođena je građevinska dozvola.
za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
2. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
3. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
Tehnički pregled i ostali troškovi
4. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta	

Za soft aktivnosti:
Oformiravanje stručnog tima
Nabava opreme i materijala za aktivnosti
Provedba aktivnosti

	Provedbeni mehanizam:
	ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Problem je što pripadnici romske nacionalne manjine nemaju nikakav prostor za društvene i kulturne aktivnosti kako bi se okupljali i njegovali svoje običaje i kulturu.	
Romi imaju Vijeće romske nacionalne manjine koje nema nikakve prostorije i djeluje u privatnoj kući. Aktivno je Romsko kulturno-umjetničko društvo. Organiziraju se edukacije Roma iz područja zdravstva, kulture, školstva i predškolskog odgoja za koje je potreban adekvatan prostor u ''Romskom naselju'' Dardi, N. Š. Zrinskog, u kome se nalazi najviše Roma u Dardi. Romi imaju i svoj nogometni klub koji nema prostor za aktivnosti.

Program „Odgovorno roditeljstvo“
Prema istraživanju o ponašanju djece na internetu i društvenim mrežama 95% djece odgovorilo je kako bi radije sudjelovalo u interakciji s prijateljima umjesto provođenja vremena surfajući internetom. Veliki utjecaj u raspodjeli slobodnog vremena djece imaju roditelji koji, najčešće zbog nedostatka roditeljskih kompetencija, ne znaju usmjeriti djecu na aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, a samim time kao posljedica se javljaju mladi s iskrivljenim vrijednostima i vrlo često delikventnog ponašanja. Na ovom području ne postoje programi podrške ili edukacije roditelja za odgovorno roditeljstvo, a primjetan je veliki udio romskih obitelji kojima je potrebna upravo takva podrška. Kako se radi o najčešće mladim roditeljima koji nemaju ili imaju najniži stupanj obrazovanja s malim odnosno gotovo nikakvim kompetencijama za pristup tržištu rada, ovim projektom obuhvatit će se formalne i neformalne edukacije za povećanje kompetencija, ali i psiho-socijalna pomoć roditeljima i djeci. Kroz promociju i vidljivost naglasak će biti na populariziranje teme koja je prisutna i na drugim područjima, a isticanjem zajedničke suradnje stručnog tima i podržavajućih ustanova ukazat će se na važnost međusektorske suradnje. S obzirom da se radi o sklopu aktivnosti koje je moguće promatrati zasebno, ali zbog ostvarivanja rezultata izuzetno je važno projektnim ciklusom obuhvatiti sve, u projekt su uključeni partneri koji svojim iskustvom pružaju podršku u vidu dijeljenja znanja i iskustva, ali i osiguravanja održivosti projekta. Projektne aktivnosti namijenjene su stanovništvu Općine Darda uz uvjet sudjelovanja Roma s udjelom od min. 50%. Sva oprema predviđena projektom osigurat će mogućnost ponavljanja ovog projekta s manjim iznosom sredstava, ali i mogućnost pokretanja društvenog poduzeća koje bi, uz stečene roditeljske kompetencije, doprinijelo povećanju kvalitete života mladih roditelja.

Projekt Škola za sve
Statistika ističe veliki udio romske populacije koja napušta obvezno obrazovanje. Najčešći razlog tome je način života i tradicionalni običaj rane udaje/ženidbe. Ipak, naporima koje ulažu članovi Udruge, uspjeva se mijenjati mišljenje u romskoj zajednici te se bilježi pozitivan trend koji ukazuje na to da Romi završavaju cjeloviti obrazovni ciklus. Kako bi se osigurala podrška za jednake uvjete i završetak obrazovanja djeci i mladima, projektom će se selektirati 15 volontera koji će, uz podršku stručnog tima, tijekom 3 školske godine mentorirati djecu i mlade i time im osigurati bolje uvjete. Stručni tim koji će biti angažiran projektom pratit će razvoj i napredak ciljne skupine, ali i pružati podršku u radu volontera. Zbog motiviranja i osiguravanja kohezije grupe, tijekom školskih praznika, bit će organizirane kreativne radionice, a radionice koje će biti usmjerene na pružanje psiho-socijalne pomoći održavat će se svaki drugi mjesec tijekom provedbe projekta. Sve aktivnosti održavat će se u prostoru Udruge, a po završetku i opremanju aktivnosti će se početi odvijati u Kulturnom centru.	

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti
EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika
EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta
EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje
EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije Centra
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)
EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija
EP 7 Provođenje soft aktivnosti

	Ključni rezultati:
	Potpuno obnovljena zgrada
Prizemlje: predvorje, dvorana, čajna kuhinja, sanitarije, grijanje, spremište, učionica 
Potkrovlje: dvorana, 2 ureda i spremište) 
Osiguran prostor za održavanje kulturnih manifestacija i aktivnosti
Poboljšan kulturni i društveni život Roma

	Pokazatelji: 
	Izgrađena ili obnovljena infrastruktura: 1
SO207  Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina: 20

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom će upravljati djelatnici Općine Darda 
Voditelj/ica projekta 
Koordinator radova 
Administrativni referent 
Financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu 
Koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	57 mjeseci

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Kako bi se romska zajednica što bolje integrirala u društvo, a i očuvala vlastiti identitet, potrebno je mjesto na kojem će moći izraziti svoju povijesnu i kulturnu ostavštinu te na taj način upražnjavati svoje slobodno vrijeme. Osim romske zajednice, Centar će koristiti svi stanovnici Općine Darda za organizaciju kulturno-umjetničkih događanja, ali i za djelovanje različitih udruga. Ovakav će scenarij doprinijeti rastu kvalitete života stanovnika Općine i neposredno poboljšanja demografske slike područja. 
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužena Općina Darda, koji će to činiti proračunskim sredstvima, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.
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	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Tehnički pregled iostali troškovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	6. SOFT AKTIVNOSTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Odgovorno roditeljstvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Škola za sve
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	



	NAZIV PROJEKTA
	Izgradnja socijalnih stanova

	Lokacija projekta
	Osječka 136, Beli Manastir
https://www.google.hr/maps/place/45%C2%B046'31.1%22N+18%C2%B036'34.0%22E/

	Vrsta projekta: 
	Glavni

	Razvojni prioritet:
	Obrazovanje

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Obnova vizure Grada i Općine, očuvanje identiteta  i razvoj turizma
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
2. Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	Smještaj socijalno ugroženih najmoprimaca (Uključujući Rome) sa zaštićenom najamninom.

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti
Mobilnost i stanovanje
Okoliš

	Vrijednost:
	4.300.000,00 kn 

	Financiranje: 
	EFRR 85% nacionalno sufinanciranje15%

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	-

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: Lokalno stanovništvo – socijalno ugroženi zaštićeni najmoprimci i višebrojne romske obitelji
Krajnji korisnici: Socijalno ugroženi zaštićeni najmoprimci te njihove obitelji

	Zrelost projekta
	za izradu tehničke dokumentacije potrebno je više od 6 mjeseci (provedna anketa među postojećim stanarima)

	Investicijski ciklus projekta: 
	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvedivosti
Izrada izvedbenih projekata
2. PRIJAVA PROJEKTA
Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
3. PROVEDBA NABAVE
Provedba nabave za izvođača radova
Provedba nabave za nadzor radova
4. PROVEDBA PROJEKTA
Izgradnja
Nadzor radova
5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Upravljanje projektom
Revizija projekta	

	Provedbeni mehanizam:
	ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga / EFRR

	Obrazloženje projekta 
	Grad Beli Manastir ima 20 socijalno ugroženih najmoprimaca sa zaštićenom najamninom i mora im osigurati stambeni prostor. Stanovi u kojim trenutno žive su u vrlo lošem stanju i predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi koji žive u njima.
Cilj je izgraditi 20 novih stanova kojima će se stambeno zbrinuti svi stanari sa zaštićenom najamninom. Realizacija projekta će omogućiti korisnicima i njohovim obiteljima siguran i ugodan boravak na području Grada Belog Manastira.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 Priprema dokumentacije
Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije
Izrada studije izvodljivosti

EP 2 Priprema organizacijskih pretpostavki
Definiranje partnerstva i potrebnih dodatnih kapaciteta
Potpisivanje relevantnih sporazuma o suradnji
Priprema plana zapošljavanja za preostale kapacitete koji se neće osigurati partnerstvom
Zapošljavanje i stručno usavršavanje djelatnika

EP 3 Infrastrukturni radovi
Raspisivanje javnog natječaja za izvedbene projekte
Izrada izvedbenih projekata
Raspisivanje javnog natječaja za izvođača
Raspisivanje javnog natječaja za nadzor nad radovima
Izgradnja
Nadzor nad izvođenjem radova
Opremanje objekta

EP 4 Opremanje 
Raspisivanje javnih natječaja za dobavljače za različite vrste opreme 
Nabavka opreme
Opremanje

EP 5 Promidžba i vidljivost
5.1.  Izrada plana promocije 
5.2.  Provedba plana promocije: promotivna događanja, leci, društvene mreže i dr.)

EP 6 Upravljanje i administracija 
Priprema i provedba javne nabave
Upravljanje projektom
Revizija

	Ključni rezultati:
	Izgrađeno i opremljeno 20 novih stanova za socijalno ugrožene građene i njihove obitelji

	Pokazatelji: 
	Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice: 20
Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina: 80

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom bi upravljali postojeći zaposlenici gradske uprave uz jednog novozaposlenog djelatnika Grada
Voditelj/ica projekta 
Administrativni referent i financijsko-računovodstveni referent 
Stručnjak za javnu nabavu i koordinator za promidžbu i vidljivost

	Trajanje: 
	31 mjesec

	Održivost: 
	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će rješenjem stambenog pitanja socijalno najugroženijih građana na području Belog Manastira. Omogućivši takvim osobama i njihovim obiteljima siguran dom i egzistenciju, poboljšati će se demografska slika područja te njegova socijalna dimenzija. gorućeg pitanja zbrinjavanja Roma u Općini Darda. Način života i njihove elementarne potrebe ugrožene su i te obitelji žive u vrlo teškim uvjetima bez vode i struje.  
Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema analizi troškova i koristi. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz proračuna.
Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti. U projektu će biti korišteni obnovljivi izvori energije, a gradnja će biti provedena po visokim standardima energetske efikasnosti.


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2017
	2018
	2019

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	0. AKTIVNOSTI PRIJE IP-a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrađena projektna dokumentacija (od 01.01.2014 do danas)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada studije izvedivosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izrada izvedbenih projekata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. PRIJAVA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proces odobrenja prijave (od prijave do ugovaranja)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. PROVEDBA NABAVE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za izvođača radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Provedba nabave za nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. PROVEDBA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadzor radova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Upravljanje projektom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizija projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Baranjske kuće

	Lokacija projekta
	Beli Manastir i Općina Darda
www.google.hr/maps/place/45°45'50.2"N+18°36'47.3"E/@45.
7639444,18.6109502,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0
!8m2!3d45.763937!4d18.613133

	Vrsta projekta: 
	Soft

	Razvojni prioritet:
	Socijalna uključenost

	Opći cilj:
	 Društveni:
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana

	Specifični cilj:
	- osigurati dnevni boravak za osobe treće životne dobi te pomoć i njegu u kući, posebno osobe romske nacionalne manjine s osiguranom zdravstvenom zaštitom
- pružati usluge na terenu (grad Beli Manastir i Općina Darda)
- Osigurati redovne besplatne tople obroke najugroženijim osobama Grada Belog Manastira i Općine Darda
- Povećati kvalitetu življenja najugroženijem stanovništvu Grada Belog Manastira i Općine Darda
- Kroz razne humanitarne akcije (prikupljanje sredstava za nabavke toplih obroka Blagdanima i praznicima) senzibilizirati javnost za pomoć najugroženijima sa područja Grada Belog Manastira i Općine Darda
- redovito mjesečno prikupljanje hrane i higijenskih potrepština za socijalnu trgovinu kroz javnu promociju solidarnosti  spram građana izloženih visokom stupnju distribucijske deprivacije 
- opremiti socijalnu trgovinu dostupno potrebitim građanima 2-3 x tjedno te prijevoz hrane i potrebitih do liječnika
- povezati se s društvenim službama

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti 

	Vrijednost:
	2.042.000,00 kn

	Financiranje: 
	ESF 100 % 

	Prijavitelj: 
	Dom za starije i nemoćne osobe

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Dom za starije i nemoćne osobe postoji od 1987. godine na adresi Beli Manastir, Bana Jelačića 108. Nalazi se na samom ulazu u Beli Manastir iz pravca Osijeka, u mirnom dijelu grada, okruženi zelenilom.
Korisnicima pruža cjelodnevnu brigu kojom osigurava osnovne životne i higijenske potrebe kao i zdravstvenu njegu.
Dom je podijeljen na stambeni dio i jedinicu pojačane njege i brige o zdravlju ( stacionarni dio ). Ukupni kapacitet doma je 180 korisnika.
Pokretnim korisnicima pruža smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama: od kojih je 30 soba opremljeno kupatilom, WC-om i terasom, a ostalih trideset ima zajednički sanitarni čvor, na prosječno osam soba ( dva kupatila m/ž ,  opremljeni sa kadom i tušem, i wc m/ž,).
Na stacionaru su korisnici smješteni u dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama.
Korisnicima su na raspolaganju tri dnevna boravka sa TV-om, kabinet za fizikalnu terapiju i dvorana za vježbanje, prostorije za radnu terapiju, knjižnica, tri čajne kuhinje, blagovaona.
U ambulanti Doma ordiniraju dva liječnika Doma zdravlje Beli Manastir koji brinu o korisnicima, svaki jedanput tjedno.
USLUGE STANOVANJA
Svakodnevno spremanje soba
Jedanput tjedno pranje osobnog rublja, dvaput mjesečno posteljnog rublja.
Svakodnevno čišćenje sanitarija i zajedničkih prostora u Domu
Održavanje okoliša Doma
USLUGA PREHRANE
Svakodnevno pripremanje tri obroka, prema zdravstvenim normativima za gerontološku prehranu
Priprema određene hrane prema preporuci liječnika( dijabetičarska, neslana, žučna, diarea)
Vođenje brige o zadovoljstvu korisnika prehranom i izborom jela.
HACCP-sustav
ZDRAVSTVENU  NJEGU
U  Dom dolaze dva liječnika u različite dane tjedna, a zaposlenici su Doma zdravlja Beli Manastir. Svaki od njih ima određeni broj pacijenata o čijem se zdravlju brinu. Usluge zdravstvene službe pružaju se svim kategorijama korisnika ( neokretnim, teže pokretnim i pokretnim korisnicima).
Brigu o zdravlju i njegu, teže pokretnih i nepokretnih korisnika,  provodi 9 medicinskih sestara, 11 njegovateljica, 1 fizioterapeut.
USLUGE SOCIJALNOG RADA
Provodi se kroz individualni pristup i kao grupni rad sa korisnicima. Cilj je pomoći korisnicima pri uključivanju u novu sredinu i pružanje pomoći i podrške kod pojave problema

	Partneri:
	Mirovna grupa Oaza, Prijatelji sv. Martina, CZSS Beli Manastir, Udruga romskog prijateljstva LUNA, Crveni križ Darda

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Direktni korisnici:
oko 20 starijih osoba smješteno u dnevnom boravku
od 35 – 40 starijih osoba (veći postotak žena nego muškaraca) koje su same, bolesne i lošeg materijalnog stanja (bez primanja ili minimalna primanja propisana od Centra za socijalnu skrb)
oko 200 korisničkih obitelji (oko 500 ljudi) socijalne trgovine 
Indirektni korisnici:
500 osoba - djeca  i najuža rodbina koja nisu u mogućnosti pomagati svoje bližnje, zbog udaljenosti ili materijalne nemogućnosti i obitelji korisnika socijalne trgovine
svi građani Belog Manastira kod kojih će se kroz promociju solidarnosti dodatno razviti svijest spram potrebe pomoći najugroženijima, a što ima za posrednu posljedicu ukupno povećanje socijalnog kapitala
svi građani Belog Manastira i Darde

	Zrelost projekta:
	Projektna ideja;
za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	Istraživanje na terenu s Centrom za socijalnu skrb
Opremanje dnevnog boravka za boravak osoba treće životne dobi
Opremanje socijalne trgovine s pripadajućim uredom i skladišnim prostorom
Nabava dostavnog vozila za terenske aktivnosti
Edukacija i zapošljavanje stručnog kadra
Edukacija i priprema 30 volontera socijalne trgovine
Provođenje aktivnosti zdravstvene i socijalne zaštite u dnevnom boravku
Pružanje usluga na terenu
Organiziranje nabavke toplih obroka i raznošenje besplatnih toplih obroka korisnicima
Organizacija prigodnih poklončića za starije i nemoćne osobe
Evaluacija, praćenje projekta i izvještavanje donatora
Prezentacija projekta putem medija (novina, radija, web-stranice)

	Provedbeni mehanizam
	Izravna dodjela bespovratnih sredstava /ESF

	Obrazloženje projekta 
	Kako bi se osigurala održivost ovog projekta te se zadovoljile rastuće potrebe bolesnih osoba i onih slabijeg materijalnog stanja potrebno je veće učešće i aktivni doprinos civilnog i javnog sektora u pružanju socijalnih usluga najugroženijim skupinama kroz osiguranje minimalnih životnih potrepština na području Grada Belog Manastira.
Na području Belog Manastira i Darde postoji nemali broj starijih osoba kojima je potrebna skrb. Aktivnosti ovog projekta odnose se na pružanje usluge pomoći i njege u vlastitom domu, dostava toplih obroka, posredovanje u ostvarivanju prava iz dr. sustava (mirovinsko, zdravstveno, socijalna skrb, i dr.)
Osigurati dostupnost socijalnih usluga starijem i nemoćnom stanovništvu, spriječiti socijalnu isključenost, podići kvalitetu življenja starijim i nemoćnim osobama u  ruralnim  naseljima.
Aktivnosti:
Istraživanje potreba za aktivnostima koje će olakšati i unaprijediti kvalitetu življenja osoba iznad 60 godina na području Grada Belog Manastira i Općine Darda
Opremanje dvije kuće (na području Grada Belog Manastira i Općine Darda) za potrebu provođenja dnevnih aktivnosti za korisnike
Opremanje prostora za socijalnu trgovinu u sklopu kuće u Belom Manastiru i Općini Darda
Organiziranje dnevnih aktivnosti korisnicima u obje kuće
Organiziranje nabavke, pripremanja i dostave besplatnih toplih obroka starijim i socijalno ugroženim osobama na području Grada Belog Manastira i Općine Darda
Organiziranje pomoći u kući korisnicima koji su sami a ne žele ići u domove za starije osobe, Beli Manastir i Općina Darda
Organiziranje rada s volonterima koji će sudjelovati u dnevnim aktivnostima za osobe iznad 60 godina (međugeneracijska suradnja)
Senzibilizacija javnosti za dnevne aktivnosti i pomoći u kući za osobe starije od 60 godina

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP1 Upravljanje i administracija
1.1. Edukacija i zapošljavanje stručnog tima
1.2. Edukacija i priprema 30 volontera socijalne trgovine
1.3. Monitoring i evaluacija
1.4. Narativno i financijsko izvještavanje

EP2 Opremanje
2.1. Opremanje dnevnog boravka za boravak osoba treće životne dobi
2.2. Opremanje socijalne trgovine s pripadajućim uredom i skladišnim prostorom
2.3. Nabava dostavnog vozila za terenske aktivnosti

EP3 Aktivnosti sa socijalno ugroženim građanima i osobama treće životne dobi
3.1. Provedba istraživanja na terenu
3.2. Provođenje aktivnosti zdravstvene i socijalne zaštite u dnevnom boravku
3.3. Pružanje usluga na terenu
3.4. Organiziranje nabavke toplih obroka i raznošenje besplatnih toplih obroka korisnicima
3.5. Organizacija prigodnih poklončića za starije i nemoćne osobe
3.6. Aktivnosti socijalne trgovine

EP4 Promocija i vidljivost
4.1. Aktivnosti promocije


	Ključni rezultati:
	Opremljen i funkcionalan dnevni boravak za osobe treće životne dobi
Opremljena i puštena u rad socijalna trgovine s pripadajućim uredom i skladišnim prostorom
Nabavljeno i funkcionalno dostavno vozilo za obavljanje terenske aktivnosti
Educiran i zaposlen stručni kadar
Provedene aktivnosti zdravstvene i socijalne zaštite u dnevnom boravku
Pružene usluge na terenu (prijevoz obroka, prijevoz hrane i sanitarija iz socijalne trgovine, prijevoz osoba liječniku, prijevoz medicinskog i drugog osoblja osobama treće životne dobi)
Organizirana nabavka toplih obroka za korisnike
Projekt prezentiran putem medija (novina, radija, web-stranice)
Umrežene društvene službe s područja grada

	Pokazatelji: 
	SO207   Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina: 20
CO07 Stariji od 54 godine: 20

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom upravlja tim zaposlenika iz Doma za starije i nemoćne osobe, Mirovne grupe Oaza te iz udruge Prijatelji sv. Martina

	Trajanje: 
	36 mjeseci

	Održivost: 
	1.	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će platformom usluga i aktivnosti za najranjivije skupine grada te za razvoj civilnog društva, što će u konačnici omogućiti jačanje najslabijih karika Grada. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na najranjivije, ali i na ukupno povećanje socijalnog kapitala na području grada kroz povećanu svijest o solidarnosti spram najugroženijih.
2.	Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema CBA. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. Organizacije koje će egzistirati u okviru projekta financirati će se iz vlastitih izvora, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
3. Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti.
Specifičan doprinos programa budućem planiranju socijalnih  usluga ovog tipa vidimo na način da se program provodi na području gdje za njega postoji stvarna potreba koja je utemeljena na istraživanju i na konkretnim pokazateljima dosadašnjeg provođenja projekta. 


Terminski plan provedbe projekta
	Opis aktivnosti
	2018

	
	I
	II
	III
	IV

	1. SOFT AKTIVNOSTI
	 
	 
	 
	 

	Branjske kuće
	 
	 
	 
	 



	NAZIV PROJEKTA
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a

	Lokacija projekta
	Područje grada Belog Manastira

	Vrsta projekta: 
	Horizontalni

	Razvojni prioritet:
	3PP1

	Opći cilj:
	Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede 
Omogućavanje održivog rasta i razvoja  novim i postojećim poduzetnicima  

	Specifični cilj:
	Povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, povećati razinu znanja i vještina poduzetnika i povećanje zapošljavanja

	Planska domena:
	Industrija i poduzetništvo

	Vrijednost:
	5.000.000,00 kn

	Financiranje: 
	EFRR 85%

	Posredničko tijelo razine 1: 
	MRRFEU
Posredničko tijelo 2 SAFU

	Korisnik: 
	Grad Beli Manastir 

	Potencijalni prijavitelji: 
	Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Belog Manastira 

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 
Obrti upisani u obrtni registar

	Zrelost projekta:
	Projekt je razvijen na programskoj razini.
Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije.

	Provedbeni mehanizam:
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

	Obrazloženje projekta 
	Program se provodi radi smanjenja stope nezaposlenosti, radi stvaranja održivih radnih mjesta i poticaja razvoja gospodarstva na širem području grada.


	Prihvatljive aktivnosti:
	U okviru predloženog programa dodjele bespovratnih sredstava sljedeće aktivnosti se smatraju prihvatljivim. Lista aktivnosti nije konačna te prijavitelji mogu predložiti slične aktivnosti koje doprinose navedenom specifičnom cilju:
Ulaganje u materijalnu imovinu 
Ulaganje u nematerijalnu imovinu
Ulaganje u marketing i promociju proizvoda
Ulaganje u edukaciju
Savjetodavne usluge neophodne za projekt 

	Ključni rezultati:
	R1. Proveden Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
R2. Provedeno 60 financiranih projekata

	Pokazatelji: 
	CQO1  Proizvodno ulaganje: broj poduzeća koj a primaju potporu (EFRR): 60
R1. Proveden Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: 1
R2. Provedeno 60 financiranih projekata:60

	Trajanje: 
	Do iskorištenja sredstava

	Održivost: 
	Financiranje rezultata projekta nakon njegovog završetka osigurat će poduzeća koje će provoditi projekte i to iz vlastitih sredstava, sredstava JLS i EU fondova. 

	Terminski plan provedbe projekta 
	Priprema projekta/natječajne dokumentacije: 6 mjeseci
Raspisivanje natječaja/Ugovaranje: 6 mjeseci
Provedba projekata: 72 mjeseca 




	NAZIV PROJEKTA
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija

	Lokacija projekta
	Područje grada Belog Manastira i Općine Darda

	Vrsta projekta: 
	Horizontalni

	Razvojni prioritet:
	2PP1

	Opći cilj:
	 2.	Društveni: 
•	Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
•	Mobiliziranje socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana 

	Specifični cilj:
	Poboljšati društvene i socijalne usluge i sadržaje za bolju kvalitetu života građana te povećati mogućnosti za zapošljavanje na području grada i Općine

	Planska domena:
	Kultura i turizam
Društvene djelatnosti

	Vrijednost:
	8.362.095,00 HRK

	Financiranje: 
	ESF 100% 

	Posredničko tijelo razine 1: 
	Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

	Korisnik: 
	Grad Beli Manastir i Općina Darda

	Potencijalni prijavitelji: 
	Udruge
Ustanove
Grad i Općina
Trgovačka društva 
zadruga
Potporne poduzetničke institucije
Škole i učilišta 

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Nezaposleni
Djeca i mladi
Starije osobe
Osobe s invaliditetom
Korisnici minimalne zajamčene naknade
Polaznici programa obrazovanja odraslih
Stanovništvo Belog Manastira i Darde


	Zrelost projekta:
	Projekt je razvijen na programskoj razini.
Potrebna je izrada Uputa za prijavitelje i ostale natječajne dokumentacije.

	Provedbeni mehanizam:
	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

	Obrazloženje projekta 
	Društvene djelatnosti imaju važnu ulogu za život stanovnika i u velikoj mjeri mogu utjecati na smanjenje depopulacije. U Gradu i Općini postoje dobro razvijene temeljne usluge za građane uključujući postojanje obrazovnih institucija, organiziranu zdravstvenu skrb, sportske i kulturne sadržaje, veliki broj aktivnih organizacija civilnog društva koje svojim radom doprinose povećanju kvalitete života građana. Ipak, uočavaju se slabosti određenih segmenata društvenog života i usluga: nedostatak razvijenih sadržaja za slobodno vrijeme djece i mladih te s tim povezano loša opremljenost  predškolskih i školskih objekata u skladu sa suvremenim standardima, nepostojanje programa cjeloživotnog učenja koji bi pozitivno utjecali na tržište rada, nedostatne usluge za ranjive skupine itd. Isto tako, gospodarska kriza i nizak životni standard nepovoljno utječu na razvoj usluga u zajednici pa se predlaže korištenje dostupnih bespovratnih sredstava za poboljšanje socijalnih usluga u zajednici. 
Dobna struktura stanovništva prati opća negativna kretanja na promatranom području o čemu svjedoči i pad mlađe populacije, odnosno porast kod starijeg dijela populacije u posljednja dva popisna razdoblja (2001./2011.). Uz nepovoljnu demografsku sliku, problem za tržište rada predstavlja i neusklađenost ponude i potražnje, odnosno nedovoljno kvalificirane radne snage za postojeće poslove. S druge strane, velik je broj dugotrajno nezaposlenih – posebice marginaliziranih skupina kao što su žene ili mladi.
Ključni akteri koji bi mogli pozitivno utjecati na navedene probleme su ustanove i udruge na području Grada i Općine. Dobro kapacitirane ustanove i udruge koje postoje i djeluju, temelj su provedbe uspješnih programa i projekata u području obrazovnih, rekreacijskih, kulturnih, turističkih i socijalnih programa i usluga za građane, te usluga na tržištu rada. 

	Prihvatljive aktivnosti:
	U okviru predloženog programa dodjele bespovratnih sredstava sljedeće aktivnosti se smatraju prihvatljivim. Lista aktivnosti nije konačna te prijavitelji mogu predložiti slične aktivnosti koje doprinose navedenom specifičnom cilju 

Upravljanje projektom i administracija;
Organizacija pomoći u kući za starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć
Osiguravanje usluge osobnog asistenta u okviru svakodnevnih  aktivnosti osoba s invaliditetom
Organiziranje i rad dnevnih i poludnevnih boravaka ili klubova za osobe s invaliditetom i za starije osobe
Organizacija dodatnih sadržaja za djecu s poteškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju
Razvoj i organizacija aktivnosti volontiranja za socijalno isključene skupine
Razvoj kulturne, društveno-korisne, sportske aktivnosti za socijalno isključene skupine
Razvoj mreže pružatelja socijalnih usluga i jačanje njihovih kapaciteta
Razvoj i/ili provedba postojećih ili novih socijalnih usluga
Razvoj i provedba individualiziranih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljne skupine
Aktivnosti razvoja i pružanja  individualiziranih  radionica za razvoj socijalno-interpersonalnih vještina potrebnih za podizanje razine zapošljivosti
Radionice za poticanje socijalne uključenosti usmjerene posebice na osobe s invaliditetom i dugotrajno nezaposlene osobe
Poticanje i organiziranje socijalnog poduzetništva kao oblika zapošljavanja ciljanih skupina
Poticanje samozapošljavanja kroz razvoj poslovnih planova, edukacije o poduzetništvu, pomoć pri pokretanju poslovanja i marketingu
Razvoj aktivnosti usmjerenih na profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere 
Razvoj i uvođenje novih obrazovnih programa za potrebe razvoja turističko – ugostiteljske djelatnosti
Aktivnosti osposobljavanja nezaposlenih osoba ciljanih skupina za turističkog vodiča/pratioca
Razvoj i implementacija novih inovativnih turističkih sadržaja i aktivnosti kao dio šire turističke ponude grada 
Razvoj i organizacija novih kulturnih događanja i manifestacija u gradu 
Razvoj i organizacija sportskih manifestacija i sadržaja za lokalne stanovnike i turiste
Promicanje zdravih stilova života za sve dobne skupine
Promicanje volonterizma, volonterskog rada u zajednici
Aktivnosti regeneracije kroz društveno koristan rad i participaciju građana
Promidžba i vidljivost


	Ključni rezultati:
	R1. Proveden Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

	Pokazatelji: 
	CO16 Sudionici s invaliditetom (ESF) 7
CO01 Nezaposleni, uključujući i dugotrajno nezaposlene 5
CO06 Mlađi od 25 godina 5
CO07 Stariji od 54 godina 5
SO201 Broj aktivnosti podizanja svijesti/javne kampanje 5
SO202 Nezaposleni koji sudjeluju u osposobljavanju 5
SO207 Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina 5 
Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju 5
Broj razvijenih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga 1 
Broj volontera uključenih u aktivnosti razvoja civilnog društva 2
Broj organizacija civilnog društva uključenih u aktivnosti podizanja kapaciteta 1 

	Trajanje: 
	Do iskorištenja sredstava

	Održivost: 
	Financiranje rezultata projekta nakon njegovog završetka osigurat će organizacije i institucije koje će provoditi projekte i to iz vlastitih sredstava, sredstava JLS i EU fondova. Očekuje se da će kreirane usluge i programi biti dalje provođeni od strane organizacija koje su zadužene za provedbu projekata te da će razina kompetencija za provedbu istih kao i za traženje sredstava za njihovu održivost biti na adekvatnoj razini. 

	Terminski plan provedbe projekta 
	Priprema projekta/natječajne dokumentacije: 6 mjeseci
Raspisivanje natječaja/Ugovaranje: 6 mjeseci
Provedba projekata: 68 mjeseci



	NAZIV PROJEKTA
	Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana

	Lokacija projekta
	n/p

	Vrsta projekta: 
	Horizontalni

	Razvojni prioritet:
	Ovaj projekt nije vezan uz provedbu pojedinog RP nego doprinosi učinkovitoj provedbi Intervencijskoga plana i preduvjet je za ispunjenje razvojnih ciljeva te se time svrstava u pojedinačni projekt. 

	Opći cilj:
	1. Prostorni: 
Osigurati potrebnu infrastrukturu javnim funkcijama područja
2. Društveni: 
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
3. Gospodarski:
Stvaranje uvjeta za razvoj industrije, poduzetništva i poljoprivrede

	Specifični cilj:
	Osigurati učinkovitu provedbu Intervencijskoga plana ulaganjem u izradu projektne (tehničke dokumentacije) i jačanje ljudskih resursa Grada i Općine.

	Planska domena:
	Sve

	Vrijednost:
	3.000.000,00 kuna

	Financiranje: 
	ERFF 85%, nacionalno sufinanciranje15%  

	Prijavitelj: 
	Grad Beli Manastir i Općina Darda

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Grad Beli Manastir je iz nacionalnih fondova i fondova Europske Unije do sada  sufinancirao 16 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.
Općina Darda je iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije do sada  sufinancirala 10 projekata ukupne vrijednosti veće od 33 milijuna kuna. Projekti su iz različitih tematskih domena, od prekogranične suradnje do infrastrukturnih projekata, projekata vezanih uz okoliš i energetsku obnovu, te one iz područja kulturne baštine.

	Partneri:
	/

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: 
Grad Beli Manastir i Općina Darda (odjeli i zaposlenici)
Novozaposelni na provedbi IP-a

	Zrelost projekta:
	 Tehnička dokumentacija nije potrebna.

	Investicijski ciklus projekta: 
	Grupa A:
Priprema i provedba javne nabave za:
- Izrade studija izvedivosti 
- Izrade projektne i tehničke dokumentacije
Grupa B:
Priprema i provedba Natječaja za zapošljavanje u Gradu Belom Manastiru
Priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)
Priprema i provedba javne nabave za nabavu opreme u svrhu učinkovite provedbe IP-a 

	Provedbeni mehanizam:
	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga 

	Obrazloženje projekta 
	Kao preduvjet uspješne realizacije razvojnih projekata iz Intervencijskoga plana, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju, te provesti aktivnosti jačanja kapaciteta Grada Belog Manastira i Općine Darda za provedbu IP-a.
Veliki broj infrastrukturnih projekata koji će se sufinancirati sredstvima EFRR-a na razini su projektne ideje, odnosno u vrlo ranoj fazi razvoja, te je kao prvi korak u njihovoj provedbi potrebno pripremiti svu potrebnu projektnu i tehničku dokumentaciju. To će, detaljnije definirano za svaki projekt ponaosob, uključivati: 
Grupa A aktivnosti:
Priprema tehničke dokumentacije uključujući  idejni urbanističko-arhitektonski  projekt,  idejni  projekt, glavni  projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme i projekt uklanjanja
Reguliranje potrebnih doprinosa (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi za dobivanje dozvole za infrastrukturni projekt (glavni projekt)
Izrada Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi
Izrada natječajne dokumentacije za nabavu radova, robe ili usluga
Izrada studije utjecaja na okoliš gdje je to potrebno (uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode)
Razrada investicijskog ciklusa (analiza postojeće dokumentacije, utvrđivanje dokumentacije potrebne za razvoj i provedbu projekta, procjena financijske vrijednosti projekta)
Izrada strateških i planskih dokumenata (strategije, planovi, analize strategija, detaljni plan uređenja, poslovni planovi, marketing planovi i sl.)
Ostala dokumentacija i aktivnosti nužne za razvoj i početak provedbe projekta iz odobrenog Intervencijskog plana.
Ostale usluge koje se tiču pripreme projektne dokumentacije (npr. revizija projekta)
Provedba Intervencijskoga plana podrazumijeva dostatne i kvalitetne upravljačke kapacitete na razini jedinice lokalne samouprave. Naime, Grad Beli Manastir biti će nadležan za provedbu projekata u vrijednosti većoj od 25 milijuna eura u šestogodišnjem periodu. Uz to, biti će potrebno pratiti provedbu cijelog IP-a i voditi brigu o ispunjavanju njegovih pokazatelja. Izazov provedbe projekata unutar IP-a je u činjenici da će biti potrebni dostatni kapaciteti u upravljanju projektima financiranim ESIF sredstvima za koje Grad nema dovoljan broj osposobljenog osoblja.
Stoga je putem ovog projekta potrebno zaposliti nove i osposobiti postojeće kadrove za kvalitetnu i učinkovitu provedbu projekata iz Intervencijskoga plana.
Grupa B aktivnosti:
Edukacije i srodne aktivnosti u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje Intervencijskim planom
Savjetodavne usluge u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje Intervencijskim planom 
Zapošljavanje novih zaposlenika kod prijavitelja i partnera za potrebe upravljanja Intervencijskim planom
Revizija projekta
 

	Aktivnosti grupirane po EP:
	EP 1 - grupa aktivnosti A:
raspisivanje javne nabave za izradu projektne i tehničke dokumentacije.
provedba ugovora o izradi projektne i tehničke dokumentacije.

EP 2   - grupa aktivnosti B – tehnička pomoć
priprema i provedba javne nabave za konzultantske usluge (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)
priprema i provedba javne nabave za vanjsku reviziju (jačanje kapaciteta, edukacija djelatnika)

EP 3 – grupa aktivnosti B – zapošljavanje i stručno usavršavanje
priprema i provedba natječaja za zapošljavanje u gradu 2 -3 osobe za čitavo vrijeme trajanja projekta (od druge polovice 2017. do kraja 2022.)
radionice za ostale sudionike na projektima (djelatnici grada i partneri na projektima) 
EP 5 Promidžba i vidljivost

        Marketinške aktivnosti i promocija
EP 6 Upravljanje i administracija 
Sastanci projektnog tima
Izvještavanje
Financijsko upravljanje projektom
Upravljanje projektnim aktivnostima

	Ključni rezultati:
	Izrađena projektna i tehnička dokumentacija za projekte Intervencijskoga plana
Provedena nova zapošljavanja i angažirana tehnička pomoć
opremljen JIP

	Pokazatelji: 
	Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 14

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektni tim:
Voditelj/ica projekta 100%, Grad Beli Manastir
Koordinator/ica radova (ovlašteni inženjer građevine, arhitekt ili dr. tehnička struka.) 50%, Grad Beli Manastir
Stručni suradnik za građevinske poslove – 10%, Grad Beli Manastir
Stručnjak/inja za javnu nabavu 20%, Grad Beli Manastir

	Trajanje: 
	31. prosinca  2019. godine za Grupu aktivnosti A
30. lipnja 2023. za Grupu aktivnosti B. 


	Održivost: 
	Izgrađeni ljudski kapaciteti za provedbu kompleksnih programa i projekata, omogućit će Gradu da ubuduće provodi veliki broj projekata financiranih ESIF sredstvima.

	Terminski plan provedbe projekta 
	Tijekom cjelokupnog provedbenog razdoblja: 2 Q 2017. – 4 Q 2023. 



	NAZIV PROJEKTA
	Obrazovanje za sve

	Lokacija projekta
	Beli Manastir (prostorije Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belog Manastira i romskih udruga, prostorije OŠ dr. Franjo Tuđman)


	Vrsta projekta: 
	Soft

	Razvojni prioritet:
	Obrazovanje

	Opći cilj:
	 Društveni:
Grad i Općina u funkciji zaštite i stvaranja novih mogućnosti za sve osjetljive skupine
Mobilizirati socijalne, društvene i obrazovne kapacitete za potrebe svih građana
Gospodarski:
Kvalitetnim organiziranjem slobodnog vremena mladih i njihovom edukacijom neposredno se ostvaruje poticaj mladih za ostanak na području grada

	Specifični cilj:
	Osigurati romskoj populaciji, posebno djeci i mladima i njihovim obiteljima bolju integraciju kroz potporne radionice, osiguravanje produženog boravka i toplih obroka, vrtić te mogućnosti nastavka školovanja te pokrenuti program cjeloživotnog učenja za Rome kroz razvoj socijalnog poduzetništva (plastenička proizvodnja i edukacije) s ciljem osnivanja zadruge

	Planska domena:
	Društvene djelatnosti 

	Vrijednost:
	2.049.000,00 kn

	Financiranje: 
	ESF 100% 

	Prijavitelj: 
	Vijeće romske nacionalne manjine Grada Belog Manastira

	Iskustvo prijavitelja za provedbu projekata: 
	Vijeće Romske nacionalne manjine štiti i promiče prava Roma s područja grada i u skladu s tim kao partneri na projektu odabrane su romske udruge s područja grada čiji je u poticanju mladih na međusobnu toleranciju, aktivizam i volonterizam u zajednici, osobnu odgovornost u rješavanju problema mladih u društvu, usvajanja pozitivnih vrijednosti civilnog društva i demokracije.
Udruge partneri provodile su slične projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

	Partneri:
	Romske udruge s područja grada

	Ciljane skupine / krajnji korisnici
	Ciljane skupine: stanovništvo grada Belog Manastira i prigradskih naselja
Krajnji korisnici: romska i neromska djeca,njihovi roditelji, obitelji i prijatelji, lokalna zajednica, srodne institucije

	Zrelost projekta:
	Projektna ideja;
za izradu tehničke dokumentacije potrebno je do 6 mjeseci 

	Investicijski ciklus projekta: 
	Formiranje projektnog tima
Formiranje stručnog tima
Zapošljavanje stručnog kadra
Opremanje produženog boravka
Osiguravanje didaktičkog materijala
Obilazak djece i roditelja 1xtjedno
Osiguravanje besplatnog vrtića
Pomoć u savladavanju gradiva
Radionice s roditeljima i djecom
Osiguravanje toplog obroka djeci
Omogućavanje nastavka i završetka školovanja
Postavljanje i opremanje plastenika
Edukacije (ECDL, plastenička proizvodnja, jednostavna zanimanja)
Aktivnosti promocije
Aktivnosti namijenjene osnivanju zadruge


	Provedbeni mehanizam:
	Izravna dodjela bespovratnih sredstava /ESF

	Obrazloženje projekta 
	U sklopu projekta omogućiti  besplatan vrtić za socijalno ugroženu i romsku djecu te paralelan rad s njihovim roditeljima tj. skrbnicima, gdje bi se kroz projekt plaćao udio roditelja, koji nisu u mogućnosti  plaćati vrtić, kao i potrebnu odjeću i obuću te ostali pribor (higijenski paketići i sl.), izleti, posjet kazalištu i dr.  Također rad   s roditeljima (motivirati ih da upišu svoju djecu i vrtić a ujedno i imati bolju integraciju. Obilazak djece i roditelja u njihovim domovima jednom tjedno i/ili po potrebi i više puta te im pomagati u rješavanju poteškoća (besplatno savjetovanje i praćenje pravnih  regulativa).
Pomoć u savladavanju gradiva i rješavanje zadaće svakodnevno uz novozaposlene stručne resurse, koji bi u školskom prostoru bio uključen pomagati  djeci, ali i njihovim roditeljima. Isto tako u sklopu projekta učenicima osigurati didaktički materijal, odjeću i obuću za TZK, izlete, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te dnevni boravak u školi da se djeca nakon 
napisane zadaće i dr. ostane u školi i koristi računalo i TV, a uz to dobiju i besplatni ručak i desert (kolač, voće i dr.). 
Paralelno raditi s njihovim roditeljima (radionice, okrugli stolovi, javne tribine i sl..) te ih jednom tjedno posjećivati i pomagati u rješavanju poteškoća (besplatno savjetovanje i praćenje pravnih  regulativa).
Veoma nam je važno da u sklopu ovog projekta osvještavamo roditelje i skrbnike da njihova djeca završe Osnovnu školu, upišu srednju i naravno ako netko od djece tj. učenika ima kapaciteta da upiše fakultet, ali isto tako nam je važno da se „TRADICIJA“ rane ženidbe i udaje ne nastavlja i djevojke s 14-15 godina postanu majke.
Da bi redovito provodili aktivnosti u Osnovnoj školi, trebali bi opremiti prostor za rad s učenicima u školi te ih na taj način motivirati da nakon redovne nastave ostanu u tzv. produženom boravku i korisno provedu ostatak vremena. 
Također želimo nagraditi djecu, koja su odlična ili vrlo uspješna u nekim aktivnostima te na taj način motivirati i druge učenike da se potrude i na taj način budu uspješnija u svim segmentima.
Učiti jedni od drugih o jeziku, pismu, glazbi, kulturi i dr.
Uz ovakve aktivnosti  i plan rada želimo bolju integraciju romske i neromske djece, učenika, roditelja, učitelja, odgajatelja i drugih aktera, koji su na bilo koji način uključeni, a također i smanjenje predrasuda i stereotipa prema Romima.
Kroz cjeloživotno učenje planirano je postavljanje plastenika te njegovo opremanje, zapošljavanje stručnog kadra te provođenje edukacija. 
Nakon isteka trogodišnjeg programa planiraju se aktivnosti koje bi doprinijele osnivanju zadruge. 
Smatramo da bi ovaj projekt imao izvrsne rezultate jer smo veoma sličan već provodili i dobili izvrsne rezultate u svim segmentima djelovanja, kao i sa svim akterima koji su bili direktno ili indirektno uključeni.
U ovom projektu želimo obrazovati tj. omogućiti završetak školovanja odraslih osoba.

	Aktivnosti grupirane po EP:
	Obrazovanje za sve – aktivnosti grupirane po etapama:
EP1 Upravljanje i administracija 
1.1. Formiranje projektnog tima
1.2. Formiranje stručnog tima
1.3. Zapošljavanje stručnog kadra
1.4. Monitoring i evaluacija
1.5. Narativno i financijsko izvještavanje

EP2 Opremanje
2.1. Opremanje produženog boravka
2.2. Nabava didaktičkog materijala

EP3 Aktivnosti na projektu
3.1. Obilazak djece i roditelja 1xtjedno
3.2. Osiguravanje besplatnog vrtića
3.3. Pomoć u savladavanju gradiva
3.4. Radionice s roditeljima i djecom
3.5. Osiguravanje toplog obroka djeci
3.6. Omogućavanje nastavka i završetka školovanja
3.7. Postavljanje i opremanje plastenika
3.8. Edukacije (ECDL, plastenička proizvodnja, jednostavna zanimanja)
3.9. Aktivnosti namijenjene osnivanju zadruge

EP4 Promocija i vidljivost
4.1. Aktivnosti promocije

	Ključni rezultati:
	- opremljen produženi boravak za romsku djecu
- osiguran besplatan romski vrtić koji mogu pohađati i neromska djeca
- provedene radionice s djecom i roditeljima
- osnažena romska zajednica s područja grada
- provedene poduke i mentorstva
- omogućen nastavak školovanja 
- opremljen plastenik u funkciji socijalnog poduzetništva
- stvoreni preduvjeti za osnivanje zadruge

	Pokazatelji: 
	Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina – 40

	Upravljanje projektom (opisati tim uključujući zaposlene i nova zapošljavanja): 
	Projektom upravlja tim Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belog Manastira uz asistenciju romskih udruga s područja grada

	Trajanje: 
	36 mjeseci

	Održivost: 
	1.	Socijalno/demografska održivost: Aktivnosti provedene unutar ovog projekta rezultirati će platformom usluga i aktivnosti za razvoj civilnog društva, što će u konačnici omogućiti jačanje najslabijih karika Grada, socijalno isključenih skupina - Roma. Održivost projekta sagledava se i u socijalnoj i društvenoj dimenziji, obzirom da će rezultati projekta imati pozitivne učinke na mlade i njihove obitelji, kao i širu lokalnu zajednicu
2.	Financijska i upravljačka održivost: Financijsku održivost procijenit će se prema CBA. Valja napomenuti da će za upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje, te financiranje u dijelu rada koji nije financiran vlastitim prihodima, biti zadužen Grad Beli Manastir, koji će to činiti proračunskim sredstvima. Organizacije koje će egzistirati u okviru projekta financirati će se iz vlastitih izvora, dok će dio aktivnosti biti potpomognut sredstvima iz Gradskog proračuna.
3.           Okolišna održivost: projekt će biti pripremljen uzimajući u obzir maksimalne standarde okolišne održivosti.

Specifičan doprinos programa budućem planiranju  usluga ovog tipa vidimo na način da se program provodi na području gdje za njega postoji stvarna potreba koja je utemeljena na istraživanju i na konkretnim pokazateljima dosadašnjeg provođenja projekta. 



Terminski plan provedbe

	Opis aktivnosti
	2018

	
	I
	II
	III
	IV

	1. SOFT AKTIVNOSTI
	 
	 
	 
	 

	Obrazovanje za sve
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc475707339]II.2.2 Vremenski plan provedbe
	Naziv projekta
	Šifra projekta
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	1.kv
	2.kv
	3.kv 
	4.kv
	1.kv
	2.kv
	3.kv 
	4.kv
	1.kv
	2.kv
	3.kv 
	4.kv
	1.kv
	2.kv
	3.kv 
	4.kv
	1.kv
	2.kv
	3.kv 
	4.kv
	1.kv
	2.kv
	3.kv 
	4.kv
	1.kv
	2.kv
	3.kv 
	4.kv

	Uređenje doma Branjin Vrh
	1RP1
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kuća baranjskog kulena
	1RP2
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uređenje prometne infrastrukture
	1RP3
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradski sportski park
	2RP1
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nova gradska knjižnica (obnova gradskog mlina)
	2RP2
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prometni centar BM
	2RP3
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uređenje centra Darde
	2RP4
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PEER centar
	3RP1
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prijelaz preko pruge u Šumarini
	3RP2 
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uređenje Šećeranskog jezera
	3RP3
	p
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja skladišnih kapaciteta
	3RP4
	p
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja prostora za produženi boravak učenika
	4RP1
	p
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uređenje prostora Umjetničke škole
	4RP2 
	p
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dječji vrtić u Dardi
	4RP3
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Učenički dom Beli Manastir
	4RP4
	p
	p
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kuće u romskom naselju
	5RP1
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dovršetak gradnje kulturnog centra Roma Baranja
	5RP2 
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 i
	 i
	 i
	 i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja socijalnih stanova 
	5RP3
	p
	p
	p
	p
	p
	p
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baranjske kuće
	5RP4
	 
	 
	 
	 
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obrazovanje za sve
	5RP5
	 
	 i
	 i
	 i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga MSP-a
	1PP1
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i

	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga neprofitnih organizacija
	2PP1
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i

	Priprema projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta za provedbu intervencijskoga plana
	3PP1
	p
	p
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
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[bookmark: _Toc475707341]Odgovornosti u provedbi IP-a
Ključna tijela u provedbi 

Sustav upravljanja i kontrole programa oslanja se na raspodjelu funkcija i odgovornosti koje su za nacionalnu razinu okvirno definirane Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/2014) i relevantnim Uredbama o tijelima u sustavima upravljanja za pojedine fondove, odnosno ciljeve. U odnosu na  Operativni program „Kohezija i konkurentnost“ i Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, relevantna je Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/2014, 23/2015).

Detaljna podjela odgovornosti između upravljačkih tijela i gradova nositelja IP-a regulirat će se internim aktima dvaju ministarstava koja vrše funkciju upravljačkih tijela te tripartitnim sporazumima o provedbi intervencijskih planova.

Upravljačko tijelo (UT) za OPKK je MRRFEU, dok OPULJP-om upravlja MRMS.
Prema gore spomenutoj Uredbi (NN 107/2014, 23/2015), za provedbu specifičnog cilja OPKK 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva nadležno posredničko tijelo prve razine (PT1) je također sam MRRFEU. Tu funkciju u MRRFEU vrši Uprava za regionalni razvoj koja ima ulogu koordinatora Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije, kako prema MRMS, tako i spram gradova nositelja IP-ova. Funkciju posredničkog tijela razine 2 (PT2) za cilj 9b1 vrši Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU). Za cilj 9.i.2 OPULJP-a (Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja) funkciju posredničkog tijela prve razine vrši također sam MRMS, dok je za provedbu na razini PT2 nadležan Hrvatski Zavod za zapošljavanje (HZZ). 

Uloga Upravljačkih tijela (MRRFEU/MRMS) u provedbi IP-a:
priprema i objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za portfelj projekata IP-a, uključujući aktivnosti informiranja i komunikacije na nivou Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije
sufinanciranje provedbe IP-a u skladu s pravnim okvirom za korištenje ESI fondova 
uspostava i upravljanje radom koordinacijskog tijela Programa – Koordinacijskog odbora, koji će koordinirati i sustavno pratiti provedbu IP-a 
pružanje informacija nositelju intervencijskog plana (Gradu) o tijeku provedbe projekata za koje on nije ujedno i korisnik projekta, a u svrhu upravljanja i izvještavanja o napretku u provedbi IP-a u cjelini
praćenje izvršenja ciljeva i pokazatelja IP-a, te upravljanje i kontrola nad eventualnim izmjenama planova provedbe IP-a u suradnji s gradovima

Glavni instrument koordinacije tijekom provedbe je Koordinacijski odbor Programa, čiji pridruženi članovi su i predstavnici 5 pilot područja, tj. gradova nositelja IP-ova. 
MRRFEU – kordinacija programa




Koordinacijski odbor Programa




Gradovi – nositelji IP-a 
MRRFEU – UT i PT1 za OPKK 9.b.1.
MRMS – UT i PT1 za OPULJP 9.i.2.



SAFU – PT2
HZZ  – PT2




Grad Beli Manastir i Općina Darda
Kao nositelj IP-a, Grad Beli Manastir i Općina Darda na čelu s gradonačelnikom i načelnikom kao odgovornom osobom snose odgovornost za provedbu svih projekata unutar Akcijskog plana te odgovornost za ostvarenje pokazatelja na razini razvojnih ciljeva i prioriteta. 

Kao nositelj IP-a, Grad i Općina će imati sljedeće odgovornosti:
sustavno prikupljanje i obrada podataka o napretku provedbe IP-a, praćenje fizičkog i financijskog napretka provedbe projekata za koje je grad korisnik kao i za IP u cjelini  
izvještavanje o provedbi IP-a prema Koordinacijskom odboru i Partnerstvu za IP
predlaganje izmjena i/ili dopuna Akcijskog plana – Plana praćenja u konzultaciji s Partnerstvom za IP
sustavno izgrađivanje sposobnosti, posebnih znanja i vještina djelatnika koji rade na poslovima provedbe i praćenja provedbe IP-a 
provođenje mjera informiranja i vidljivosti za IP
prema potrebi sudjelovanje u radu Koordinacijskog odbora


U provedbi pojedinačnih projekata, Grad, Općina, ali i drugi potencijalni nositelji projekata nadležni su za:
ispravna i pravovremena priprema projektnih prijedloga i prijava na pozive
upravljanje individualnim projektima u skladu s uvjetima ugovora (financijski i tehnički management) 
praćenje i ocjenu izvršenja projekta te izvještavanje prema PT2

Na razini pojedinih projekata sve gore navedene funkcije Grada, Općine i drugih korisnika/nositelja projekata bit će operacionalizirane u ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i u obliku detaljnih planova rada.

Stvaranje mreže suradničkih institucija je dio šire uloge informiranja i promidžbe koju Grad i Općina  imaju, a koja je naročito važna. Naime, Grad zbog svojih zakonom određenih ovlasti ima mogućnost prikupljanja i pristupa informacijama koji dugima nisu dostupni, pa stoga nosi i odgovornost za kanaliziranje informacija i/ili projektnih ideja. 

Jedinica za IP operativno je zadužena za izvođenje svih gore navedenih funkcija Grada u odnosu na provedbu i praćenje Intervencijskoga plana. Tijekom pripreme IP-a, JIP Grada Belog Manastira i Općine Darda bio je sastavljen od zaposlenika Grada. JIP je za obavljanje svojih funkcija u ime Grada odgovorna gradonačelniku. Gradonačelnik imenovanja i zaduženja članova JIP-a definira Odlukom (aktualna odluka o imenovanju članova donesena je 18.02.2016), koja će se, sukladno odredbama Sporazuma o provedbi IP-a i provedenoj analizi radnoga opterećenja te planu zapošljavanja, po potrebi revidirati.
Sastav – za Beli Manastir:
Voditelje Jedinice za IP, koji je ujedno i Koordinator rada Partnerstva za IP – izabran od strane gradonačelnika/načelnika
Multidisciplinarni tim službenika JLS te po potrebi i ostalih javnih tijela koje imaju mandat za strateško planiranje i provedbu razvojnih projekata, kao npr. lokalne agencije za razvoj (preporuke: osobe aktivne/iskusne u poslovima lokalnog razvoja, prostornog planiranja, planiranju proračuna, EU fondovima)
 Broj članova Jedinice je trenutno 6 s mogućnošću proširenja i uključivanja drugih stručnjaka ukoliko to bude zahtijevao proces provedbe. Jedinica okuplja tehničke voditelje projekata  trenutno njih 3 i Financijskih stručnjaka (2) koji će sudjelovati u koordinaciji svih projekata i IP-a u cjelini.

Sastav – za Dardu:
Voditelje Jedinice za IP, koji je ujedno i Koordinator rada Partnerstva za IP – izabran od strane gradonačelnika/načelnika
Multidisciplinarni tim službenika JLS te po potrebi i ostalih javnih tijela koje imaju mandat za strateško planiranje i provedbu razvojnih projekata, kao npr. lokalne agencije za razvoj (preporuke: osobe aktivne/iskusne u poslovima lokalnog razvoja, prostornog planiranja, planiranju proračuna, EU fondovima)
Iz Općine Darda broj članova JIP-a je 3. Dva voditelja projekata i osoba za financije. Kao potpora na projektima uključiti će se još dvije osobe iz Općine Darda. Vanjski suradnici će se angažirati ukoliko bude potrebe.

Jedinica za IP bit će odgovorna za obavljanje sljedećih funkcija u ime Grada i Općine:
upravljanje, praćenje i izvještavanje o provedbi projekata kojima je grad direktni korisnik, sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
izvještavanje o provedbi IP-a u cjelini, pod uvjetom koje definiraju UT-ovi i sukladno odredbama Sporazuma o provedbi IP-a
dodatno i neobavezno, sudjelovanje u pripremi Uputa za prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga, za OPKK i OPULJP, na poziv UT-a

Partnerstvo za IP koje je osnovano na početku procesa pripreme IP-a, a čine ga relevantni dionici, bit će uključeno u praćenje provedbe IP-a.  PIP sudjeluje u praćenju provedbe IP-a kao savjetodavno tijelo, redovito zaprimajući izvješća o provedbi IP-a.
Čine ga svi relevantni dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji mogu aktivno pridonijeti procesu. Partnerstvo za IP se formalno uspostavlja kao savjetodavna i informativna podrška gradskoj/općinskoj upravi u pripremi i provedbi intervencijskog plana, ali njegova uloga nije puko ‘savjetovanje’, već aktivno sudjelovanje u kreiranju strateškog usmjerenja intervencijskog plana. Jedino takvim pristupom može se omogućiti kreiranje istinskog ‘lokalnog partnerstva’ u kojem gradska uprava zajedno s lokalnom zajednicom radi na kreiranju, usmjeravanju i ostvarenju ciljeva razvoja koji su ukorijenjeni u lokalnoj zajednici. 
Sastav:
Koordinator rada Partnerstva za IP
Multidisciplinarni tim s balansiranim odnosom javnog, realnog i civilnog sektora (osobe imenovane ispred svojih institucija)
Zadaci:
Prikupljanje i pružanje informacija/podataka, prijedloga i mišljenja koje su bitne za analizu područja i pripremu intervencijskog plana (dostava prijedloga, dokumenata i podataka, aktivno sudjelovanje na planskim i konzultativnim sastancima i raspravama).
Aktivno praćenje procesa izrade Intervencijskog plana i povratno informiranje vlastite organizacije i drugih dionika iz svog užeg sektora.
Razmjena informacija i davanje mišljenja i preporuka tijekom cijelog planskog procesa. 
Davanje službenog obvezujućeg mišljenja na završni nacrt IP prije usvajanja od strane Gradskog/Općinskog vijeća.

Ostali dionici uključeni u proces organizacije i odgovornosti za provedbu individualnih projekata 
Za provedbu individualnih razvojnih projekta Grad Beli Manastir i Općina Darda uključit će i operativna tijela kao što su upravni odjeli, javne institucije i poduzeća. Svakom projektu dodijeljeno je tijelo koje će upravljati aktivnostima i natječajima unutar projekata ili Grant sheme kao nositelj i/ili kao partner.
Sastav:
Upravni odjeli unutar jedinice lokalne samouprave
Javne institucije s područja kulture i društvenih djelatnosti– Gradska knjižnica, Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir i Dječji vrtić Radost, Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir i Osnovna škola Darda i Umjetnička škola Beli Manastir
Poduzeća zadužena za infrastrukturu, energetsku učinkovitost, upravljanje stambenim i poslovnim objektima -  Stanouprava d.o.o., Baranjska čistoća d.o.o., Baranjski vodovod d.o.o..
Ostale institucije i organizacije koje se bave razvojem i sektorskim temama  Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira.

Ostali dionici uključeni u proces organizacije i odgovornosti za provedbu individualnih projekata 
Za provedbu individualnih razvojnih projekata Beli Manastir i Darda uključit će i operativna tijela kao što su upravni odjeli Grada, različite lokalne javne institucije i poduzeća. U svakom projektnom prijedlogu definirana su tijela koje će upravljati aktivnostima i nabavom kao nositelj i/ili kao partner. 
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Intervencijski plan provodit će se kao niz projekata/operacija. Pojedinačni projekti potencijalno će se sastojati od jednog ili više ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Njihov odabir provodit će UT-i posredstvom svojih posredničkih tijela, i to dvama ključnim provedbenim mehanizmima:

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga – mehanizam namijenjen u IP-u već identificiranim projektima (projekti u portfelju), kod kojih su korisnici definirani u samome IP-u i stoga će poziv biti ograničen na njih. Uz projekte iz portfelja, priprema tehničke dokumentacije i izgradnja kapaciteta koji će Gradu/Općini omogućiti da financira pripremu projektne dokumentacije te ojača kapacitete za provedbu IP-a također će se implementirati ograničenim pozivom na dostavu.
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga - mehanizam poziva na dostavu prijedloga prvenstveno namijenjen onim IP projektima čiji korisnici nisu unaprijed definirani u IP-u.  
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Praćenje obuhvaća financijski i fizički napredak provedbe IP-a. Svrha praćenja jest provjeriti je li provedba IP-a – mjerena pomoću nekoliko vrsta i razina pokazatelja – u skladu s predviđenim planom provedbe te hoće li prethodno postavljen skup ciljeva biti ispunjen u planiranom opsegu i vremenu. 

Za Intervencijske planove, praćenje provedbe provodite će se na trima razinama:
Projektna razina: korisnik (potpisnik ugovora) prema PT2 (SAFU za projekte OPKK i HZZ za OPULJP). Izvještavanje na ovoj razini definirano je ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Programska (IP) razina: Grad je obveznik izvještavanja Koordinacijskom odboru Programa, kojeg čine predstavnici MRRFEU i MRMS i svi uključeni gradovi, ali i prema svojem partnerstvu za IP. Obaveze, frekvencija i formati izvješća za ovu razinu izvještavanja bit će definirani Sporazumom o provedbi IP-a. Za funkciju izvještavanja u Gradu nadležan je JIP.
Razina OP-a: ustrojstvene jedinice unutar MRRFEU i MRMS (jedinice koje  obavljaju funkcije  PT1, prema upravljačkim tijelima, uključujući i prema Odborima za praćenje OP-ova i ultimativno Europskoj komisiji). Izvještavanje na ovoj razini definirano je Pravilnicima o postupanju MRRFEU i MRMS. 
Sustav praćenja IP-a obuhvatit će sljedeće korake:

Plan praćenja 

Plan praćenja izrađivat će se na godišnjoj razini kao dio Akcijskog Plana (prilog IP-u). Obuhvatit će popis planiranih projekata, pokazatelje provedbe, zaduženja oko prikupljanja podataka i izvještavanja, dinamiku izvedbe praćenja te troškove aktivnosti praćenja. 

Objektivno provjerljivi pokazatelji 

Praćenje se provodi unutar definiranog okvira za praćenje provedbe, što podrazumijeva uspostavu sustava kvantificiranih pokazatelja i odgovarajućih izvora provjere kojima utvrđujemo jesu li sadržaj i proces realizirani u sklopu zadanih razvojnih prioriteta. Pokazatelji u IP-u definirani se na razini učinka, rezultata/neposrednih rezultata i ostvarenja IP-a čime se omogućuje uvid u napredak na operativnoj razini, ali i stanje provedbe u okviru dugoročne realizacije IP-a. Pokazatelji na razini ciljeva imaju dugoročnu dimenziju i prikazuju ciljane vrijednosti do kraja 2023. godine, što znači da će stvarnu ocjenu uspješnosti biti moguće odrediti tek nakon završene konačne evaluacije, odnosno nakon isteka planiranog provedbenog perioda. 
 
Prikupljanje, obrada i analiza podataka o provedbi projekata IP-a

Ovaj korak u procesu praćenja obuhvaća prikupljanje podataka o provedbi razvojnih prioriteta, odnosno projekata koji su dio Akcijskog plana. Podaci će od nositelja projekata tijekom provedbe prikupljati JIP te će ih sistematizirati i analizirati u skladu s Planom praćenja. Ova aktivnost provodit će se kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe IP-a. Metode za prikupljanje podataka uključit će:
•	prikupljanje podataka kroz sustav izvještavanja na razini projekta (korisnici izvještavaju prema JIP-u, koji prikuplja podatke), 
•	sistematizaciju i analizu podataka iz provedbe projekata u Gradu, tj. JIP-u,
•	analizu izvješća o provedbi, razgovore s dionicima i ciljanim skupinama i prikupljanje i analizu podataka iz formalnih izvora podataka i/ili evidencije različitih institucija uključenih u provedbu (u nadležnosti JIP-a).
  
Izvještavanje o provedbi 

Podaci o provedbi će se nakon analize strukturirati u izvješća o napretku provedbe IP-a, koja će Jedinica za IP slati na pregled i odobrenje Koordinacijskom odboru za provedbu IP-a, a prethodno na uvid i odobrenje PIP-u. Izvješća će biti podloga za procjenu uspjeha IP-a te donošenje odluka o potencijalnim korektivnim mjerama te daljnjoj provedbi razvojnih smjerova. Jednom godišnje, izvještaj o provedbi IP-a (na kraju kalendarske godine) bit će prezentiran Partnerstvu kako bi se dobilo mišljenje i potpora za daljnju provedbu. 
Detaljni plan i dinamika izvještavanja, kao i propisani obrasci, bit će sastavni dio Sporazuma o provedbi IP-a.

Izmjene Intervencijskoga plana

Tijekom provedbe Intervencijskoga plana bit će moguće izmjene plana na način da se ne mijenja definirani strateški okvir, nego po potrebi plan provedbe (relevantno poglavlje dokumenta) i Akcijski plan. Detaljni uvjeti i procedure za izmjenu IP-a biti će definirane u Sporazumu o provedbi IP-a.
[bookmark: _Toc475707353]Kapaciteti za provedbu
Za provedbu razvojnih projekata, a posebice za korištenje sredstava iz EU programa potreban je značajan angažman ljudi, znanja i resursa. Grad Beli Manastir i Općina Darda posjeduju relevantno iskustvo koje je potrebno za provedbu projekata obrazloženih ovim planom. Ipak, u pojedinim će situacijama i na većim projektima Grad i Općina morati angažirati vanjske stručnjake:
Korištenje tehničke pomoći vanjskih pružatelja usluga koju će osigurati Ministarstvo
U ovoj fazi nisu poznatu uvjeti i mogućnosti korištenja ovih usluga. 
Korištenje vanjskih savjetodavnih usluga koje će se financirati iz projekata IP-a. 
Vanjska pomoć za pripremu i vođenje projekata, dakle ona koja se ne odnosi na izvršenje sadržajnih projektnih aktivnosti (isporučenje radova, roba i usluga), bit će optimizirana s obzirom na vlastite i suradničke kapacitete, opseg i važnost projekta. Procjena potrebnih resursa za svaki projekt bit će definirana nakon razvoja punih projektnih prijava odnosno pripreme projektne dokumentacije.
Sljedećom tablicom prikazano je znanje i dosadašnje iskustvo Grada Belog Manastira i Općine Darda te njihovih strateških partnera stečeno provedbom raznih projekata u proteklom razdoblju. 
[bookmark: _Toc461114181]Projekti koje je proveo Grad Beli Manastir i strateški partneri
	Naziv projekta
	Vrijednost projekta (HRK)
	Izvor financiranja projekta
	Ljudski resursi korišteni u provedbi projekta
	Opis aktivnosti projekta
	Trajanje projekta
	Partneri na projektu

	1. Etnološki centar baranjske baštine
	9.354.257,10
	Strukturni fond
Proračun Grada
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za nabavu Tatjana Novak-Belić
	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade,te uređenje okoliša
Opremanje prostora u skladu sa definiranom namjenom
Edukacija djelatnika i dionika u kulturi i turizmu
Evaluacija i revizija projekta
Promidžba i vidljivost (promo materijali, konferencije, svečano otvaranje…) 
	20 mjeseci
	TZ Baranja

	2.BICBC  - Prekogranična suradnja 
	14.589.450
	EU prekogranična suradnja sa Mađarskom
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za nabavu Tatjana Novak-Belić
	Izgradnja pješačko-biciklističke staze, 
Rekonstrukcija nadzorno-informativnog centra i sunčališta
Opremanje
Promocija i vidljivost
	18 mjeseci
	Grad Mohacs
Brad Belišće
Osječko-baranjska županija
Hrvatske vode

	3.Uređenje prostora Glazbene škole
	1.432.651,98
	Svjetska banka - PSGO
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za nabavu Tatjana Novak-Belić
	Uređenje prostora za Glazbenu školu
	10
	Centar za kulturu

	4.Rekonstrukcija  ulice Petefi Šandora….
	1.734.930,70
	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije i  Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Građevinski radovi na rekonstrukciji postojeće prometnice
	10
	

	5.Rekonstrukcija  doma HKUD-a – Tradicijski korzo
	1.407.597,23
	Ministarstvo branitelja, Grad  Beli Manastiri Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva 
	Voditelj projekta: Sonja Veseli
Asistent Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Građevinski radovi na rekonstrukciji postojeće građevne, Nabava uredske opreme i namještaja
Provođenje radionica i edukacija
Organizacija tradicijskih događanja
	12
	Hrvatsko kulturno umjetničko društvo
Poduzetnički centar

	6.Energetska obnova obiteljskih kuća
	1.646.148,11
	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Energetska obnova postojećih obiteljskih kuća na području Grada, provedba natječaja i nadzor
	12
	Vlasnici privatnih objekata

	7.Energetska obnova dječjeg vrtića
	2.167.669,13
	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Energetska obnova postojećeg dječjeg vrtića, provedba natječaja i nadzor
	12
	Dječji vrtić Cvrčak

	8. Izgradnja mrtvačnice na novom groblju
	2.674.976,88
	Osječko-baranjska županija i  Grad Beli Manastir
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Izgradnja objekta i pristupnih prometnica te opremanje
	12
	-

	9. Izgradnja javne rasvjete na području Grada
	1.738.735,78
	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete
	24
	-

	10. Oprema za  odvojeno sakupljanje otpada
	2.250.439,3
	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Nabava kanti za odvojeno sakupljanje otpada
	6
	-

	11. Biciklistička staza Beli Manastir –Branjin Vrh
	1.738.75,78
	Fond za regionalni razvoj i Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 

	Izgradnja pješačko biciklističke staze između naselja Beli Manastir i Branjin Vrh
	12
	-

	12. Izgradnja kanalizacije na području Grada
	14.990.953,32
	Fond za regionalni razvoj i Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za javnu nabavu Tatjana Novak Belić

	Izgradnja kanalizacijske mreže 
	12
	-

	13. Izgradnja poslovne zone Zapad
	14.269.487,34
	Ministarstvo malog i srednjeg poduzetništva, Osječko-baranjska 
županija i Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za javnu nabavu Tatjana Novak Belić

	Izrada projektne dokumentacije Otkup zemljišta, Izgradnja kanalizacijske mreže, vodovoda, javne rasvjete i dijela cesta i parkirališta
	12
	-

	14. Sanacija odlagališta otpada Beli Manastir
	19.196.954,83
	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za javnu nabavu Tatjana Novak Belić

	Izgradnja pristupnih prometnica, plohe odlagališta
Izgradnja reciklažnog dvorišta, kolne vage 
Nabava opreme i vozila
	60
	-

	15.Rekonstrukcija pješačke zone Beli Manastir
	16.818.510,93
	Ministarstvo reg. Razvoja i fondova EU  i Grad
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za javnu nabavu Tatjana Novak Belić

	Rekonstrukcija pješačke zone, izgradnja sustava kanalizacije, vodoopskrbe, fontane, javne rasvjete. Nabava urbanog mobilijara
	60
	-

	16. Rekonstrukcija Vile Baranja
	731.666,92
	Grad Beli Manastir
Općine: Bilje, Darda, Čeminac, Jagodnja, Petlovac, Popovac, Kneženi Vinogradi i Draž
	Voditelj projekta: Kornelija Pacanović Zvečevac, 
Financijski voditelj Sonja Veseli
Ekspert za javnu nabavu Tatjana Novak Belić

	Rekonstrukcija postojeće zgrade dječjeg odmarališta uključivo uređenje okoliša.
	12
	-
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	Naziv projekta
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	Izvor financiranja projekta
	Ljudski resursi korišteni u provedbi projekta
	Opis aktivnosti projekta
	Trajanje projekta
	Partneri na projektu

	1. Izgradnja oborinske kanalizacije ''Sustav odvodnje otpadnih voda Južne Baranje; glavni     kolektori s pripadajućim građevinama u naseljima Uglješ, Švajcarnica, Darda i Mece, Faza VI gravitacijski oborinski kanali i pripadajući objekti''
	6.419.605,55 kn
	EU, IPARD, Mjera 301
	Voditelja projekta 
Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Izgradnja oborinske kanalizacije
	24
	

	2. Rekonstrukcija spojne ceste od Zapadne obilaznice Osijeka do kanala Barbara
	3.009.550,00 kn
	EU, IPARD, Mjera 301
	Voditelja projekta 
Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Rekonstrukcija spojne ceste
	24
	

	3. Informatička edukacija po ECDL standardu
	715.000,00 kn
	EU, IPA
	Voditelj projekta Radomir Čvarković
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Edukacija
	12
	

	4. Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni ''Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva''
	11.047.104,16  kn. 

	Ministarstva gospodarstva i Osječko-baranjske županije, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Izgradnja komunalne infrastrukture
	36
	

	5.[footnoteRef:2] Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture Romskog naselja [2: 
] 

	3.720.279,79 kn
	EIB II - Europske investicijske banke, putem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Izgradnja komunalne infrastrukture
	18

	

	6. Rekonstrukcija ceste u ulici Ljudevita Gaja
	2.988.940,48 kn
	EIB II - Europske investicijske banke, putem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Rekonstrukcija ceste
	12
	

	7. Izgradnja cesta u ul. R. Banića, K. Pinjuha i Ž. Hodaka u naselju Mece
	1.523.728,84 kn
	Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Izgradnja cesta
	12
	

	8. Izgradnja ceste u Velebitskoj ulici.Projekt
	953.980,39 kn. 

	Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Izgradnja ceste
	12
	

	9. Izgradnja romske oproštaj u Uglješu
	947.765,97 kn. 

	Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Izgradnja kuće za oproštaj
	12
	

	10, Instaliranje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete
	560.224,00 kn.
	Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Instaliranje energetski učinkovite
	12
	

	11. Izgradnja pješačke staze u ul. Ljudevita Gaja u Dardi.
	220.396,13 kn
	financiran je sredstvima Općine Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Izgradnja pješačke staze
	12
	

	12 Uređenja krovišta stare škole u Dardi
	492.496,25 kn.
	sufinanciran sredstvima Ministarstva financija, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Uređenja krovišta
	12
	

	13. Radovi dogradnje novih prostora za Dječji vrtić ''Radost'', u dvije faze
	674.536,08611.faza7.769,38 kn 2. faza
	sufinancirano sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Radovi dogradnje novih prostora
	12
	

	14 Stolarija i izolacija zgrade Općine Darda.
	350.000,00 kn.

	sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Stolarija i izolacija zgrade
	12
	

	15 Energetski pregled građevina i energetsko certificiranje 5 zgrada u vlasništvu Općine Darda
	35.200,00 kn
	Fond  za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Energetski pregled
	12
	

	16 Nabava kanti za razvrstavanje otpada za kućanstva
	668.520,00 kuna.
	sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Darda
	Voditelj projekta Ružica Radovanović
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Nabava kanti
	6
	

	17 Ekološka javna rasvjeta – u ulicama ulice Pinjuha, Hodaka i Banića u Meci
	365.201,25 kn
	sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Darda 

	Voditelj projekta Radomir Čvarković
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Ekološka javna rasvjeta
	12
	

	18 Ekološka javna rasvjeta – u ulici Fran Krste Frankopana u Dardi
	312.248,75
	sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Darda
	Voditelj projekta Radomir Čvarković
Financijski voditelj
Anita Đurđević
	Ekološka javna rasvjeta
	12
	

	19 Energetska obnova zgrade doma kulture u Dardi
	570.464,54 kn.
	sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Darda
	Voditelj projekta Radomir Čvarkovi